Le 13 janvier 2022

[redacted]

Objet : Demande d'accès du 13 décembre 2021
N/D : 223824DAJ

Monsieur,

En réponse à votre demande du 13 décembre dernier, vous trouverez ci-joint une copie de tous les avis d'ouverture de chantier de quatre (4) millions de dollars et plus pour la période du 1er septembre au 13 décembre 2021.

De plus, tel que mentionné lors de nos précédents envois, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'est pas tenue de créer un document inexistant afin de répondre à une demande d'accès, et ce, en vertu de l'article 15 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après la « *Loi sur l'accès* »), RLRQ, c. A-2.1. Vous trouverez donc toutes les informations nécessaires dans les avis d'ouverture de chantiers joints à la présente.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès* et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, ces documents ont été dépersonnalisés et caviardés afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'ils contiennent.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours et les articles pertinents.

Espérant que le tout sera à votre convenance, recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.

La substitut du responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Sarah-Ève Sénéchal, Avocate
Sarah-Eve.Senechal@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900 poste [redacted]
Téléc. : 418 528-7245

SES/ab
p. j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 30 juin 2021

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I
DROIT D'ACCÈS

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

1982, c. 30, a. 15.

Québec

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 30 juin 2021

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 30 juin 2021

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 30 juin 2021

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX
LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II
LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76.

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59572	2021-09-01	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 6703-21-0909 Réfection de chaussée à l'est de Rivière St-Paul

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Route 138 Rivière-Saint-Jean	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
route 138	Rue des billots	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 920 107 $	2021-09-07	60 Jour(s)	2021-10-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les entreprises Mont-Sterling	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
20, Parc Industriel	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Sainte-Anne-des-Monts	Québec	G4V 2V9	418 763-5515

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Ministère des transports du Québec	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
625, Boul Laflèche	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Baie-Comeau	Québec	G5C 1C5	418 295-4788

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59572	2021-09-01	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 627-7242		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			72440	2021-09-01	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Percé Ponceaux pavage diverses rues

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Route 132 Percé			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Route 132	rue Belle-Anse		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 643 000 $	2021-09-03	2 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Eurovia Québec Construction Inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
136, boul.Perron Ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
New Richmond	Québec	G0C 2B0	418 392-5055

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			72440	2021-09-01	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 392-5055		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de prolongement de l'Autoroute 35 (phase III-B) entre le chemin Molleur à Pike River et le chemin Champlains à St-Armand

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Route 133 Pike River Pike River	J0J 1P0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Route 133 et Route 202		Pike River et St-Armand

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
100 575 000 $	2021-09-07	750 Jour(s)	2023-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Ministère des Transport, Direction des grands projets le l'ouest du Québec	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
201, place Charles-Le Moyne, 4e étage	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Longueuil	Québec	J4K 2T5	450 677-8974

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Idjaad Larbi	450 698-3400		450 698-3452

Fonction	Courriel
Ingénieur, Chargé d'activités	larbi.idjaad@transports.gouv.qc.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction
☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction
☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
L.A. Hébert

Numéro et rue
9700 Pl Jade,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Brossard	Québec	J4Y 3C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 444-4847				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
CRT Construction Inc

Numéro et rue
95 Rue J.A.-Bombardier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boucherville	Québec	J4B 7Z7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 641-9161				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Camile Blais et Fils Ltée

Numéro et rue
1430, rang du Coteau sud

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G0R 4B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cap tol Steel

Numéro et rue
210, boul. de Montarville, bureau 1020

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boucherville	Québec	J4B 6T3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Carrière Bernier Ltée

Numéro et rue
25, Petit Bernier, C.P. 548

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J3B 6Z8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ferrailleurs du Québec Inc.

Numéro et rue
165, de Liverpool, C.P. 153

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 1V9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Goodco Z-Tech

Numéro et rue
807, rue Marshal, bureau 100

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7S 1J9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Grandmont et Fils Ltée

Numéro et rue
900, rue Labonté

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 5Y4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe AGF Inc.

Numéro et rue
2270, rue Garneau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1E7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Soudure Camile Castonguay Inc.

Numéro et rue
256, rue Principale

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Fortierville	Québec	G0S 1J0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC.

Numéro et rue
1201 Chemin Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lévis	Québec	G7A 1A8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ADS Signalisation Inc.

Numéro et rue
1980 rue Laurier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Catherine	Québec	J5C 1B8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Le groupe LML Ltée

Numéro et rue
360, boulevard du Seminaire nord, porte 22

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J3B 5L1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31322	2021-09-01	OP3900

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16745	2021-09-01	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Kakabat road

Emplacement du chantier

Adresse municipale Wemindji		**Code postal** J0M 1L0
Voie publique Kakabat road	**Intersection** Landfill road	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 350 000 $	2021-08-30	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 18

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tawich Construction inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 12 Tawich rd, CP209			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Wemindji	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0M 1L0	**Téléphone** 819 978-3030

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Cree Nation of Wemindji			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 21 Hilltop dr			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Wemindji	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0M 1L0	**Téléphone** 819 978-0264

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16745	2021-09-01	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Waptum

Numéro et rue
1897 ave de La Salle, suite 104

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1V 3S1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43930	2021-09-01	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Yamas - Agrandissement

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1755, rue Brouillette Saint-Hyacinthe		**Code postal** J2T 2G7
Voie publique	**Intersection** rue St-Louis	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	4 300 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-08-30	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION R.G.P. BROUILLARD INC. Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3J7	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 774-5567

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Placement Madec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1033 Auclair			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Marieville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3M 9A5	**Téléphone** 450 771-8992

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43930	2021-09-01	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel
	info@bienconstruire.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

G cleurs BG Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Plombexel

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Groupe CMI

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43930	2021-09-01	OP3600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
S.P.C. 3.9

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Concept on EM

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Armaturiers

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Clôtures Distinction

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43188	2021-09-01	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** COMPLEXE PROFESSIONNEL TERREBONNE

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
710, CH. DU COTEAU Terrebonne			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
SUD	SUD		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	4 460 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 999 000 $	2021-09-07	1 Année(s)	2022-09-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
MEDIFICE CONSTRUCTION INC.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1670, BOUL. LIONEL-BERTRAND, SUITE 200			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boisbriand	Québec	J7H 1N7	450 437-9909

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43188	2021-09-01	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 437-9909		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST — Région — N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier

OUV531235

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier
55 Chemin Des Harvie

Fatima (QC) Code postal G4T 2H3

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier — N° de lot du cadastre — Localité

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche — Voie publique — Emplacement

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici : ☐

☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 30 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en élévation et en milieu hyperbare ☐ Démolition

☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou déconstruction de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts

☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (cuves, silos, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs ☐ Amiante (voir aussi n° 4)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel — Unifamilial ☐ Multifamilial ☐

Bâtiment commercial ☐

Bâtiment industriel ☐

Bâtiment public ☐

Génie civil ☐

Type d'ouvrage — Rénovation ou nouveau bâtiment ☐

Amiante — Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐

Coût des travaux $

4 Date d'ouverture du chantier — Année Mois Jour : 2021 08 27

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné (ouvriers + entreprise pour les sous-traitants)

6 Durée prévue du chantier

7 Superficie totale des planchers des bâtiments — m²

8 Date prévue de fermeture du chantier : inscrire une date lorsque la durée prévue du chantier (8a) n'est pas claire ou réelle. — Année Mois Jour

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 3.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher

Plans et procédés de montage et de démontage — Soumis ☐ À soumettre ☐

10 Identification du maître d'œuvre

Nom : Les Constructions des Iles Inc.

N° d'entité légale (s'il est connu) : E

Adresse : 1203 Chemin de LaVernière

N° d'établissement (s'il est connu) : ETA

L'Étang - Du - Nord (QC) Code postal G4T 3E7

N° de téléphone : 4189864305

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom : A

N° d'entité légale (s'il est connu) : ENL

Adresse : 55 Chemin Des Harvie

N° d'établissement (s'il est connu) : ETA

Fatima Code postal G4T 2H3

N° de téléphone

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en caractères) : B

Titre

N° de téléphone

Signature

Année Mois Jour : 2021 08 30

IMPORTANT : Déposer cette feuille ci-inscrite au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

SUITE : 13

1245 (2017-08) B

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89828	2021-09-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agora phase II

Emplacement du chantier

Adresse municipale Escarpement Québec			**Code postal** G3K 1J3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 4929827	**Localité** Val-Bélair	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 528 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 500 000 $	2021-09-20	330 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
OÏKOS Construction inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
580 rue marius-Fortier			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1C 0N4	418 204-2531

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9243-2202 Québec inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
580 rue marius-Fortier			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1C 0N4	418 204-2531

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89828	2021-09-02	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 204-2531		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Sublime Architecture

Numéro et rue
150 boul. René-Lévesque est suite 305

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1R 2B2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
581 300-6831				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Fondat on Jessy Tremblay

Numéro et rue
398, rue des Cassailles

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1C 8B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 576-9918				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Maçonnerie Guy Leblanc

Numéro et rue
2197 route Lagueux

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lévis	Québec	G7A 1A7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 496-6766				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89828	2021-09-02	OP1600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Normand Côté Entrepreneur électricien inc.

Numéro et rue
134 Rue Olivier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laurier-Station	Québec	G0S 1N0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 728-2152				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To ture Frontenac

Numéro et rue
235, rue des marais

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Elzéar	Québec	G0S 2J2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 808-5881				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57662	2021-09-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** TNO - 1080 Grande-Allée

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1080 Grande-Allée Québec			G1S 1C7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	20 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 000 000 $	2021-09-07	13 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
L'Intendant inc. Québec (Québec) G2E 5W6	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 651-9911

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Industrielle Alliance Serivces Financiers			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
801 Grande-Allée			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1S 1C1	418 684-5000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57662	2021-09-02	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 651-9911		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
ABCP Arch tecture

Numéro et rue
300 rue Saint-Paul, Bureau 412

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1K 7R1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66150	2021-09-02	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Le Natur phase 3

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2190 boul. de la traversée Saint-Jérôme	J7Y 4X9

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 680 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 400 000 $	2021-09-13	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Cosoltec Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3080 boulevard le Carrefour, bureau 310	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7T 2R5	450 682-0000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Société en commandite Le Natur	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3245 boulevard St-Martin Est	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66150	2021-09-02	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Daniel Lamprin

Numéro et rue
29539-5950 boulevard Cousineau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 9A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Les Ciments J.L.

Numéro et rue
5682 route 125

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rawdon	Québec	J0K 1S0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Maçonnerie SDL

Numéro et rue
1159 rue Lévis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6W 0A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66150	2021-09-02	OP3300

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Métautek

Numéro et rue
12455 rue Serv ce A-4

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 0Y7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Construction KTMV

Numéro et rue
310 rang de la Rivière Sud

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Lin--Laurentides	Québec	J5M 2A1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Structure Kefor

Numéro et rue
175 rue Boyer

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Is dore	Québec	J0L 2A0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Ébénisterie L.G. Martel Inc.

Numéro et rue
1134 rang 12

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
W ckham	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66150	2021-09-02	OP3300

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Ascenseur Schindler Corporation

Numéro et rue
8577 Chemin Dalton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mont-Royal	Québec	H4T 1V5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Groupe Langelier

Numéro et rue
690 boulevard des Laurentides

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Piedmont	Québec	J0R 1K0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Les Industries Perform-Air Inc.

Numéro et rue
1 avenue Liberté

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Candiac	Québec	J5R 3X8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Électroblais Ltée

Numéro et rue
600 Marius-Fortier , local 1

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1C 0N4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66150	2021-09-02	OP3300

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			83334	2021-09-02	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Dream - 401 Marie Curie - PHASE 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
401 rue Marie-Curie Vaudreuil-Dorion			J7V 5V5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	8 918 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 000 000 $	2021-09-07	12 Mois	2022-09-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
ESPACE CONSTRUCTION INC.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
735 AVENUE RIDDLE			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Dorval	Québec	H9P 1H4	514 636-3738

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
DREAM INDUSTRIAL LP			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
301-30 RUE ADELAIDE EST			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
TORONTO	Ontario	M5C 3H1	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			83334	2021-09-02	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76277	2021-09-02	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Trav. égout, conduite d'eau sec., voirie & éclairage Montréal

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Ave. McDougall & Elmwood Montréal-Ouest	H2V 2E4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
	Ave. Elmwood	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
559 985 135 $	2021-10-04	9 Mois	2022-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Gérald Théorêt Inc	[redacted]
	Numéro d'établissement
Beauharnois (Québec) J6N 1K3	[redacted]
	Téléphone 450 429-7051

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Ville de Montréal	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
Direction des infrastructures, 801, rue Brennan, 7e étage	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H3C 0G4	514 872-6444

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76277	2021-09-02	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09350	2021-09-02	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Trav. égout, conduite d'eau sec., voirie & éclairage Montréal

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Ave. McDougall & Elmwood Montréal-Ouest			H2V 2E4
Voie publique	**Intersection** Ave. Elmwood	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 599 851 $	2021-10-04	9 Mois	2022-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Gérald Théorêt Inc	[redacted]
	Numéro d'établissement
Beauharnois (Québec) J6N 1K3	[redacted]
	Téléphone 450 429-7051

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Direction des infrastructures, 801, rue Brennan, 7e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3C 0G4	514 872-6444

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09350	2021-09-02	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02396	2021-09-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Mosaïculture de Québec

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1215 Grande Allée Ouest Québec			**Code postal** G1S 1E7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
592 483 226 $	2021-08-31	3 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION MARC DROLET INC. Québec (Québec) G2E 5V9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02396	2021-09-02	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 871-9804		(418) 877-2346

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09971	2021-09-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction McDonald's

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1950 Hamel, boul. wilfrid-Hamel Québec		**Code postal** G1N 3Z2
Voie publique boulevard Wilfrid Hamel	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 190 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-09-02	151 Jour(s)	2022-02-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9332-1305 QUEBEC INC. Québec (Québec) G1C 5S7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Trudel Alliance sec.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 200-2600 boulevard Bourg royal			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1C 5S7	**Téléphone** 418 614-1550

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09971	2021-09-02	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 614-1550		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09958	2021-09-02	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** GARDAWORLD - CONSTRUCTION PARTIEL 1ER ET 2E ÉTAGES

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2300 EMILE BÉLANGER Saint-Laurent	H4R 3J4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	13 570 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 517 851 $	2021-09-03	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Marfoglia construction inc. Anjou (Québec) H1J 1N4	[redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 514 325-8700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
KIMBERLEY HILL SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	
Numéro et rue 110 Cochrane drive, suite 120	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Markham	Ontario	L3R 9S1	905 791-1181

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09958	2021-09-02	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 325-8700		

Fonction	Courriel
e	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25377	2021-09-03	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** INSTALLATION OI B FOURNAISE

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2376 WELLINGTON Montréal			**Code postal** H3K 1X6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[X] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
20 000 000 $	2021-09-03	90 Jour(s)	2021-12-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 180

Identification du maître d'oeuvre

Nom 4327985 Canada inc. Saint-Laurent (Québec) H4S 1B6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 751-2886

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom OI			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 2376 WELLINGTON			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3K 1X6	**Téléphone** 514 939-8521

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25377	2021-09-03	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 751-2886		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
THOMAS O'CONNELL

Numéro et rue
5700 NOTRE-DAME OUEST

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H4C 1V1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 932-1956		514 932-2145		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
INDUSTRIE-L

Numéro et rue
425, RUE GUIMOND

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1L8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 670-9282				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
VISION ELECTRIQUE

Numéro et rue
505 CURÉ CLOUTIER

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7E 5B2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 954-1515				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25377	2021-09-03	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GILLES LEDUC

Numéro et rue
25, boul. Maisonneuve SUITE 2

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J5L 0A1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 432-8013				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
TYCO

Numéro et rue
5800 Henri-Bourassa

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Laurent	Québec	H4R 1V9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 737-5505				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21674	2021-09-03	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN | Nouvelle usine

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
rue Claude-Audy Saint-Jérôme	J5L 0J2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	10 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2021-11-01	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
CONSTRUCTION LONGER INC.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
175, rue Léger	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Sherbrooke	Québec	J1L 1M2	819 564-3178

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN INC.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
31, rue John F.-Kennedy	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Jérôme	Québec	J7Y 4B4	450 436-5355

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21674	2021-09-03	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 564-0115		819 564-3178

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71211	2021-09-03	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** École La Source - Réfection du gymnase

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
200 rue Paul-Aimé-Hudon Saint-Honoré			G0V 1L0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	3 250 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 743 611 $	2021-09-07	15 Jour(s)	2021-09-24

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les constructions Tect-Hab inc.	
	Numéro d'établissement
Chicoutimi (Québec) G7G 3W6	**Téléphone** 418 549-2933

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
36 rue Jacques-Cartier Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Chicoutimi	Québec	G7H 1W2	418 698-5000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71211	2021-09-03	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 549-2933		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75541	2021-09-03	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** HCL 16-133.2 Aménag. Médecine de jour & HCL 15-018.2 Aménag. endoscopie

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
3120, boul. Taschereau Greenfield Park	J4V 2H1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 300 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 384 515 $	2021-09-07	11 Mois	2022-07-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Marieville Construction	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
2010, rue du Pont	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Marieville	Québec	J3M 1J9	450 460-7955

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
CISSS de la Montérégie-Centre	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
220-3141, boul. Taschereau	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Greenfield Park	Québec	J2V 2H2	450 466-5000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75541	2021-09-03	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 460-7955		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 460-7955		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58328	2021-09-03	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Siège Social de Garoy – Nouveau bâtiment

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4026, boulevard Sainte-Anne Québec			**Code postal** G1E 3M5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 055 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-09-07	11 Mois	2022-08-05

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Garoy Construction inc			
Numéro et rue 4000, boulevard Sainte-Anne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1E 3M5	**Téléphone** 418 661-1754

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion J.F.R. inc.			
Numéro et rue 4000, boulevard Sainte-Anne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1E 3M5	**Téléphone** 418 661-1754

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58328	2021-09-03	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-1754		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51618	2021-09-03	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Hydro Québec - Poste Adamsville

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Bromont			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Boulevard de Montréal	Route Pierre-Laporte		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 789 762 $	2015-05-12	19 Mois	2016-12-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Transelec/Common inc. Laval (Québec) H7S 1P4	[redacted] Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51618	2021-09-03	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 382-1550		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70292	2021-09-03	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Centre des mémoires montréalaises

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1200, Boul. St-Laurent Montréal	H2X 2S5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 190 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 470 000 $	2021-09-13	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les entreprises Dominic Payette ltée	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
50, rue Marius-Warnet, bureau 102	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Blainville	Québec	J7C 5P9	450 979-8631

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70292	2021-09-03	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 979-8631		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93206	2021-09-05	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Equinoxe Daniel-Johnson Ph2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3105 Promenade du Quartier Saint☐Martin Laval			**Code postal** H7X 2Z7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 049 435	**Localité** Laval	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	24 500 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
39 000 000 $	2021-10-04	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 80

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Jadco Inc			
Numéro et rue 345 boul Samson, suite 100			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7X 2Z7	**Téléphone** 450 689-5232

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Laval Centre Apartments Inc.			
Numéro et rue 345 boul Samson, suite 100			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7X 2Z7	**Téléphone** 450 689-5232

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93206	2021-09-05	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 609-1413		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			04561	2021-09-06	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Laboratoires Confab - Projet VMS

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4355, Boul. Sir Wilfrid-Laurier Saint-Hubert		**Code postal** J3Y 3X3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	9 215 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 100 000 $	2021-09-20	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 18

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
ARRI Construction inc.			
Numéro et rue 3875, Avenue Bérard			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2S 0A2	**Téléphone** 450 778-3820

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Laboratoires Confab Inc.			
Numéro et rue 4355, Boul. Sir Wilfrid-Laurier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hubert	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3Y 3X3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			04561	2021-09-06	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 778-3820		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53864	2021-09-07	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un gymnase - École primaire Bon-Pasteur

Emplacement du chantier

Adresse municipale 113 rue du Carrefour Grande-Rivière		**Code postal** G0C 1V0
Voie publique route 132	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	795 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 796 400 $	2021-09-07	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom MFT & Fils inc. Pabos Mills (Québec) G0C 2J0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 689-5404

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom C.S.S René Lévesque			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 145 avenue Louisbourg			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Bonaventure	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G0C 1Z0	**Téléphone** 418 752-7522

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53864	2021-09-07	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 689-5404		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

TAG construct on

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Pabos	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Pro Armature inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Trois-Pistoles	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Fondat ons LD

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Maria	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53864	2021-09-07	OP1100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Multi-soudures

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie KRTB

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rivière-du-Loup	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Électricité J.Y.D

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Pabos	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
La ferblanterie gaspésienne

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Grande-Rivière	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53864	2021-09-07	OP1100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Eurovia

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
New Richmond	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
CTI isolat on

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Hydraul ques R & O

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
J.C.O Malenfant

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-de-Dieu	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53864	2021-09-07	OP1100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Beaulieu Décor

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Peinture P. N colas

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Grande-Rivière	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Auclair

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Le Bic	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37807	2021-09-07	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** #686429 Tr. de réfection de chaussée, des trottoirs, de l'éclairage...sur l'ave. Dollard entre Jean-Brillon et Salley dans l'Arr. LaSalle

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Montréal-Ouest	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
avenue Dollard	Salley	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 168 977 $	2021-09-08	15 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Cojalac Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
174 boul. Lacombe	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Repentigny	Québec	J5Z 1S1	514 548-2772

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37807	2021-09-07	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal Arrondissement de LaSalle			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
55 ave. Dupras			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
LaSalle	Québec	H8R 4A8	514 872-0311

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 548-2772		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Néolect Inxc.				
Numéro et rue				
104 boul. Montcalm N				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Candiac			Québec	J5R 3L8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 668-2200		450 668-8114		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Uniroc Construction Inc.				
Numéro et rue				
5605 route Arthur-Sauvé				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Mirabel			Québec	J7N 2R4
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 258-4242		450 258-4104		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37807	2021-09-07	OP4300

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81402	2021-09-07	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Domaine des Campagard phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Grand-Mère			
Voie publique rue des Hydranger	**Intersection** rue des Pivoines	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
70 700 000 $	2021-09-13	1 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Entreprises Delorme			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
880 rang 4 Simpson			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Cyrille-de-Wendover	Québec	J0Z 1T7	819 781-0444

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81402	2021-09-07	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84583	2021-09-07	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2021-089 Compo Haut Richelieu - Usine de compostage

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
779, rang des Cinquante-Quatre Saint-Jean-sur-Richelieu	J2X 5N8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 012 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
28 000 000 $	2021-09-07	16 Mois	2022-12-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 70

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Bertrand Dionne inc. Drummondville (Québec) J2C 5S5	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 472-2559

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Compo Haut-Richelieu Inc.	
Numéro et rue 825 rue Lucien-Beaudin	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J2X 5L2	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84583	2021-09-07	OP3900

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 472-2559		(819) 474-3619

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			83364	2021-09-07	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection des réseaux souterrains, Citadelle de Québec - Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1 côte de la Citadelle Québec	G1R 3R2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
1 789 000 000 $	2021-09-20	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Germain Construction inc. Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 1T4	[redacted] Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Construction de défense Canada	
Numéro et rue rue de la Victoire, bât 72 Bureau 104	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Gabriel-de-Valcartier	Québec	G0A 4Z0	418 844-5000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			83364	2021-09-07	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 871-2058		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 871-2058		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69124	2021-09-07	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** É2R - Nouvelle construction

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
5330, 7e Rue Saint-Lucien	J0C 1N0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 033 900 $	2021-09-07	19 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction G. Therrien (2010) inc. Route rurale 3 Nicolet (Québec) J3T 1T7	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 293-6921

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Centre de services scolaire des Chênes	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69124	2021-09-07	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 293-6921		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23645	2021-09-07	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** P1024-SG21 - 460528 Montréal

Emplacement du chantier

Adresse municipale RUE DE BIENCOURT Montréal			**Code postal** H4E 4B3
Voie publique	**Intersection** RUE ANGERS	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 690 000 $	2021-09-27	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Services Infraspec inc Laval (Québec) H7C 1A6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23645	2021-09-07	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 937-1508		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			18221	2021-09-08	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** EVEX17-004E

Emplacement du chantier

Adresse municipale 81 rue Sir Mathias Tellier Joliette		**Code postal** J6E 6E1
Voie publique Route 343 et Notre Dame	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 217 724	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	865 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 821 330 $	2021-08-23	150 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom EVEX CONSTRUCTION INC. L'Assomption (Québec) J5W 1S3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 884-3839

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Evex Evolution Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 314 boul de l'Ange Gardien			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité L'Assomption	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J5W 1S3	**Téléphone** 514 884-3839

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			18221	2021-09-08	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 884-3839		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			67826	2021-09-08	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Rénovation du 4è étage, Lot 2 - Université Concordia

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1455, de Maisonneuve Ouest Montréal-Ouest	H3G 1M8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	15 285 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 771 500 $	2021-09-13	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Socam Ltée	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3300, Francis Hughes	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7L 5A7	450 662-9000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Université Concordia	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
1550, de Maisonneuve Ouest	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal-Ouest	Québec	H3G 1N2	514 848-2424

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			67826	2021-09-08	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 662-9000		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78245	2021-09-08	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** STADE GARY-CARTER / PARC AHUNTSIC - Aménagement d'un terrain de balle en gazon synthétique - INFRASTRUCTURE

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
10655 Rue Lajeunesse Montréal	H3L 2E4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	107 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 395 325 $	2021-10-12	300 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Lanco aménagement inc. Route rurale 2 Laval (Québec) H7E 4P2	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78245	2021-09-08	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 661-4444		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom			
Avantage Plus			
Numéro et rue			
5420 rue Chapleau			
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Montréal		Québec	H2G 2E4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 525-2000				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51979	2021-09-08	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction de l'usine pilote #2 et installation des services associés

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
835 Rue Mooney O Thetford Mines	G6G 0A5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue Mooney		

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	186 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 485 651 $	2021-09-13	12 Mois	2022-09-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Groupe Excel S.M. inc. Sainte-Marie (Québec) G6E 1M8	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 386-1442

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Oleotek inc	
Numéro et rue 835, rue Mooney Ouest	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Thetford Mines	Québec	G6G 0A5	418 338-1318

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51979	2021-09-08	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 386-1442		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84068	2021-09-08	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** OMH TROIS-RIVIÈRES

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
575, RUE BUREAU Trois-Rivières	G9A 2N3

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 787 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 300 000 $	2021-09-15	12 Mois	2022-10-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
9198-4690 QUEBEC INC. Trois-Rivières (Québec) G9B 0V4	 Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84068	2021-09-08	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel
t	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13082	2021-09-09	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** l'esplanade cartier lot 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2150,rue sainte-catherine est Montréal-Est	H2K 2H9

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
	sainte-catherine est et Delorimier	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	6 960 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
80 000 000 $	2021-09-13	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 150

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
gestion esplanade cartier inc	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
685,rue william	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H3C 1N9	514 281-9696

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
gestion esplanade cartier inc	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
685,rue william	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H3C 1N9	514 281-9696

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13082	2021-09-09	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13726	2021-09-09	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Port-Daniel - Gascon Réfection diverses rues

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 132 Port-Daniel--Gascons		**Code postal**
Voie publique Route 132	**Intersection** Route Gérard-d-Lévesque	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
172 794 576 $	2021-09-10	90 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Eurovia Québec construction inc. Boucherville (Québec) J4B 7L4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 392-5055

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13726	2021-09-09	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 392-5055		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54503	2021-09-09	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Plantage Montréal Est

Emplacement du chantier

Adresse municipale 201 rue Jarry Ouest, 1er étage Sud Montréal			**Code postal** H2P 1S7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 694 150 $	2021-08-17	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Laurin Laurin 1991 inc. Mirabel (Québec) J7J 0E9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54503	2021-09-09	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 435-9551		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 435-9551		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98498	2021-09-09	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement de l'usine LM Wind Power

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7, rue des Cerisiers Gaspé			**Code postal** G4X 2M1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[X] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 75 000 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
148 000 000 $	2021-09-10	15 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 75

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pomerleau inc. Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Pom Capital			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 521, 6e Avenue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Georges	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G5Y 0H1	**Téléphone** 418 228-6688

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98498	2021-09-09	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 228-6688		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42432	2021-09-09	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CHEP

Emplacement du chantier

Adresse municipale 8905 boul. du Golf Anjou		**Code postal** H1J 2Y2
Voie publique boul. du Golf	**Intersection** rue du Parcours	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 290 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 788 000 $	2020-09-10	12 Mois	2021-09-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Club de Golf Métropolitain Anjou Inc. Anjou (Québec) H1J 2Y2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 353-5353

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42432	2021-09-09	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
NMP Golf Construct on Inc.

Numéro et rue
2674, chemin Plamondon Su te 201

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Madeleine	Québec	J0H 1S0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Entreprise Cloutier-Gagnon

Numéro et rue
11 600, rue Philippe-Panneton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1E 4G4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45631	2021-09-09	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement école secondaire Baie St-François

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
70, rue Louis-VI-Major Salaberry-de-Valleyfield	J6T 3G2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	27 615 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
42 600 000 $	2021-09-13	21 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Socam Ltée	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3300 Francis Hughes	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7L 5A7	450 662-9000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
630, rue Ellice, 3e étage	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Beauharnois	Québec	J6N 3S1	450 225-2788

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45631	2021-09-09	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 662-9000		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19492	2021-09-09	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Spicer / Multilocatif

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
9005 a 9025 boul. du Golf Anjou			H1J 2Y2
Voie publique boul. du Golf	**Intersection** rue du Parcours	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	8 595 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 142 000 $	2020-10-01	12 Mois	2021-09-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Club de Golf Métropolitain Anjou Inc. Anjou (Québec) H1J 2Y2	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 353-5353

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19492	2021-09-09	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
NMP Golf Construct on Inc.

Numéro et rue
2674, chemin Plamondon #201

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Madeleine	Québec	J0H 1S0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Entreprise Cloutier-Gagnon

Numéro et rue
11600, rue Philippe-Panneton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1E 4G4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93961	2021-09-10	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** APP-21-062 2021-BAT-903 Centre René Veillet

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1050 Rue de Parklane Longueuil			**Code postal** J4V 3M9
Voie publique	**Intersection** Rue Murdoch	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 1 893 417	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 160 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 659 037 $	2021-09-13	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Trempro Construction inc. Delson (Québec) J5B 1W4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Longueuil			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 4250 Ch. de la Savane			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Longueuil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3Y 9G4	**Téléphone** 450 463-7311

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93961	2021-09-10	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 903-5460		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73089	2021-09-10	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouveau garage automobile Hyundai - concessionnaire

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
225 boulevard Monseigneur-Langlois Salaberry-de-Valleyfield			J6S 0A6
Voie publique Boulevard Monseigneur Langlois	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 532 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 350 000 $	2021-09-13	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les Constructions B. Martel inc.	[redacted] Numéro d'établissement
Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 0B1	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Deuxième vie auto / Groupe automobile Demers			
Numéro et rue 860 boul. Monseigneur-Langlois			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Salaberry-de-Valleyfield	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J6S 0A6	**Téléphone** 450 370-0330

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73089	2021-09-10	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 377-3737		(450) 377-0615

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			450 377-0615

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51493	2021-09-10	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21D23 - Pont des Grandes Fourches

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue des Grandes-Fourches, Sherbrooke			**Code postal**
Voie publique Rue grandes fourches	**Intersection** Rue frontenac	**Emplacement (si nécessaire)** au-dessus de la rivière Magog	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité** Sherbrooke	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
117 893 448 $	2021-09-20	90 Jour(s)	2021-12-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Excavation Rene St-Pierre			
Numéro et rue 800 Rue de l'Ardoise			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1C 0J6	**Téléphone** 819 565-1494

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Sherbrooke, division de l'approvisionnement			
Numéro et rue 145 rue Wellington Nord, Bureau 200			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1H 5C1	**Téléphone** 819 823-8000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51493	2021-09-10	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25535	2021-09-13	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Logiq Transport

Emplacement du chantier

Adresse municipale 615 du Luxembourg Granby		**Code postal** J2J 2V2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	6 398 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 800 000 $	2021-09-13	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Idéal de Granby inc. Canton-de-Granby (Québec) J2J 2N2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 378-2301

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Gestion Benoit Brodeur Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 112, des Sureaux			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Bromont	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2L 0K5	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25535	2021-09-13	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 378-2301		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16362	2021-09-13	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** MTQ 9108-21-0901 – Travaux de réfection de la route 109 entre Amos et Saint-Félix-de-Dalquier

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Amos			
Voie publique Route 109	**Intersection** Route 111	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 923 149 $	2021-09-27	15 Jour(s)	2021-10-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Norascon inc. Case postale 370, succ. Bureau-Chef Amos (Québec) J9T 3A7	Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16362	2021-09-13	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 732-3351		(819) 732-2933

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90247	2021-09-13	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** M.569_Remplacement d'entrées de services en plombs dans différentes rues de Montréal – Arrondissement Rosemont-La petite patrie

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Montréal			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
6e avenue	rue Quévillon		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 105 675 $	2021-09-27	120 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 14

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les entreprises Michaudville inc.	[redacted] **Numéro d'établissement**
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0M6	**Téléphone** 450 446-9933

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90247	2021-09-13	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
801 rue Brennan, 6ieme étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3C 0G4	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 446-9933		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88263	2021-09-13	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Du ruisseau

Emplacement du chantier

Adresse municipale Laval		**Code postal**
Voie publique Autoroute 15	**Intersection** A440/A15	**Emplacement (si nécessaire)** Entre A440 et boule. Henri Bourrassa
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 610 229 $	2021-09-27	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 45

Identification du maître d'oeuvre

Nom Demix Construction			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 26 rue Saulnier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7M 1S8	**Téléphone** 514 809-1131

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88263	2021-09-13	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47314	2021-09-13	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Espace Nature

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2550 Maurice-Savoie Longueuil		**Code postal**
Voie publique Maurice-Savoie	**Intersection** Chemin du Tremblay	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 598 349	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 4 206 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 800 000 $	2021-09-13	2,5 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9387-4113 Québec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9300-7706 Québec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47314	2021-09-13	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 446-8221		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 446-8221		

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

D

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50779	2021-09-14	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** ACL-0821 Multi-Logement 1x20

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
roy Coaticook			
Voie publique rue roy	**Intersection** rue Jeanne-Mance	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6364425	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	811 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 071 116 $	2021-09-17	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 13

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
TIJARO LTÉE			
Numéro et rue 122 Ave de la Gravière			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Coaticook	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1A 3E6	**Téléphone** 819 849-4995

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OHM Coaticook			
Numéro et rue 222 rue Jeanne-Mance			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Coaticook	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1A 1W3	**Téléphone** 819 849-6238

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50779	2021-09-14	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 849-4995		819 849-6514

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 849-4995		819 849-6514

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23754	2021-09-14	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Laurentia

Emplacement du chantier

Adresse municipale 240 Castonguay Saint-Jérôme		**Code postal**
Voie publique rue Castonguay	**Intersection** rue Gauthier	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6396246	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[X] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 13 330 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 700 000 $	2021-08-02	1,5 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom District Saint-Jérôme S.E.C.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23754	2021-09-14	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 446-8221		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

D

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03666	2021-09-14	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Station Compression 802 Candiac

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rang st-André, Saint-Philippe Candiac		**Code postal** J0L 2K0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)** (latitude : 45.31, longitude : -73.48)
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
45 000 000 $	2021-09-27	1 Année(s)	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 125

Identification du maître d'oeuvre

Nom Ganotec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3777 Rue Dollard Desjardins			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité POINTE-AUX-TREMBLES	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H1B 5W9	**Téléphone** 514 354-5533

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03666	2021-09-14	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Preco-Mse

Numéro et rue
1885 Mnt Labossière

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Vaudreuil-Dor on	Québec	J7V 8P2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 780-1280				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27457	2021-09-14	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** BLACKROCK

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1000 SHERBROOKE OUEST 17 E ETAGE Montréal		**Code postal** H3A 3R7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	93 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 505 646 $	2021-10-12	1 Mois	2021-11-23

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom N SANI COMPAGNIE LTEE, Montréal (Québec) H3M 2Z7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 331-5430

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom BLACKROCK ASSET MANAGEMENT			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 161 BAY STREET SUITE 2500			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité TORONTO	**Province / État** Ontario	**Code postal / Code zip** M5J 2S1	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27457	2021-09-14	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 331-5430		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45343	2021-09-14	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-1035 ADSTOCK, Domaine Escapad lot #2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
120 Route du Mont Adstock Adstock	G0N 1S0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
route St-Daniel		

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 746 944 $	2021-09-28	13 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 16

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
LES CONSTRCUTION DE L'AMIANTE INC.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
1206 BOUL FRONTENAC	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Thetford Mines	Québec	G6G 2S4	418 338-8552

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
DOMAINE ESCAPAD (9321-3411 Québec Inc.)	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
6655 Boulevard Pierre-Bertrand,, bureau 212	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G2K 1M1	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45343	2021-09-14	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Routhier Électricien Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Plomberie Turcotte & Père inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

MABAREX

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45343	2021-09-14	OP1700

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

CONSTRUCTION TREMBLAY ET ASSOCIÉS INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Réfrigération Thetford Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Armature Sherbrooke Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28667	2021-09-15	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Sécurisation NERC lot 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
80 boulevard de Melocheville Beauharnois			J6N 0M1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2019-02-18	46 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 14

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Hydro-Québec - Équipements, Chantiers et Construction			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
8555, rue St-Catherine est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2L 4P5	514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28667	2021-09-15	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Serge Boulais			

Fonction	Courriel
Technicien Construction	boulais.serge@hydroquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99730	2021-09-15	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	Nom du projet du chantier

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 070 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
35 500 000 $	2021-11-01	4 Mois	2022-02-24

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Constructions Éric Laflamme inc			
Numéro et rue			Numéro d'établissement
103 Avenue des Légendes			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Roxton Pond	Québec	J0E 1Z0	450 777-0954

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99730	2021-09-15	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 777-0954		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01317	2021-09-15	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 458116

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5007 West Broadway Montréal			**Code postal** H4V 1R5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 925 130 $	2020-08-04	422 Jour(s)	2021-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Clean Water Works Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 2700 Sabourin			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4S 1M2	**Téléphone** 514 738-2666

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01317	2021-09-15	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 738-2666		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Manorex

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46672	2021-09-16	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20plex - St-Pierre

Emplacement du chantier

Adresse municipale 47 St-Pierre Saint-Constant			**Code postal** J5A 1B9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	609 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-10-04	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 45

Identification du maître d'oeuvre

Nom Coffrages Daniel Lampron inc. Saint-Hubert (Québec) J3Y 9A9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Développement Immobilier Lampron			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1125 route Edouard-VII			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Philippe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0L 2K0	**Téléphone** 450 676-5951

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46672	2021-09-16	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 676-5951		

Fonction	Courriel
	info@coffragedaniellampron.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Coffrage Daniel Lampron inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Générasol 2006 inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Qualihab inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99398	2021-09-16	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Démolition des structures et travaux connexes - Mine principale (Québec)

Emplacement du chantier

Adresse municipale 211, Chemin de la Mine-Campbell Chibougamau		**Code postal** G8P 1N6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 700 000 $	2021-09-27	112 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 43

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Éconord inc. Québec (Québec) G1M 0A2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 660-2037

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5700, 4ième avenue Ouest, Local D-312			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1H 6R1	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99398	2021-09-16	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 660-2037		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les équipements J.V.C. Inc.

Numéro et rue
880, rue Perrault

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau	Québec	G8P 2K3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Gérald Ouellet Inc.

Numéro et rue
476, route 167 Sud

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau	Québec	G8P 2X9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Alain Maltais Inc.

Numéro et rue
982, Boulevard Hamel Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau	Québec	G8P 2Z8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99398	2021-09-16	OP1800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jos Ste-Croix & Fils Lim tée

Numéro et rue
877, 3e rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau	Québec	G8P 1R1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06482	2021-09-16	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 210009EG - Le Noroit

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2525 rue Lionel-Audet Québec		**Code postal** G1C 0P8
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	6 500 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 000 000 $	2021-09-20	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom DALCON INC. Québec (Québec) G1V 0C1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 781-6302

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom SEC Faubourg du Moulin			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1050-2820 boul Laurier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1V 0C1	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06482	2021-09-16	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 781-6302		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82192	2021-09-16	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement Centre de Distribution

Emplacement du chantier

Adresse municipale 100, Rue Vaudreuil Boucherville		**Code postal** J4B 5G4
Voie publique	**Intersection** Rue de la Barre	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 346 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 467 700 $	2021-09-20	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Bois-Francs inc. Victoriaville (Québec) G6T 0N6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 758-3020

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom La Cie Commonwealth Plywood LTEE			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 15 , Boulevard Curé Labelle			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sainte-Thérèse	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7E 4H9	**Téléphone** 450 433-6541

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82192	2021-09-16	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 758-3020		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70764	2021-09-17	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Campus Lion électrique

Emplacement du chantier

Adresse municipale Mirabel		**Code postal**
Voie publique Louis-Blériot	**Intersection** Helen-Bristol	**Emplacement (si nécessaire)** Site Aéroport de Montréal
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	35 000 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
50 000 000 $	2021-10-04	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 200

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Pomerleau inc. Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Lion Électrique			
Numéro et rue 921, chemin de la Rivière-du-Nord			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7Y 5G2	**Téléphone** 450 432-5466

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70764	2021-09-17	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 228-6688		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48635	2021-09-17	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement 39 Logements Gouin

Emplacement du chantier

Adresse municipale 6376 Boul. Gouin Ouest Montréal			**Code postal** H4K 1A8
Voie publique	**Intersection** Boul. Laurentien	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2 375 836	**Localité** de Québec	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 927 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 700 000 $	2021-09-17	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9174-6685 QUEBEC INC. Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 773-5333

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9042-8723 Québec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 43, Boul. Samson, #338			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7X 3R8	**Téléphone** 514 831-0469

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48635	2021-09-17	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	514 773-5333		

Fonction	Courriel
	info@jfdconstruction.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on J.P.M.

Numéro et rue
218, rue Roy

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	J7R 5R6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 983-5266				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Schindler Ascenseur Corporation

Numéro et rue
8577, chemin Dalton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H4T 1V5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 965-2496				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Benoit Prévost

Numéro et rue
221, 11e Avenue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Anne-des-Plaines	Québec	J0N 1H0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 571-7260				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48635	2021-09-17	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
G cleurs de la Mauricie

Numéro et rue
310, Place Nolin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Trois-Rivières	Québec	G8T 8B5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 373-9873				

Fonction

[ ] Employeur [X] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
BAD Arch tectures

Numéro et rue
5987, Hamilton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H4E 3C2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 649-8305				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Fer Ornemental A. Paquette

Numéro et rue
101, Boul Ste-Anne

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Anne-des-Plaines	Québec	J0N 1H0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 478-1818				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To ture Aubin

Numéro et rue
259, Boul. Maisonneuve

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J5L 0A1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 821-0132				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11324	2021-09-17	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Proslat - Nouveau bâtiment industriel

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Pierre-Dansereau Salaberry-de-Valleyfield		
Voie publique Chemin du Canal O	**Intersection** Chemin du Canal O	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6442439	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	7 323 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 100 000 $	2021-09-20	207 Jour(s)	2022-04-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Gerpro Inc.			
Numéro et rue 305 boul. Industriel			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Châteauguay	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J6J 4Z2	**Téléphone** 450 692-1115

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Solutions Murales Proslat Inc.			
Numéro et rue 225 boul. Industriel			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Châteauguay	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J6J 4Z2	**Téléphone** 450 691-2944

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11324	2021-09-17	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 692-1115		450 692-1859

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38292	2021-09-17	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** DMI St-Hubert_SH01

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
rue des Vétérans Mont-Saint-Hilaire			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
rue st-Jacques	montée des trente		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	6 445 188		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	671 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-09-20	9 Mois	2022-06-01

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 28

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
DMI Saint-Hubert Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1464 rue de Montarville bureau 200			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Bruno-de-Montarville	Québec	J3V 3T5	450 482-4220

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Développement Demax inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3120, boul. Moise-Vincent, site 200			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hubert	Québec	J3Z 0C4	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38292	2021-09-17	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 482-4220		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Monty Architecte et ass.

Numéro et rue
866, boul. Périgny, suite 200

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chambly	Québec	J3L 1W3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 658-7578				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
VCMA Groupe Conseil

Numéro et rue
104, rue Vivaldi

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Vaudreuil-Dor on	Québec	J7V 0M7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 717-4018				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38292	2021-09-17	OP3600

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44858	2021-09-20	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Super C St-Laurent

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1515 boulevard Marcel-Laurin Montréal		**Code postal** H4R 0B7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	46 815 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 904 680 $	2021-09-26	5 Jour(s)	2021-10-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom EMJ construction INC. Mirabel (Québec) J7J 1L8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44858	2021-09-20	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 419-7700		(450) 419-7900

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36644	2021-09-20	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Écran acoustique du côté sud de l'A-40

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Boulevard de La Rochelle Repentigny			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Boulevard de La Rochelle	Boulevard Brien		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 822 359 $	2021-10-04	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
L.A. Hébert ltée	
	Numéro d'établissement
Brossard (Québec) J4Y 3C1	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Repentigny			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
435 boul. Iberville			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Repentigny	Québec	J6A 2B6	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36644	2021-09-20	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 444-4847		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 444-4847		

Fonction	Courriel

IV

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

OUV533267

À l'usage de la CNESST	Région	N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier
Entretien et exploitation au pont Pierre-Laporte : # Dossiers : 6603-19-0235, 6603-19-0258, 6603-20-0229, 6603-21-0230, 6603-20-ST02, 6603-21-0233, 6603-22-0221, 6610-21-SD0, 6610-20-0001, 6610-21-PZ04

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier

C.N.E.S.S.T.
CHAUDIÈRE-APPALACHES
13 SEP. 2021
REÇU

Code postal

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité
		Québec / Lévis

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique	Emplacement
	Autoroute 73	Pont au-dessus du boulevard Champlain et du fleuve Saint-Laurent (P-04296), pont au-dessus de la route 132 (P-13960) et pont au-dessus de la rivière Chaudière (P-13887)

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☒ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir dét. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial	☐	Amiante	Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail
Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐		Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐
Génie civil	☒	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☒ nouveau bâtiment ☐	Coût des travaux	30 000 000.00 $

4 Date d'ouverture du chantier : Année 2021 Mois 08 Jour 15

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants : 80 à 100

6 Durée prévue du chantier : 1 an

7 Superficie totale des planchers des bâtiments : N.A. m²

8 Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins. Année Mois Jour

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1. par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher

Plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom : Ministère des Transports du Québec
Direction générale de la Chaudière-Appalaches (MTQ)

N° d'entité légale (s'il est connu) : ENL [redacted]

Adresse : 1156 boulevard Guillaume-Couture

N° d'établissement (s'il est connu) : ETA [redacted]

Lévis (Québec) Code postal G6W0R8

N° de téléphone : 4188395581

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom

N° d'entité légale (s'il est connu) : ENL

Adresse

N° d'établissement (s'il est connu) : ETA

Code postal

N° de téléphone

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules) : INGRID BERGERON

Titre : Ingénieure de projet

N° de téléphone : [redacted]

Signature : X

Année 2021 Mois 09 Jour 10

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

1245 (2017-08)

Heure de réception Sept13. 2021 9:27AM N° 5594

(13) Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher)	N° d'entité légale ou d'établissement	Nom	Adresse	Code postal
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☒ Employeur ☐ Ingénieur-conseil		Pomerleau inc.	562 Chemin Olivier	Lévis (Québec) G 7 A 2 N 6
☒ Employeur		Stellaire Construction inc.	100 rue des Grands-Lacs	Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G 3 A 2 K 1
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				
☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60674	2021-09-20	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** VIP Desjardins

Emplacement du chantier

Adresse municipale 975 Roméo-Vachon Dorval			**Code postal** H4Y 1H1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	139 200 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
25 999 274 $	2021-09-20	3 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Serbec inc. Montréal (Québec) H1Z 3M1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société des Aéroports de Montréal			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 800 Place Leigh Capréol			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Dorval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4Y 0A5	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60674	2021-09-20	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 381-6055		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Bousada

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Corrox

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Gestion MPM

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60674	2021-09-20	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Enixum

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plantera

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55163	2021-09-20	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement bâtiment fermentation

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1 rue Salaberry Ouest Salaberry-de-Valleyfield			J6T 2G9
Voie publique	**Intersection** moise-Plante	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	325 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2021-09-27	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Shellex Construction			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
29 rue East Park			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6S 1P8	450 371-8585

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Diageo			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1 rue Salaberry ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6T 2G9	450 373-3230

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55163	2021-09-20	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on Gricon

Numéro et rue
2400 Rue Henry-Ford

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Vaudreuil-Dor on	Québec	J7V 9H5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 696-7413				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47484	2021-09-20	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** TPSGC Phase 1 - 1874 Le Ber

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1874, rue Le Ber Montréal	H3K 2A4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 991 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 309 500 $	2021-09-21	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
3469051 Canada inc. Montréal (Québec) H3L 2M9	Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Groupe Petra			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
8000 boul. Langelier			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal-Est	Québec	H1P 3K2	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47484	2021-09-20	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 388-8080		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58508	2021-09-21	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** SDA Angus - Blocs opératoires

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
2601, rue William-Tremblay Montréal			H1Y 0E2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	4 350 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 400 000 $	2021-09-20	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
CEH inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
15, rue de l'Aréna, Suite 400			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Lévis	Québec	G6J 0B1	418 836-7310

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Écoquartier Angus Phase 1 SEC			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
360 - 3310, 100ième Avenue			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7T 0J7	450 231-0891

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58508	2021-09-21	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-7310		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14613	2021-09-21	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Poste Rivière St Anne

Emplacement du chantier

Adresse municipale 40 KM, route 299 Sainte-Anne-des-Monts		**Code postal**
Voie publique Derrière Gite du mont Albert	**Intersection** Route 299	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 395 957 $	2021-09-27	1 Mois	2021-10-29

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 389, rue Vanier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Rimouski	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G5L 8L4	**Téléphone** 418 724-1125

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14613	2021-09-21	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Steve Huard	418 724-1125		

Fonction	Courriel
Responsable Chantier	huard.steve@hydroquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Marcel Charest et fils

Numéro et rue
997, route 230 E

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Pascal	Québec	G0L 3Y0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77283	2021-09-21	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-205 - BRP réaménagement du plan 3 - Projet EV

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
650, avenue du Parc Valcourt	J0E 2L0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 393 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 500 000 $	2021-09-01	4 Mois	2022-01-28

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
CONSTRUCTION GERATEK LTEE Sherbrooke (Québec) J1H 1W7	[redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 819 564-2933

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
BRP inc	
Numéro et rue 565, rue de la Montagne	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Valcourt	Québec	J0E 2L0	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77283	2021-09-21	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 564-2933		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90372	2021-09-21	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CONDOS CENTRAL-445 ATMOSPHERE

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
445 rue de l'Atmosphère Gatineau	J9J 0G5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 406 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 300 000 $	2021-09-22	14 Mois	2022-10-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
3990591 CANADA INC. Gatineau (Québec) J8Z 3G4	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 595-1967

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
12866668 Canada inc.	
Numéro et rue 35 allée de Hambourg , suite 212B	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Gatineau	Québec	J9J 0G5	819 213-1427

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90372	2021-09-21	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 595-1967		(819) 595-3381

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56876	2021-09-21	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CONDOS CENTRAL-455 ATMOSPHERE

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
455 rue de l'Atmosphère Gatineau			J9J 0G5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 406 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 300 000 $	2021-10-21	14 Mois	2022-11-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
3990591 CANADA INC.	[redacted]
	Numéro d'établissement
Gatineau (Québec) J8Z 3G4	**Téléphone** 819 595-1967

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
12866668 Canada inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
35 allée de Hambourg, suite 212B			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Gatineau	Québec	J9J 0G5	819 213-1427

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56876	2021-09-21	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 595-1967		(819) 595-3381

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54061	2021-09-21	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CONDOS CENTRAL-465 ATMOSPHERE

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
465 rue de l'Atmosphère Gatineau	J9J 0G5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 406 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 300 000 $	2021-11-22	14 Mois	2022-12-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
3990591 CANADA INC. Gatineau (Québec) J8Z 3G4	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 595-1967

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
12866668 Canada inc.	
Numéro et rue 35 allée de Hambourg, suite 212B	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Gatineau	Québec	J9J 0G5	819 213-1427

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54061	2021-09-21	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 595-1967		(819) 595-3381

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41861	2021-09-21	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 8901-20-0903 Réfection de chaussée et de ponceaux sur l'autoroute 50 entre l'échangeur Lorrain et la Montée Mineault

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Autoroute 50 Gatineau	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Autoroute 50	Boul. de l'Aéroport	Entre Boul. Lorraint et Mtée Mineault

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
19 941 830 $	2021-10-04	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 18

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Eurovia Construction Québec	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
960 Chemin Edelweiss	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
La Pêche	Québec	J0X 3G0	819 457-9891

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41861	2021-09-21	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des transport du Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
170 rue Hotel-de-Ville			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Gatineau	Québec	J8X 4C2	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 457-9891		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Prosign Québec				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [X] Surveillant des travaux

Nom				
QDI				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41861	2021-09-21	OP3500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Eurovia Construct on Québec

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38724	2021-09-21	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Félicia Granby 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 384 RUE FOURNIER Granby			**Code postal**
Voie publique Simmonds	**Intersection** Gatien	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377415	**Localité** Granby	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Souterrain
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	75 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
10 000 000 $	2021-09-22	1 Année(s)	2022-10-01

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Migi Construction Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 410 ch. de la Baie-Woodland			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Hatley	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0B 4B0	**Téléphone** 514 895-8075

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Félicia Granby 2 Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 410 ch de la Baie-Woodland			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Hatley	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0B 4B0	**Téléphone** 514 895-8075

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38724	2021-09-21	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 895-8075		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel
	info@migiconstruction.com

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Epf

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Fl Électrique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
JtD Aubé

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38724	2021-09-21	OP3600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Les freres D

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Structure Alternative

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Ascenseur de L'estrie

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78584	2021-09-22	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel - Réfection des façades salle paroissiale et bibliothèque municipale

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
3991 rue Monseigneur Béliveau Notre-Dame-du-Mont-Carmel			G0X 3J0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
18 678 724 $	2021-09-27	2 Mois	2021-12-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Constructions R Cloutier inc.	
	Numéro d'établissement
Case postale 264, succ. Bureau-Chef Shawinigan (Québec) G9N 6T9	**Téléphone** 819 536-5646

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3860, rue de l'Hôtel de Ville			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Québec	G0X 3J0	819 536-5646

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78584	2021-09-22	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 536-5646		

Fonction	Courriel
	info@crcloutier.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 536-5646		819 536-5647

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Employés de Construct on R. Cloutier (à déterminer)

Numéro et rue

4450, avenue Jean-Duchesne

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Shawinigan-Sud	Québec	G9N 6T9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 536-5646		819 536-5647		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17122	2021-09-22	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Livéo Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
141 Rue Notre-Dame Repentigny			J6A 5L3
Voie publique Boulevard Claude-David	**Intersection** Boulevard Claude/ Rue Notre-Dame	**Emplacement (si nécessaire)** Repentigny	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6398341	**Localité** Repentigny (Qc)	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	24 460 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
35 000 000 $	2021-10-04	16 Mois	2023-01-04

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Cogir Inc.			
Numéro et rue 7250 Boulevard Taschereau, bureau 200			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Brossard	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4W 1M9	**Téléphone** 450 766-2480

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Sotramont Cogir Repentigny SEC			
Numéro et rue 7250 Boulevard Taschereau, bureau 200			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Brossard	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4W 1M9	**Téléphone** 450 766-2480

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17122	2021-09-22	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93870	2021-09-23	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 24 log université

Emplacement du chantier

Adresse municipale boul. université Sherbrooke		**Code postal**
Voie publique boul. université	**Intersection** Imelda Lefevre	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5321949	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 500 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 800 000 $	2021-09-01	9 Jour(s)	2022-05-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Innoplex			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 207 Route de Windsor			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1C 0E5	**Téléphone** 819 943-9836

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Devimcom Plateau belvédère inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93870	2021-09-23	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 943-9836		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59671	2021-09-23	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CSPE - Centre de Services de Proximité de l'Est

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Laval			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Blvd Léveque	7919 rue Angèle		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	1 357 659	Laval	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 575 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
33 783 000 $	2021-10-04	520 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 75

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Groupe Geyser inc.	[redacted]
	Numéro d'établissement
Laval (Québec) H7L 2A2	[redacted]
	Téléphone 450 625-2003

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Laval			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1 Place du Souvenir			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7V 1W7	450 978-6888

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59671	2021-09-23	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 625-2003		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

OUV533781

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST | Région | N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: Projet Place Havre 33 logement

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: 1061 Place Du Havre Sherbrooke QC Code postal J1G1Z6

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier — N° de lot du cadastre: 6042290 — Localité:

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche — Voie publique: 1061 Place Havre — Emplacement: Sherbrooke

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 6)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐
Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐
Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou nouveau bâtiment ☒ 33 logements

Amiante: Enlèvement ☐ — Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐

Coût des travaux: 9,000,000.00 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2021 09 02

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants:

6 Durée prévue du chantier:

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: m²

8 Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins. Année Mois Jour: 2023 06 30

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher — Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: 9089-8412 Québec Inc.

Adresse: 990 Boven Sud Sherbrooke QC Code postal J1G2K4

N° d'entité légale (s'il est connu):

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone: 819 575 0591

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom:

Adresse:

Code postal:

N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone:

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom: A

Titre:

N° de téléphone: 819-575-0591

Année Mois Jour: 2021 09 22

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

1245 (2017-08)

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87634	2021-09-23	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Reconstruction de la route 138 dans les municipalités de Sacré-Cœur et de Les Bergeronnes

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Les Bergeronnes	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Route 138	Route 138 et Chemin du Lac des Sables	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
64 800 000 $	2018-08-20	3 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Excavation de Chicoutimi inc. Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2	[redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 418 549-8343

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Ministère des Transports	
Numéro et rue 625, Boul. La Flèche	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Baie-Comeau	Québec	G5C 1C5	418 295-4765

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87634	2021-09-23	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 549-8343		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85768	2021-09-23	OP1200

Identification du chantier

☐ Ouverture ☒ Fermeture	**Nom du projet du chantier** Reconstruction de la route 138 dans les municipalités de Sacré-Cœur et de Les Bergeronnes

Emplacement du chantier

Adresse municipale Les Bergeronnes			**Code postal**
Voie publique Route 138	**Intersection** Route 138 et Chemin du Lac des Sables	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	☐ Travaux de démol t on
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
☒ Utilisation d'explosifs

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démol t on mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
☐ Soumis ☐ À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
64 800 000 $	2018-08-20	3 Année(s)	2021-10-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Excavation de Chicoutimi inc. Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 418 549-8343

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 625, Boul. La Flèche			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Baie-Comeau	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G5C 1C5	**Téléphone** 418 295-4765

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85768	2021-09-23	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 549-8343		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23869	2021-09-23	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** (283) C0002433 (17-105 et 17-121) Campus Macdonald

Emplacement du chantier

Adresse municipale 21111 boul. Lakeshore Montréal-Ouest			**Code postal** H9X 3V9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	6 869 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
44 835 000 $	2021-10-01	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Céleb Construction ltée Brossard (Québec) J4Y 0C4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom INST ROYALE POUR AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIV MCGILL			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 845, RUE SHERBROOKE OUEST			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3A 2T5	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23869	2021-09-23	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 659-9608		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

INF INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

ACIER AGF INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

SIEMENS

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23869	2021-09-23	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

GICLEUR MODERNE INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

JP LESSARD CANADA INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

REGULVAR INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23869	2021-09-23	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

LES INST. ÉLECTRIQUES PICHETTE INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

BEDCOLAB LTÉE

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

GRONDIN ACOUSTIQUE INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

GROUPE SCV INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11564	2021-09-23	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-003 - ATS CONTAINERS

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5007, rue Irwin LaSalle			**Code postal** H8N 1A1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 1449496	**Localité** Cadastre du Québec	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	650 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-09-23	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
11117688 Québec inc.			
Numéro et rue 750 Marcel-Laurin, suite 350			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4M 2M4	**Téléphone** 514 565-7462

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
4435672 Canada inc.			
Numéro et rue 6210C Notre-Dame Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4C 1V4	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11564	2021-09-23	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 565-7462		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80900	2021-09-23	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** LUMICITÉ SUR LA MONTAGNE 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
302 RANG DES VINGT Saint-Basile-le-Grand			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
PLACE BOULAY	288 RANG DES VINGT		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 858 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 $	2021-09-23	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
9303-4825 QUÉBEC INC.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1-281 RUE PRÉVERT			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Basile-le-Grand	Québec	J3N 0C1	514 755-7800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80900	2021-09-23	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81019	2021-09-23	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-004 - Piscine Fibro

Emplacement du chantier

Adresse municipale non disponible Saint-Roch-de-l'Achigan			**Code postal**
Voie publique rue ArmandMajeau	**Intersection** rue J-Oswald Forest	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 399 639	**Localité** Cadastre du Québec	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 $	2021-09-23	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
11117688 Québec inc.			
Numéro et rue 750 Marcel-Laurin, Suite 350			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4M 2M4	**Téléphone** 514 565-7462

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
LV INVESTISSEMENTS			
Numéro et rue 1480 rue Jaffa			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7P 4K9	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81019	2021-09-23	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 565-7462		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75694	2021-09-23	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** MTQ-9001-21-0215 - Remplacement des ponts par ponceaux

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Alphonse			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Ponts P-09856N et P-09856S	Autoroute 10		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 994 120 $	2021-10-18	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Génix inc.	[redacted] **Numéro d'établissement**
Québec (Québec) G2K 1E6	**Téléphone** 418 634-1807

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
MINISTÈRE DES TRANSPORTS			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75694	2021-09-23	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 634-1807		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 634-1807		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41190	2021-09-23	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** PharmaflorX -Amén. salles de culture de cannabis

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
500 boul. des Affaires Gatineau	J8R 2Z8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6324628	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 800 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 400 000 $	2021-09-27	10 Mois	2022-07-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
B.T.L. Construction inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
5485 Côte de Liesse	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Laurent	Québec	H4P 1A4	514 982-9006

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
PharmaflorX	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
4753 boul. des Grandes Prairies	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H1A 1A5	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41190	2021-09-23	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 982-9006		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39696	2021-09-23	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Ajout d'égouts pluviaux, réparation des infrastructures existantes et reconstruction des rues, Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Winneway			J0Z 2J0
Voie publique Rue Mahigan	**Intersection** Rue Azadi	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 466 500 $	2021-10-05	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
9078-9348 Québec Inc	[redacted]
	Numéro d'établissement
Amos (Québec) J9T 3A1	**Téléphone** 819 732-8583

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Long Point First Nation			
Numéro et rue 112, Kakinwawigak Mikana			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Winneway	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0Z 2J0	**Téléphone** 819 449-1225

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39696	2021-09-23	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 732-8583		

Fonction	Courriel
	info@tem-entrepreneur.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 732-8583		

Fonction	Courriel
	info@tem-entrepreneur.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lamothe div. de sintra

Numéro et rue
240, Avenue Marcel-Baril

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rouyn-Noranda	Québec	J9X 7C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 762-6505		819 762-6508		

OUV533946 CHA543423

La prévention, j'y travaille !

CSST
www.csst.qc.ca

Avis d'ouverture ~~et de fermeture~~ d'un chantier de construction

À l'usage de la CSST | Région | Numéro de chantier

① Identification

Nom du projet ou du chantier: Agrandissement du centre de distribution Lumen

② Emplacement

Adresse municipale du chantier: 4950 rue Louis-B.-Mayer

Laval, Qc — Code postal: H7P 0H7

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier: Numéro de lot du cadastre: 5467085 | Localité: Laval

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche: Voie publique: Aut 440 | Emplacement: Laval

③ Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☑ Souterrain
- ☐ Travaux exécutés en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☑ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 m d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 m et demi
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial	☑	Amiante	Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail
Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐		Existence d'un progamme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐
Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☑ nouveau bâtiment ☐	Coût des travaux	21.843.124,00 $

④ Date d'ouverture du chantier: Année 21 | Mois 09 | Jour 21

⑤ Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants: 50

⑥ Durée prévue du chantier: Année 22 | Mois 12 | Jour 31

⑦ Superficie totale des planchers des bâtiments: 16722 m²

⑨ Plans et procédés de montage et de démontage — Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher: Plans et procédés de montage et de démontage ☑ Soumis ☑ À soumettre

⑩ Identification du maître d'œuvre

Nom: Sonepar Canada inc. — Numéro d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse: 4655 Aut 440 O. — Numéro d'établissement (s'il est connu): ÉTA

Laval, Qc — Code postal: H7P 5P9 — Numéro de téléphone Ind. rég.

⑪ Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom — Numéro d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse — Numéro d'établissement (s'il est connu): ÉTA

Code postal — Numéro de téléphone Ind. rég.

⑫ Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules): A [redacted]

Titre [redacted] — Numéro de téléphone [redacted]

Signature: X [redacted] — Date: Année 2021 | Mois 09 | Jour 21

⑫ Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules)

Titre — Numéro de téléphone

Signature: X — Date: Année | Mois | Jour

1245 (02-08)

Pour trouver les coordonnées du bureau régional le plus près de chez-vous, nous vous invitons à consulter la section Contacts de notre site web: www.csst.qc.ca/contacts

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			92897	2021-09-24	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Viva condos Phase 6

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2835, ave du Cosmodôme Laval	H7T 2X7

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	31 246 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
53 828 000 $	2021-09-27	30 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Viva immobilier 6 S.E.C.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3300 francis Hughes	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7L 5A7	450 975-4321

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			92897	2021-09-24	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 975-4321		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29145	2021-09-24	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** WM, Let de St-Nicéphore, Travaux 2021-2022

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
25 rue Gagnon Drummondville	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue Gagon	boulevard St-Joseph	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 000 000 $	2021-09-24	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 35

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
R. Guilbeault Construction Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
775 boul. Lemire	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Drummondville	Québec	J2C 7X5	819 474-6521

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
WM Québec Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29145	2021-09-24	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 474-6521		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57271	2021-09-24	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20-1375 TY Moteur - Siège Social

Emplacement du chantier

Adresse municipale 865, rue de Lauberivière Lévis		**Code postal** G6J 7M5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	7 532 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-09-27	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57271	2021-09-24	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 836-5569		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			418 836-5570

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86851	2021-09-24	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20-1375 TY Moteur - Siège Social

Emplacement du chantier

Adresse municipale 865, rue de Lauberivière Lévis		**Code postal** G6V 7M5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	7 532 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-09-27	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86851	2021-09-24	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 836-5569		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22103	2021-09-24	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20-1375 TY Moteur - Siège Social

Emplacement du chantier

Adresse municipale 865, rue de Lauberivière Lévis		**Code postal** G6V 7M5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 532 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 795 164 $	2021-09-27	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. **Adresse** 1085, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22103	2021-09-24	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16341	2021-09-24	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20-1375 TY Moteur - Siège Social

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
865, rue de Lauberivière Lévis	G6V 7M5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 532 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 795 164 $	2021-09-27	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. **Adresse** 1085, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16341	2021-09-24	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71116	2021-09-24	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement - bâtiment Sandvik

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
110, rue Frank-Oconnel Val-d'Or			J9P 0K1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 859 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-09-28	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Massé inc. Val-d'Or (Québec) J9P 3X6	[redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 819 710-2005

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71116	2021-09-24	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 710-2005		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction S.B. Inc.

Numéro et rue
165, 10 e rang ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lefebvre	Québec	J0H 1C0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 471-6065				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Métal Plus Inc.

Numéro et rue
2718, chemin Sullivan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Val-d'Or		J9P 0B9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 825-5800				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Électricité Denis Lefebvre Inc.

Numéro et rue
1602, rue Lawlis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Val-d'Or		J9P 5L6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 824-2200				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71116	2021-09-24	OP3100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
P.D.G. INDUSTRIES INC.

Numéro et rue
2988, chemin Sullivan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Val-d'Or		J9P 0B9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Bouchard NDL Inc.

Numéro et rue
1160, avenue Carillon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Val-d'Or		J9P 1C7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 825-6039				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96741	2021-09-24	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Ste-Justine Réfection des dalles de toit aux blocs 3 et 5

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
3175 chemin Côte Ste-Catherine Montréal	H3T 1C5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 400 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 487 000 $	2021-09-24	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
St-Denis Thompson inc. Verdun (Québec) H4G 2L6	[redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
CHU Ste-Justine	
Numéro et rue 3175 chemin Côte Ste-Catherine	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H3T 1C5	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96741	2021-09-24	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 523-6162		(514) 528-1880

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	514 523-6162		514 528-1880

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15486	2021-09-24	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe St-Joseph

Emplacement du chantier

Adresse municipale Boul. St-Joseph Montréal		**Code postal**
Voie publique Boul. St-Joseph	**Intersection** De la 2eme avenue a Pie-IX	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 607 887 $	2021-10-04	14 Jour(s)	2021-10-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Michel Guimont entrepreneur électricien ltée Montréal (Québec) H1Z 1B4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 389-9534

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15486	2021-09-24	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 389-9534		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Excavat on Montpetit

Numéro et rue

2943 rue Perrot

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot	Québec	J7V 8P4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 453-6001				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45786	2021-09-24	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe St-Joseph

Emplacement du chantier

Adresse municipale Boul. St-Joseph Montréal		**Code postal**
Voie publique Boul. St-Joseph	**Intersection** De la 2eme avenue a Pie-IX	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 607 887 $	2021-10-04	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Michel Guimont entrepreneur électricien ltée Montréal (Québec) H1Z 1B4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 389-9534

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45786	2021-09-24	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 389-9534		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on Montpetit

Numéro et rue
2943 rue Perrot

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot	Québec	J7V 8P4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 453-6001				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45138	2021-09-24	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** MTQ # 8801-21-0903: Planage et couche d'usure A31 et 40, route 131, 337 et 343 dans diverses municipalités

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Charles-Borromée			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Route 343	Route 346		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 687 765 $	2021-09-26	281 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
SINTRA INC.	[redacted] **Numéro d'établissement**
Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Téléphone** 450 759-8071

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
222, rue St-Georges, 2e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 4Z9	450 569-3057

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45138	2021-09-24	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 588-4001		(450) 759-2480

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 759-8071		450 759-2480

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Ministère des Transports

Numéro et rue
222, rue St-Georges, 2e étage

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 4Z9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 569-3057				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
EFEL Expert-conseils inc.

Numéro et rue
201-835, Montée Masson

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6W 2C7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 326-3335				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
FNX-Innov

Numéro et rue
2111, boul. Fernand-Lafontaine

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 2J4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 651-0981				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45138	2021-09-24	OP3200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurent des)

Numéro et rue
475, chemin Forest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Paul	Québec	J0K 3E0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 759-8071		450 759-2480		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe Signalisation

Numéro et rue
520, rue Pépin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1L 2Y8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 822-3828				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Talon Sebeq

Numéro et rue
555, boul. Guimond

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1L9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 677-7449				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Entreprise T.R.A. (2011) inc.

Numéro et rue
145, rue Daoust

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	J7R 6P4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 491-2940				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			67161	2021-09-24	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** BTCL -Atelier de peinture

Emplacement du chantier

Adresse municipale 12800 boul. de l'Avenir Mirabel			**Code postal** J7J 1R4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	4 960 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 500 000 $	2021-09-27	7 Mois	2022-04-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom B.T.L. Construction inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5485 Côte de Liesse			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4P 1A4	**Téléphone** 514 982-9006

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Bell Textron Canada inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 12800 rue de L'Avenir			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mirabel	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7J 1R4	**Téléphone** 450 437-3400

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			67161	2021-09-24	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 982-9006		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91894	2021-09-27	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CITE H2O

Emplacement du chantier

Adresse municipale 15025, RUE DU FAUCON Mirabel		**Code postal**
Voie publique BOUL. ST-CANUT	**Intersection** RUE DE L'ÉPERVIER	**Emplacement (si nécessaire)** MIRABEL
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 118 912	**Localité** ST-CANUT MIRABEL

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 675 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-09-13	9 Mois	2022-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Chanduc 2002 inc. Saint-Colomban (Québec) J5K 2W1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 565-8503

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91894	2021-09-27	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 565-8503		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom: B

Numéro et rue:

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32131	2021-09-27	OP1400

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement de l'aérogare de Mont-Joli

Emplacement du chantier

Adresse municipale 875, route de l'Aéroport Mont-Joli		**Code postal** G5H 4A4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 355 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 694 200 $	2021-09-27	9 Mois	2022-06-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Entreprises QMD Inc. Montréal (Québec) H3C 1K1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 875-4356

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom La Régie Intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 875, route de l'Aéroport			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Joli	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G5H 4A4	**Téléphone** 418 775-3347

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32131	2021-09-27	OP1400

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 875-4356		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96130	2021-09-27	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** People Trust, 1 Westmount Square

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
I Westmount Square, suites 1250 and 1290 Montréal			H3Z 2P9
Voie publique Wood ave	**Intersection** Saint-Catherine ST W	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	4 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
65 000 000 $	2021-10-04	45 Jour(s)	2021-11-18

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Anjinnov Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
13550 boul. Henri Bourassa Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal-Est	Québec	H1A 0A4	514 353-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96130	2021-09-27	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 353-3000		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03651	2021-09-28	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Dragage Seaway - M4/182-29/021

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Lambert		**Code postal**
Voie publique Aval de l'écluse de st-Lambert	**Intersection** Amont de l'Écluse de Côte-Ste-Catherine	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [X] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-09-29	50 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Dragage Océan DM Inc			
Numéro et rue 105, Abraham-Martin suite 500			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1K 8N1	**Téléphone** 418 694-1414

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT,			
Numéro et rue 202, rue Pitt			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Cornwall	**Province / État** Ontario	**Code postal / Code zip** K6J 3P6	**Téléphone** 450 672-4115

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03651	2021-09-28	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Sable Colette (Gersol)

Numéro et rue
909, côte St-Jean

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Roch-de-R chelieu	Québec	J0L 2M0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 743-2705				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58422	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB3

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2000 Allée du Val-de-Bagnes Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377381	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58422	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Daniel Lampron

Numéro et rue
5950 boul. Cousineau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 9A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 676-5951				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier Nordfab inc

Numéro et rue
211 rue Roy

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	J7R 5R5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 472-6664				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52095	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1010 Allée de Verbier Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377380	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-07-02	8 Mois	2022-02-28

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52095	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Daniel Lampron inc

Numéro et rue
5950 boul. Cousineau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 9A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 676-5951				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62380	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB10

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1035 Allée de Verbier Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377388	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62380	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction PPL Bouffard inc

Numéro et rue
312 chemin du Nordet

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lac-Supérieur	Québec	J0T 1J0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 717-4063		819 717-9584		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53703	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB7

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1045 Allée de Verbier Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6377385	Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement**
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53703	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction PPL Bouffard inc

Numéro et rue
312 chemin du Nordet

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lac-Supérieur	Québec	J0T 1J0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 717-4063		819 717-9584		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69973	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB4

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2025 Allée du Val-de-Bagnes Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377382	**Localité** Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69973	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24532	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB5

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2020 Allée du Val-de-Bagnes Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6377383	Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement**
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24532	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88384	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB6

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2010 Allée du Val-de-Bagnes Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377384	**Localité** Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-09-06	8 Mois	2022-05-06

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88384	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36546	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB8

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1040 Allée de Verbier Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6377386	Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-10-15	8 Mois	2022-06-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36546	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70628	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB9

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1030 Allée de Verbier Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6377387	Mont-Tremblant

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-10-15	8 Mois	2022-06-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Wadtech Développement inc	
	Numéro d'établissement
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Téléphone** 819 805-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Verbier Tremblant inc			
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70628	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73815	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB11

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3010 Allée du Valais Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377389	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2022-04-01	8 Mois	2022-12-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73815	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09911	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB12

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3040 Allée du Valais Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377390	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2022-04-01	8 Mois	2022-12-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			09911	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			26131	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB13

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3005 Allée du Valais Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377391	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2022-04-01	8 Mois	2022-12-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			26131	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66237	2021-09-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Verbier Tremblant VB14

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3045 Allée du Valais Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 1C6
Voie publique Chemin des Quatre-Sommets	**Intersection** Allée de Verbier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6377392	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 647 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2022-04-01	8 Mois	2022-12-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Wadtech Développement inc Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 808-0500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Verbier Tremblant inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 102-1972 chemin du Village			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Tremblant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8E 1K4	**Téléphone** 819 808-0500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66237	2021-09-28	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 808-0500		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02891	2021-09-28	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2021-501 GF - Redéveloppement bibliothèque

Emplacement du chantier

Adresse municipale 555 rue des Écoles Drummondville		**Code postal** J2B 1J6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 231 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
16 500 000 $	2021-10-25	18 Mois	2023-04-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Bertrand Dionne inc. Drummondville (Québec) J2C 5S5	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 472-2559

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Bediva DE S.E.C.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 301-2400 rue Canadien			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Drummondville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2C 7W3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02891	2021-09-28	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 472-2559		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37209	2021-09-28	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2021-R1367 Ville de Montréal - 466649 - SP-2021-20 Travaux civils-électriques et électriques de signalisation lumineuse (5 projets)

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Diverses rues de la ville de Montréal Montréal	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Diverses rues de la Ville de Montréal	Diverses rues de la Ville de Montréal	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
125 244 618 $	2021-11-01	8 Mois	2022-06-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
BRUNEAU ELECTRIQUE INC	[redacted] **Numéro d'établissement**
Joliette (Québec) J6E 4M5	**Téléphone** 450 759-6606

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37209	2021-09-28	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
VILLE DE MONTRÉAL			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
801 RUE BRENNAN, 6E ÉTAGE			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3C 0G4	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 759-6606		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57853	2021-09-29	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Capitale-Nationale / Montmorency / Rive-Nord - Travaux mineurs et urgents de canalisation souterraines

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Québec	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Capitale-Nationale	Montmorency	Rive-Nord

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 997 030 $	2021-09-29	36 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Germain Construction inc. Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 1T4	Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Hydro-Québec	
Numéro et rue 2625, boul. Lebourgneuf RC	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G2C 1P1	418 845-6600

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57853	2021-09-29	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 871-2058		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 871-2058		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97599	2021-09-29	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-0600 Bates

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2655 chemin Bates Montréal		**Code postal** H3S 1B3
Voie publique	**Intersection** avenue darlington	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2174089	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	8 777 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
21 000 000 $	2021-10-09	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Loracon inc. Saint-Léonard (Québec) H1P 2X4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 2655 Bates SEC			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 200-2175 rue de la Montagne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3G 1Z8	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97599	2021-09-29	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 355-0088		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44077	2021-09-29	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouvel édifice du gouvernement fédéral à Shawinigan

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
4695, boul. Shawinigan-Sud Shawinigan-Sud	G9N 6T5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	90 000 m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
118 000 000 $	2021-10-12	5 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 150

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Pomerleau inc. Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Travaux publics et services gouvernementaux Canada	
Numéro et rue 800, rue de la Gauchetière Ouest, 7300	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H5A 1L6	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44077	2021-09-29	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 228-6688		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

OUV534602

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST | Région | N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: EVO19 - 03 B

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: 14 rg double

Saint - Charles - Borromee — Code postal: J6E7Y8

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier | N° de lot du cadastre | Localité

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche | Voie publique | Emplacement

REÇU
CNESST - LANAUDIÈRE
29 SEP. 2021

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 30 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel: Unifamilial ☐ Multifamilial ☒

Bâtiment commercial: ☐

Bâtiment industriel: ☐

Bâtiment public: ☐

Génie civil: ☐

Type d'ouvrage: Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒

Amiante: Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ → Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐

Coût des travaux: 4 600 000 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année 2021 Mois 06 Jour 01

5 Nombre maximal de travailleurs prévus sur le chantier à un moment donné, y compris les travailleurs autonomes: 15

6 Durée prévue du chantier: 11 mois

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: 2897 m²

8 Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins. Année Mois Jour

9 Plans et procédés du montage et du démontage

Article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher

Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: Construction Evolucev

Adresse: 47 Boul. Brien

Repentigny — Code postal: J6A4S7

N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone: 450 585 6542

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom: Immobilier JDOJT

Adresse: 47 Boul. Brien

Repentigny — Code postal: J6A4S7

N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone: 450 585 6542

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules): A [redacted]

Titre: [redacted]

N° de téléphone: 450 585 - 6542

Signature: X [redacted]

Année 2021 Mois 09 Jour 17

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 10

1245 (2017-08)

Compagnie	Adresse	Ville	Code postal
Trudel Électrique	130 rue Duchesne,	L'assomption	J5W 4W2
Plancher Joanic inc.	95 av. Victor-Bourgeau	Lavaltrie	J5T 1C8
Portes et fenêtres Varin	1218 Chemin du Gouvernement	Sainte-Julienne	J0K 2T0
Construction Tendance et Moderne	888 12e Avenue	Saint-Lin-Laurentides	J5M 2W1
Vitrerie Lafortune	250 rue Beaudry N	Joliette	J6E 6A6
Solutions Rangement GR+ inc.	3024 rue Alfred-De-Musset	Laval	H7P 6E8
Construction Beausoleil	8772 Jean-Léo-Rochon	Mirabel	J7N 0J3
DuoCable inc.	2482 rue Saindon	L'assomption	J5W 0C2
Planchers Richard Toupin inc.	1004 rue Marie	Saint-Thomas	J0K 3L0
Barrette Structural	12, rang Point-du-Jour Sud	Lavaltrie	J5T 0E8
Lecompte et Pauzé	83 rue Gérard-Côté	Saint-Charles-Borromée	J6E 0E3
Fer Ornemental Ulrich Frei	29A rue Notre-Dame	Saint-Sulpice	J5W 3X7
Habitation Thermik	1336 rue du Pékan	Sainte-Julienne	J0K 2T0
Protection incendie Troy	104-9125 rue Pascal-Gagnon	Gagnon Montréal	H1P 1Z4
Laporte & Duquette inc.	133 chemin des Commissaires,	L'assomption	J5W 2T6
M.J Tapis	3791, Route 337 N	Sainte-Julienne	J0K 2T0
Ascenseurs Thyssenkrupp	433-A Bourque		J5Z 5A2
GSV	175 ch. de Lavaltrie	Saint-Paul	J0K 3E0
Mégacentre Rainville	8360 rue Pascal-Gagnon,	Montréal	H1P 1Y4
REJ&N Morin inc.	80, rue Chaput	Saint-Charles-Borromée	J6E 7Y8
Toiture et rénovation Dave Cyr inc.	535 rue Bombardier	Saint-Lin-Laurentides	J5M 2J4
Cité Aspirateur	13671 boul. LaurierTerrebonne, QC J7M 1W5	Terrebonne	J7M 1W5
Construction Gabriel Charland	80 rue Lauzon,	Saint-Lin-Laurentides	J5M 0E8
Havana Plomberie	1646 montée Hamilton	Sainte-Julienne	J0K 2T0
Isolation Demrik inc.	107-201 rue Omer Deserre	Blainville	J7C 0K2
Construction V.S.A. Inc.	65 ch du versant	Piedmont	J0T 2C0
Mcmel inc.	500, rue Isidore Dagenais	St-Roch-de-L'Achigan	J0K 3H0
Ébénisterie PLL	6 rue Arnault,	Notre-Dame-des-Prairies	J6E 6W2
Pompe Lavaltrie	146 Avenue du Littoral	Saint-Paul	J0K 3E0
Intermat	3700 rue Pascal-Gagnon	Terrebonne	J6X 4J2
Vitrerie Suprême inc	1060 Montée de l'Épiphanie	L'assomption	J5W 2W3
Ménage Parfait de l'Est	1774 Rue George-Vermette	Montréal	H1A 4R5
Épandage Dion et Fils Inc.	130 rue de l'Avenir	Lavaltrie	J5T 3M3
Tuiles VM et fils	130 boul. Céline Dion	Charlemagne	J5Z 0E7
Portes de garage MSK inc.	133 rue Principale	St-Esprit	J0K 2L0
Les entreprises David Lemieux	4563 rue Marc	Terrebonne	J6Y 1L1
Maçonnerie Prolex	36 Pl. Bertrand	L'assomption	
Lignes expert	64 rue Eddy	Victoriaville	J2B 8S3
Béton Adam	300, Rang Double	Saint-Thomas	J0K 3L0

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47172	2021-09-29	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection majeure de l'usine de Filtration d'eau potable d'Arvida

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2699 rue de la Salle Jonquière	G7S 2A8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue de la Salle	Rue Hudson	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 350 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
21 656 195 $	2021-09-30	2 Année(s)	2023-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Inter-Projet 9099-3593 QUÉBEC INC.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3530 rue de l'Énergie	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Jonquière	Québec	G7X 9H3	418 542-8280

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Ville de Saguenay	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
201 rue Racine Est	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Chicoutimi	Québec	G7H 5B8	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47172	2021-09-29	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Nordmec

Numéro et rue
3-390 rue Siméon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mont-Tremblant	Québec	J8E 2R2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 429-5555				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Frigon Électrique (9184-6337 QUÉBEC INC.)

Numéro et rue
706 rue Saint-Cyrille

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Normandin	Québec	G8M 4H4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 274-2123				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Atelier de Fabrication du Saguenay

Numéro et rue
1190 5ieme rang

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Ambroise	Québec	G7P 2E2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 672-2156				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47172	2021-09-29	OP1800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Tuyauterie BGR

Numéro et rue
2106 Bd Du Royaume Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chicoutimi	Québec	G7H 5B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 696-1661				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ventil-air 2001

Numéro et rue
3490 Rue de la Recherche

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Jonquière	Québec	G7X 0L1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 542-0010				

OUV534678

CNESST

AVIS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST | Région | N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: DISTILLERIE NOROI

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: 6596 Boul. Choquette, St-Hyacinthe

Code postal: J2S 8E1

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier | N° de lot du cadastre | Localité

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche | Voie publique | Emplacement

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous : Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial	☑
Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐
Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☑ nouveau bâtiment ☐

Amiante: Enlèvement ☐ / Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐

Coût des travaux: 6 000 000.00 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2021 10 11

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants: 15

6 Durée prévue du chantier: 12 mois

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: 1858 m²

8 Date prévue de fermeture du chantier: Année Mois Jour

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher — Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: 9349-2288 Québec Inc | N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse: 7450 avenue Pion, St-Hyacinthe, Québec | N° d'établissement (s'il est connu): ETA

Code postal: J2R 1R9 | N° de téléphone: 4507965941

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom: DISTILLERIE NOROI INC | N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse: 6596 Boul. Choquette, St-Hyacinthe | N° d'établissement (s'il est connu): ETA

Code postal: J2S 8E1 | N° de téléphone: 4507799999

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules) | Titre | N° de téléphone | Signature: X | Année Mois Jour

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules) | Titre | N° de téléphone | Signature: X | Année Mois Jour

1245 (2017-08)

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48587	2021-09-30	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Willington sur le Bassin

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Murray Montréal			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Willington	Willington		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	6413792		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	32 330 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
85 000 000 $	2021-11-01	30 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 125

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Bastium Construction Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
17 775, rue des Gouverneurs, suite 201			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Mirabel	Québec	J7J 0T9	514 312-2226

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
S.E.C Griffintown II, Ilot8			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3400, rue de l'Éclipse, suite 310			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Brossard	Québec	J4Z 0P3	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48587	2021-09-30	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08305	2021-09-30	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection de diverses routes municipales

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
38 route centrale Sainte-Thérèse-de-Gaspé			G0C 3B0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
69 559 663 $	2021-10-18	1 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GROUPE MICHEL LECLERC INC.	
	Numéro d'établissement
Sherbrooke (Québec) J1L 2P8	Téléphone 819 575-8238

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
374, route 132			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Thérèse-de-Gaspé	Québec	G0C 3B0	418 385-3313

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08305	2021-09-30	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 575-8238		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14329	2021-09-30	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection de diverses routes municipales

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
38 route centrale Sainte-Thérèse-de-Gaspé	G0C 3B0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
695 596 $	2021-10-18	1 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GROUPE MICHEL LECLERC INC.	
Adresse 855, rue Pépin, bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1L 2P8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 575-8238

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14329	2021-09-30	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
374, route 132			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Thérèse-de-Gaspé	Québec	G0C 3B0	418 385-3313

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 575-8238		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84286	2021-09-30	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 3827 - AVRIL PLACE DE LA CITÉ | Nouvel aménagement intérieur

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2600, Boul. Laurier Québec	G1V 4T3

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	3 400 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-11-01	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Longer Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
175, rue Léger	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Sherbrooke	Québec	J1L 1M2	819 564-0115

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
AVRIL SUPERMARCHÉ SANTÉ	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
11 rue Évangéline	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Granby	Québec	J2G 6N3	450 375-6446

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84286	2021-09-30	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 564-0116		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15913	2021-09-30	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** OPB - Phase 2 - Démantèlement bâtiment 331

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1955 boulevard mellon Jonquière	G7S 3G7

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
29 679 760 $	2021-09-27	40 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
9328-9486 QUEBEC INC. Chicoutimi (Québec) G7J 0C9	Numéro d'établissement Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15913	2021-09-30	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 698-2222		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28386	2021-09-30	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 16990 - Station Winneway - Rénovation pétrolière

Emplacement du chantier

Adresse municipale Dépanneur Kuzzin, Rue Kete Laforce		**Code postal** J0Z 2J0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
47 552 629 $	2021-10-04	25 Jour(s)	2021-10-29

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les équipements pétroliers Claude Pedneault inc. Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 693-8080

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28386	2021-09-30	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(418) 693-8080		(418) 693-8608

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 693-8080		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84323	2021-09-30	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Quartier Général de la police inter municipal de Terrebonne/ Sainte Anne des Plaines/ Bois des Filions

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1004 avenue Gabrielle Roy Terrebonne	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Avenue Lionel Daunais	Avenue Rondeau	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6086830	Terrebonne

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 983 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
68 795 000 $	2021-10-01	21 Mois	2023-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 200

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Tisseur inc. Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	 Numéro d'établissement Téléphone 819 322-1523

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Ville de Terrebonne	
Numéro et rue 748 rue St-Pierre	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Terrebonne	Québec	J6W 1E2	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84323	2021-09-30	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(819) 322-1523		(819) 322-6766

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

OUV534761

À l'usage de la CNESST	Région	N° de chantier	1V

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: Espace Saint-Louis Phase II

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: 46 Rue Doremène-Desjardins, Lévis

Code postal:

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité
	4801643	5322237 / 6362018

Reçu le 2021-09-30
CNESST Chaudière-Appalaches

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique	Emplacement
	St-Louis / Doremène	Lévis

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 m d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 m et demi
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐
Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐
Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒

Amiante: Enlèvement ☐ / Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ → Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☒ Non ☐

Coût des travaux: 13 000 000 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2021 09 30

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants: 50

6 Durée prévue du chantier:

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: 10216 m²

8 Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.: Année Mois Jour: 2022 06 30

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher — Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: Construction IPG inc.
Adresse: 5700 rue J.B Michaud local 440
Lévis Qc. G6V0B1
Code postal:
N° d'entité légale (s'il est connu) ENL:
N° d'établissement (s'il est connu) ETA:
N° de téléphone: 4188336666

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom: Le Saint-Louis de Lévis SEC
Adresse: 5800 rue JB Michaud
Lévis
Code postal: G6V0B1
N° d'entité légale (s'il est connu) ENL:
N° d'établissement (s'il est connu) ETA:
N° de téléphone:

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules): A [redacted]
Titre:
N° de téléphone: [redacted]
Année Mois Jour: 2021 09 30

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

1245 (2016-05)

À transmettre à la CNESST au moins 10 jours avant le début des activités sur le chantier

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97067	2021-09-30	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Projet de Fibre Cellulosique - Usine PFR Kénogami

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
3750, rue Champlain Saguenay	G7X 1M1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Champlain	Price	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
		Kénogami

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	4 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
22 000 000 $	2021-09-30	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 80

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Produits Forestiers Résolu - Usine Kénogami	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3750 rue Champlain	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saguenay	Québec	G7X 1M1	418 695-9100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97067	2021-09-30	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 695-9100		

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Manesco

Numéro et rue
17 rue Néron

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chicoutimi	Québec	G7H 8B7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 543-5327	262	418 549-4033		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier MYK

Numéro et rue
2450 Alexis-Le-Trotteur

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Jonquière	Québec	G7X 0G1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 542-9381	223			

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Shipshaw Électrique

Numéro et rue
3419 rue du Transport

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Jonquière	Québec	G7X 0B6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 695-6666	108			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97067	2021-09-30	OP1800

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86317	2021-09-30	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 7640 Marie-Victorin

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7620, boul Marie-Victorin Brossard			**Code postal** J4W 1B2
Voie publique boul Marie-Victorin	**Intersection** rue Tessier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5263008	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 20 235 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
52 300 000 $	2021-10-04	21 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Vinac construction inc. Montréal (Québec) H2P 2S2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 388-6267

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9398 - 0654 Quebec inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 237 - 3075, rue Paul-David			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H1N 0A8	**Téléphone** 514 321-5112

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86317	2021-09-30	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(514) 388-6267		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	514 388-6267		

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom: C

Numéro et rue:

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom: D

Numéro et rue:

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom: B

Numéro et rue:

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86317	2021-09-30	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on Gricon, 3286916 Canada inc.

Numéro et rue
2400 rue Henry-Ford

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Vaudreuil-Dor on	Québec	J7V 9H5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 696-7413				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier d'Armature Vimada inc.

Numéro et rue
1500 rue Brossard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Catherine	Québec	J5C 1C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 633-9000				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9148-4006 QUÉBEC INC., Coffrage Santco

Numéro et rue
11135,avenue Bellevois

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Nord	Québec	H1H 3E5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 325-9549				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76153	2021-09-30	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Condos Axe Inc.

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
20, rue Principale Sud Delson			J5B 1Z3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 068 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
26 860 000 $	2021-06-14	16 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Condos Axe Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3300 Francis Hughes			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7L 5A7	456 629-9000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76153	2021-09-30	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 662-9000		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79813	2021-10-01	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Aménagement des salles électriques, ajout et remplacement d'équipement

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1000 rue Dr Desgagné La Baie	G7B 2Y6

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	900 m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [X] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
106 148 187 $	2021-10-04	6 Mois	2022-05-02

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GRIMARD.CA INC.	
	Numéro d'établissement
Chicoutimi (Québec) G7K 1A4	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean	
Numéro et rue 930 Jacques-Cartier	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Chicoutimi	Québec	G7H 7K9	418 545-4980

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79813	2021-10-01	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 665-5553		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Services pétroliers M.T.

Numéro et rue
570 Boul Saguenay Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chicoutimi	Québec	G7J 1H4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 545-1811				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation Clermont

Numéro et rue
211 rue Cossette

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chicoutimi	Québec	G7J 0G6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 696-4153				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17154	2021-10-01	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Enfouissement des utilités publiques des rues Saint-Sylvestre et de Longueuil à Longueuil

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Sylvestre, de Longueuil Longueuil			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Saint-Sylvestre et de Longueuil	110 Saint-Sylvestre		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
242 749 672 $	2021-10-04	2 Jour(s)	2021-10-05

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Longueuil			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1225 Saint-Charles Ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Longueuil	Québec	J4K 0B9	514 294-4873

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17154	2021-10-01	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Josée Vincent	514 294-4873		

Fonction	Courriel
Chargée de projets	josee.vincent@longueuil.quebec

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Environnement routier NRJ inc.

Numéro et rue
23 avenue Milton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lachine	Québec	H8R 1K6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 951-1121				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Groupe Maco inc.

Numéro et rue
6595 Boulevard Jean-XXIII

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Trois-Rivières	Québec	G9C 5C9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 378-7070				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87606	2021-10-01	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 1720-21-028 - Ville de Trois-Rivières

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Trois-Rivières			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Boulevard des Chenaux	Normanville	Diverses routes	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 942 440 $	2021-10-01	5 Jour(s)	2021-11-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Glissières Desbiens Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
855, rue des Ateliers			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Trois-Rivières	Québec	G9B 7J5	819 377-7958

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87606	2021-10-01	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 377-7958		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51431	2021-10-01	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Lallier Honda PAT - Agrandissement

Emplacement du chantier

Adresse municipale 12 150 rue Sherbrooke Est Montréal-Est			**Code postal** H1B 1C7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 209 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2021-11-01	11 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction L. Grenier inc. Charlemagne (Québec) J5Z 4C6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 581-2499

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9403-6175 Québec Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1700 Boulevard Chomedey			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7T 2W3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51431	2021-10-01	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	(450) 581-2499		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11436	2021-10-04	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Plaisance, Réfection aqueduc égouts pluvial et sanitaire Ch. des Presqu'îles et Montée Papineau

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Chemin des Presqu'îles Plaisance	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Papineau	Rue Principale	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 462 195 $	2021-10-12	1,5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Entreprises G.N.P. inc.	
Adresse 280, rue François-Bourgeois Victoriaville (Québec) G6T 2G8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 752-7140

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11436	2021-10-04	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des transport - Direction Outaouais			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 5e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Gatineau	Québec	J8X 4C2	819 772-3107

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 752-7140		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41467	2021-10-04	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Manoir Richelieu Réfection de l'Enveloppe - Phase 5

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
181, rue Richelieu LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC	G5A 1X7

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	5 350 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 280 439 $	2021-10-12	9 Mois	2022-06-23

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
L'Intendant inc.	
Adresse 600, rue des Canetons, bureau 200 Québec (Québec) G2E 5W6	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 651-9911

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41467	2021-10-04	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Casiloc inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
500, rue Sherbrooke Ouest, 3ième Étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal-Ouest	Québec	H3A 3G6	514 285-2929

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 651-9911		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
STGM Architectes				
Numéro et rue				
2980 boul. Sainte Anne				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Québec		Québec	G1E 1C8	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
WSP Canada inc				
Numéro et rue				
5355 boulevard des Gradins				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Québec		Québec	G2J 1C8	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14530	2021-10-05	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Raccordement du Puits Coulombe et prolongement de services phase II du parc industriel

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Rues du Pont, Léon-Vachon, Damase-Breton Saint-Lambert-de-Lauzon	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Autoroute Robert-Clique	rue du Pont	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 302 623 $	2021-10-18	17 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 35

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	
Adresse 872, rue Archimède Route rurale 92 Lévis (Québec) G6V 7M5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 838-2121

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14530	2021-10-05	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1200, rue du Pont			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Lambert-de-Lauzon	Québec	G0S 2W0	418 889-9715

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 838-2121		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93498	2021-10-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Aménagement Investissement Québec

Emplacement du chantier

Adresse municipale 700, de la Gauchetière Montréal		**Code postal** H3B 4L1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	5 600 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 200 000 $	2021-10-05	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pomerleau inc. **Adresse** 521, 6e Avenue Nord Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93498	2021-10-05	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Allied Properties REIT			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
100-480, boul. St-Laurent			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2Y 3Y7	514 226-1696

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 228-6688		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65582	2021-10-05	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 200C - SS & 2e

Emplacement du chantier

Adresse municipale 200, rue des Commandeurs Lévis			**Code postal** G6V 6R2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 5 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2021-11-15	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pomerleau inc. **Adresse** 521, 6e Avenue Nord Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65582	2021-10-05	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Groupe Immobilier Desjardins			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
200, rue des Commandeurs			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Lévis	Québec	G6V 6R2	418 838-7800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 228-6688		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24151	2021-10-05	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Projet les Hauteurs de Sweetsburg - Phase 3 @ 6

Emplacement du chantier

Adresse municipale Cowansville			**Code postal**
Voie publique Rue de Sweetsburg	**Intersection** Rue Péron	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 176 327	**Localité** Cowansville	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 570 628 $	2021-10-15	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Excavation St-Pierre et Tremblay inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 126 rue Dean			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Cowansville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2K 3Y3	**Téléphone** 450 266-2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Forem Inc. (A/S M . Karim Panju)			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3246 The Boulevard			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Westmount	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3Y 1S3	**Téléphone** 514 638-0371

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24151	2021-10-05	OP3900

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 266-2100		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 266-2100		

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
FNX Innov-Inc

Numéro et rue
35 rue Dufferin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Granby	Québec	J2G 4W5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 372-6607		450 372-8546		

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
FNX Innov Inc.

Numéro et rue
35 rue Dufferin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Granby	Québec	J2G 4W5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 372-6607		450 372-8546		

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
FDDF

Numéro et rue
165 rue du Moulin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	J7R 2P5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
438 869-0744				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24151	2021-10-05	OP3900

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ICR expert inc.

Numéro et rue
1148 Chemin Knowlton

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lac-Brome	Québec	J0E 1V0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
579 420-1631				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pavage Maska inc.

Numéro et rue
3450 boul. Choquette

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 8V9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 773-2891		450 773-9153		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Volta Électr que

Numéro et rue
30 rue du Pacifique Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Bromont	Québec	J2L 1J5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 734-4466				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69854	2021-10-05	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** (2022-001) Remplacement et agrandissement de l'école Félix-Antoine-Savard

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
40 rue Patrick-Morgan La Malbaie	G5A 1T8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 450 m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
37 000 000 $	2021-10-18	20 Mois	2023-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Citadelle inc.	
Adresse 419, rue des Montérégiennes Québec (Québec) G1C 7J7	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 661-9351

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69854	2021-10-05	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CS Charlevoix			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
200 St-Aubin			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Baie-Saint-Paul	Québec	G3Z 2R2	418 665-3765

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-9351		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23898	2021-10-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un système de mitigation des variations de pression dans les bassins de contact d'ozonation à l'usine Atwater

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
999, rue Dupuis Montréal	H4G 3L4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue Dupuis	rue Dupuis et avenue Bannatyne	Usine de traitement d'eau potable Atwate

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	250 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[X] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
22 000 000 $	2021-10-04	30 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Ville de Montréal	
Numéro et rue 999 rue Dupuis	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H4G 3L4	438 992-6937

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23898	2021-10-05	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marie-Josée Noiseux	438 992-6937		

Fonction	Courriel
Ingénieure	marie-josee.noiseux@montreal.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction
☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
A (CIMA+)

Numéro et rue
900-740 rue Notre-Dame Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H3C 3X6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction
☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
B (STGM Architecte)

Numéro et rue
468, rue Saint-Jean bureau 300

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2Y 2S1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23898	2021-10-05	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

C DERIC Construct on)

Numéro et rue

1100 Montée Masson

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7E 4P2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02403	2021-10-06	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** groupe paquette

Emplacement du chantier

Adresse municipale 635 rue Dubois Saint-Eustache		**Code postal**
Voie publique autoroute 640	**Intersection** 25 ièm ave saint eustache	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6403979	**Localité** saint eustache

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [X] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 865 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-10-25	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom RENOVATION D. FORTIN INC	**Numéro d'entité légale**
Adresse 120, 61e Avenue Saint-Eustache (Québec) J7P 3N2	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 232-5900

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02403	2021-10-06	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
groupe paquette			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
222 25 ième			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Eustache	Québec	J7P 4Z8	450 473-4526

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 491-3059		
Fonction	**Courriel**		
	info@renovationdfortin.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			04057	2021-10-06	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Liveo Mascouche 4 SEC

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1435 avenue de la Gare Mascouche			**Code postal** J7K 3G5
Voie publique	**Intersection** Sicard et l'avenue de la Gare	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 797 659	**Localité** Mascouche	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 21 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
50 000 000 $	2021-10-15	22 Mois	2023-08-31

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom Liveo Mascouche 4 SEC			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 55 Louvain Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2N 1A4	**Téléphone** 514 331-9202

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9437-1424 Québec inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 55 Louvain Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2N 1A4	**Téléphone** 514 331-9202

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			04057	2021-10-06	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Synergy

Numéro et rue
53 ch. de Lavaltrie

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lavaltrie	Québec	J5T 2H4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 586-1400				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Nat onal Excavat on

Numéro et rue
12 350, Service A-2

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 1G5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 895-1747				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Aciers Orford

Numéro et rue
1050-2820 boul. Laurier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1V 0C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 868-4060				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			04057	2021-10-06	OP3200

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
DLAB

Numéro et rue
7 Rue Principale S Su te 305

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Delson	Québec	J5B 1Z3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 862-6674				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70462	2021-10-06	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Le Havre du Richelieu Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Jean-sur-Richelieu			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
rue richelieu	rue frontenanc		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	5283281		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	8 055 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 000 000 $	2021-10-18	15 Mois	2023-02-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
9301-1237 QUEBEC INC.	
Adresse	**Numéro d'établissement**
7, rue Principale Sud, bureau 202 Delson (Québec) J5B 1Z3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70462	2021-10-06	OP3900

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9449-2378 Quebec Inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
102-7 rue principale sud			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Delson	Québec	J5B 1Z3	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17394	2021-10-06	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un garage municipal

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
8565, boulevard du Curé-Labelle Labelle	J0T 1H0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 200 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 114 936 $	2022-03-01	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Groupe Piché construction inc. **Adresse** 99, 12e Rue, bureau 204 Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 587-3193

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17394	2021-10-06	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Labelle			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1er rue du Pont			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Labelle	Québec	J0T 1H0	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 587-3193		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
à venir			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87864	2021-10-06	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Oria phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 505 rue de l'Escale Brossard		**Code postal**
Voie publique de l'Eclipse	**Intersection** de l'Eclipse	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 398 668	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	44 660 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
90 000 000 $	2021-11-01	31 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 90

Identification du maître d'oeuvre

Nom EDYFIC INC. **Adresse** 3400, rue de l'Éclipse, bureau 310 Brossard (Québec) J4Z 0P3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 645-2525

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87864	2021-10-06	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9284-9314 Québec inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3400, rue de l'Éclipse, bureau 310			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Brossard	Québec	J4Z 0P3	450 645-2525

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 645-2525		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Construction Nexus inc.				
Numéro et rue				
2900 montée St-François				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Laval			Québec	H7C 0K7
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 628-8448		450 628-8181		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Etpo Géodex inc.				
Numéro et rue				
20845 chemin de la côte N				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Blainville			Québec	J7E 4H5
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 694-2200				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90647	2021-10-06	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 1824, rue Atateken à Montréal

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1824, rue Atateken Montréal		**Code postal** H2L 3L7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)** Entre les rues Ontario et Robin
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 302 882	**Localité** Montréal

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 936 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 963 000 $	2021-10-12	16 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Blenda inc. **Adresse** 6455, rue Jean-Talon Est, bureau 1003 Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 255-7788

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90647	2021-10-06	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM)			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
800, Boulevard de Maisonneuve Est, bureau 2200			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2L 4L8	514 380-7436

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		
	info@blenda.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom				
Société d'hab tat on et de développement de Montréal (SHDM)				
Numéro et rue				
800, boul. De Maisonneuve Est, bureau 2200				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Montréal			Québec	H2L 4L8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 380-7436				

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
2Arch tectures				
Numéro et rue				
6250, rue Hutchison, Bureau 300A				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Montréal			Québec	H2V 4C5
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 278-4443				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90647	2021-10-06	OP4300

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
MLC

Numéro et rue
400-2990, avenue Pierre-Péladeau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7T 3B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 687-7077				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
MLC

Numéro et rue
407 rue McGill, bureau 700

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2Y 2G3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 687-7077				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
AGM

Numéro et rue
320-1699, boul. Le Corbusier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7S 1Z3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 560-0442				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
FProtect on Incendie320

Numéro et rue
930 Boulevard de Montarville

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boucherville	Québec	J4B 7P5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 442-3242				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90647	2021-10-06	OP4300

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Enviro Experts

Numéro et rue
2064 Boulevard du Curé-Labelle #20

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7T 1V6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 313-0116				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Construction Dragon Ltée

Numéro et rue
1700, Boul. Hymus

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Dorval	Québec	H9P 2N6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 778-2090				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Excavat on René St-Pierre inc.

Numéro et rue
800, rue de l'Ardoise

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1C 0J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 565-1494				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Acier AGF inc.

Numéro et rue
2270 rue Garneau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1E7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 442-9494				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90647	2021-10-06	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Structures Sim-Con inc.

Numéro et rue
7945 boulevard Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chambly	Québec	J3L 5G8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 658-8514				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Peinture A9 inc.

Numéro et rue
896 rue Gariépy

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6W 1Z4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 833-8114				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Gil-Mar inc.

Numéro et rue
10740, rue de la Topaze

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 0N8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 623-7620				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ventilation Jean Roy

Numéro et rue
740 rue Mar on

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Joliette	Québec	J6E 8S2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 752-1115				

OUV535594

CNESST

AVIS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST | Région | N° de chantier

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: Quartier Équestre - 6189 René-Lévesque

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: 6189 boul. René-Lévesque, Sherbrooke

Code postal:

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier — N° de lot du cadastre: 6 109 712 — Localité:

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche — Voie publique: — Emplacement:

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous : — Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☑ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir dét. n° 8)

Nature des travaux

- Bâtiment résidentiel: Unifamilial ☐ Multifamilial ☑
- Bâtiment commercial: ☐
- Bâtiment industriel: ☐
- Bâtiment public: ☐
- Génie civil: ☐
- Amiante: Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail
- Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐
- Type d'ouvrages: Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☑
- Coût des travaux: 4 700 000 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2021 11 15

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants: 15

6 Durée prévue du chantier: 1 an

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: 570.8 m²

8 Date prévue de fermeture du chantier: Année Mois Jour: 2022 09 01

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher — Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: Constructions Morin (9013-1152 Québec inc.) — N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse: 103-9930 boul. Bourque, Sherbrooke — N° d'établissement (s'il est connu): ETA

Code postal: J1N 0G2 — N° de téléphone: 8198470006

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom: 9445-5656 Québec inc. — N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

Adresse: 103-9930 boul. Bourque, Sherbrooke — N° d'établissement (s'il est connu): ETA

Code postal: J1N 0G2 — N° de téléphone: 8198470006

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules): A [redacted]

Titre: [redacted] — N° de téléphone: 819 847 0006

Signature: X [redacted] — Année Mois Jour: 2021 09 23

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules):

Titre — N° de téléphone:

Signature: X — Année Mois Jour:

1245 (2017-08)

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61260	2021-10-07	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** PMR-MIRABEL

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue Service A3 Mirabel			**Code postal**
Voie publique rue Service A4	**Intersection** rue Service A3	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 4 683 385	**Localité** Deux-Montagnes	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[X] Souterrain	[X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 4 929 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 766 312 $	2021-10-18	180 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Syscomax inc. **Adresse** 12655, boulevard Henri-Fabre, bureau 700 Mirabel (Québec) J7N 1E1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 434-0008

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61260	2021-10-07	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9443-0816 QUÉBEC INC.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4640 boul. de la Grande-Allée			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boisbriand	Québec	J7H 1S7	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 434-0008		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 434-0008		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86840	2021-10-07	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-1426 Patinoire Saint-Apollinaire

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
20 rue Terry-Fox Saint-Apollinaire			G0S 2E0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 323 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 265 000 $	2021-10-20	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1085, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86840	2021-10-07	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55358	2021-10-07	OP1700

Identification du chantier

☐ Ouverture ☒ Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-1426 Patinoire Saint-Apollinaire

Emplacement du chantier

Adresse municipale 20 rue Terry-Fox Saint-Apollinaire			**Code postal** G0S 2E0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- ☐ Amiante
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- ☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Travaux de démol t on
- ☐ Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- ☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- ☐ Utilisation d'explosifs

Amiante

- ☐ Enlèvement d'amiante
- ☐ Démol t on mettant en cause de l'amiante
- ☐ Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 2 323 m2

☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
☐ Soumis ☐ À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 265 000 $	2021-10-20	7 Mois	2021-12-02

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. **Adresse** 1085, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 836-5569

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55358	2021-10-07	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85240	2021-10-07	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Atelier-Temple

Emplacement du chantier

Adresse municipale 263 rue Elm Saint-Lambert			**Code postal** J4P 1W3
Voie publique Avenue Lorne	**Intersection** Avenue Lorne/rue Eml	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	582 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-11-01	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Leclair Constructions			
Numéro et rue 1680 Place Seigneuriale			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Bruno-de-Montarville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3V 4E4	**Téléphone** 514 444-3462

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
SquareFootage			
Numéro et rue 189 rue Green			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Lambert	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4P 2P2	**Téléphone** 514 983-2425

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85240	2021-10-07	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 444-3462		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Leclair Construct ons

Numéro et rue
1680 Place Seigneuriale

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Bruno-de-Montarville	Québec	J3V 4E4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 444-3462		450 441-3463		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99034	2021-10-07	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agora Sport - Nouveau bâtiment

Emplacement du chantier

Adresse municipale 560, rue J. Oswald-Forest Saint-Roch-de-l'Achigan		**Code postal** J0K 3H0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	4 888 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 $	2021-10-11	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 49

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Garoy Construction			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4000, Boulevard Sainte-Anne			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1E 3M5	418 661-1754

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9434-1377 Qc inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1104 rue Lévis			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Terrebonne	Québec	J6W 4L1	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99034	2021-10-07	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-1754		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59668	2021-10-07	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Faubourg du Richelieu phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1996 rue Richelieu Beloeil	J3G 0T4

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue Richelieu	De l'Industrie	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 154 528	Beloeil

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 314 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 350 750 $	2021-10-14	9 Mois	2022-07-14

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Corel 2017 inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
811 boulevard Laurier, suite 201	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
McMasterville	Québec	J3G 0K5	450 281-1506

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Faubourg du Richelieu SEC	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
811 boulevard Laurier, suite 201	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
McMasterville	Québec	J3G 0K5	450 281-1506

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59668	2021-10-07	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79752	2021-10-07	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CONSTRUCTION NOUVEL ÉDIFICE À BUREAUX GESTION DU TERRITOIRE

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
275 RUE HÉBERT Salaberry-de-Valleyfield	J6S 5Y9

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 724 322 $	2021-10-07	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Emery Paquette Inc	
Adresse	**Numéro d'établissement**
1563, boulevard du Bord-de-l'Eau Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 0E3	**Téléphone** 450 373-6262

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79752	2021-10-07	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
VILLE DE VALLEYFIELD			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
61 RUE STE-CÉCILE			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6T 1L8	450 370-4320

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 373-6262		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 373-6262		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54867	2021-10-07	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Le Marquise phase 5 & 6

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3659 rue Jean-Béraud Laval Laval			**Code postal** H7T 0G4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	30 080 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
78 500 000 $	2021-06-02	23 Mois	2023-04-03

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 150

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Entreprises QMD Inc. **Adresse** 990, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200 Montréal (Québec) H3C 1K1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 875-4356

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54867	2021-10-07	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Marquise phase 4 & 5 S.E.C			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
990 rue Notre-Dame Oust			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3C 1K1	514 875-4356

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 875-4356		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47421	2021-10-07	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 5812_des Rogations_Lévis

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5812, des Rogations Lévis		**Code postal**
Voie publique Chemin Harlaka	**Intersection** Rue des Labours	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6358344	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 232 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2021-09-27	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9373-9548 QUEBEC INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 14, rue de l'Hôtel-de-Ville Warwick (Québec) J0A 1M0	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47421	2021-10-07	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Pella Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
117, Notre-Dame Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Victoriaville	Québec	G6P 3Z9	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Projep Inc				
Numéro et rue				
212, Route 116 Est				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Agapit			Québec	G0S 1Z0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 455-3980				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Groupe Lachance Inc				
Numéro et rue				
130A, avenue Des Sablonnières				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Québec			Québec	G1B 1B6
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 741-2090				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47421	2021-10-07	OP1700

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Entreprises MR

Numéro et rue
800 Rue de L'artisan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6T 1V2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 758-9346				

Fonction

[ ] Employeur [X] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Gilles Tremblay Architecte

Numéro et rue
650 rue Graham-Bell

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1N 4H5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 687-6669				

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [X] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe SID Inc.

Numéro et rue
3229 Chem. des Quatre-Bourgeois

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1W 0C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 658-2266				

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [X] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
CBTEC

Numéro et rue
4805 Bd de l'Ormière

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1P 1K6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 871-9330				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47421	2021-10-07	OP1700

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Solroc

Numéro et rue
4000 Rue Griffith

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Laurent	Québec	H4T 1A8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 737-6541				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			92941	2021-10-08	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Les Jardins des Titans

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
103 rue Monique-Harvey Saint-Jérôme	J5L 2H8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Roland-Godard	Price	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 356 343	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	16 700 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
18 000 000 $	2021-10-12	19 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom
JFP Entrepreneur Général inc.

Adresse
212, rue Hilton
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2P4

Numéro d'entité légale

Numéro d'établissement

Téléphone
514 755-9876

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			92941	2021-10-08	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
JFP Promoteur inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
212 rue Hilton			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Dollard-des-Ormeaux	Québec	H9B 2P4	514 755-9876

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 755-9876		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96592	2021-10-08	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** caserne Lac Mégantic

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue komery Lac-Mégantic			**Code postal**
Voie publique route	**Intersection** rue graham	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 050 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 989 000 $	2021-10-18	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION CAMAX INC. **Adresse** 18550, boulevard Lacroix Saint-Georges (Québec) G5Y 5B8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 230-3927

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96592	2021-10-08	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
ville de Lac-Mégantic			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
5527, rue frontenac,			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Lac-Mégantic	Québec	G6B 1H6	819 583-2441

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 230-3927		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58170	2021-10-08	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Chez Alphi

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5825 rue St-Georges Lévis			**Code postal** G6V 4L2
Voie publique Rue St-Georges	**Intersection** Rue Dorimène-Desjardins	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5064774	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[X] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[X] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 17 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
19 800 000 $	2021-11-08	16 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 80

Identification du maître d'oeuvre

Nom Ogesco Construction Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3070, Quatre-Bourgeois			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1W 2K4	**Téléphone** 418 651-8774

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Bild Immobilier S.E.C.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 574, boul. des Capucins			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1J 3R8	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58170	2021-10-08	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 651-8774		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécop
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
PMA Arch tectes

Numéro et rue
3070, Quatre-Bourgeois

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1W 2K4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 651-8954				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Cime Consultants

Numéro et rue
200-2900, Quatre-Bourgeois

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1V 1Y4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 688-7010				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
CBTEC

Numéro et rue
4805, boul. de l'Ormière

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1P 1K6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 871-9330				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58170	2021-10-08	OP1700

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03868	2021-10-08	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Labelle Tower

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1981, Boul. Curé Labelle Laval			**Code postal** H7T 1L4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 600 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
21 000 000 $	2021-10-12	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les constructions reliance du Canda Ltee			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3285, Boul. Jean-Baptiste Deschamps			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Lachine	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H8T 3E4	**Téléphone** 514 631-7999

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société immobilière Niagara Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3936, Boul Dagenais Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7R 1L2	**Téléphone** 450 622-8122

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03868	2021-10-08	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 631-7999		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	514 631-7999		

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15237	2021-10-08	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'une voie de circulation parallèle

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1717 , rue Arthur-Fecteau Gatineau			J8R 2Z9
Voie publique 1717, rue Arthur-Fecteau	**Intersection** Boulevard de l'aéroport	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 160 000 $	2021-10-12	11 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Aéroport Exécutif Gatineau-Ottawa			
Numéro et rue 1717, 1717, rue Arthur-Fecteau			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Gatineau	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8R 2Z9	**Téléphone** 819 663-0737

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Gatineau			
Numéro et rue 25, rue laurier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Gatineau	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8X 3Y9	**Téléphone** 819 595-2002

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15237	2021-10-08	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
SNC Lavalin

Numéro et rue
455, 455 boul. René-Lévesque Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2Z 1Z3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 393-8000		514 390-6528		

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
SNC Lavalin

Numéro et rue
455, 455 boul. René-Lévesque Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2Z 1Z3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 393-8000		514 390-6528		

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Ed Brunet et Associés Canada inc.

Numéro et rue
4, rue Dumas

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Gatineau	Québec	J8Y 2M5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 777-3877				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15237	2021-10-08	OP3500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction FGK inc.

Numéro et rue
303, chemin industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Gatineau	Québec	J8R 0C6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 643-8197		819 643-8262		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66176	2021-10-08	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Faubourg Richelieu Bloc2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
531 chemin de l'industrie Beloeil			J3G 4S5
Voie publique A20 ouest	**Intersection** Rue Richelieu (223)	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 443 347	**Localité** Beloeil	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	830 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 300 000 $	2021-10-14	12 Mois	2022-10-14

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Société de construction du Québec			
Numéro et rue 2141 rue Nobel (bureau 103)			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sainte-Julie	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3E 1Z9	**Téléphone** 450 649-5353

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Luneau inc.			
Numéro et rue 2141 rue Nobel (bureau 103)			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sainte-Julie	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3E 1Z9	**Téléphone** 450 649-5353

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66176	2021-10-08	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 649-5353		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Claud e Poirier excavat on inc.

Numéro et rue
4525 Rang de la Rivière S

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-Baptiste	Québec	J0L 2B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 233-2628				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction STRUK inc.

Numéro et rue
CP 1535

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Marieville	Québec	J3M 1N2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 269-5637				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Multi-Pro inc.

Numéro et rue
1262 rue St-Jean-Baptiste

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Roch-de-R chelieu	Québec	J3M 1N2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 668-1829				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66176	2021-10-08	OP3600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
JPC électr que

Numéro et rue
3955 Hillcrest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 5K7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 656-1751				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36772	2021-10-08	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Cour Dickson

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2060-2150 rue Dickson Montréal-Est			**Code postal** H1N 2H8
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
23 000 000 $	2021-10-25	670 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom EBC INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1095, rue Valets Case postale 158, succ. L'Anc-Lorette Québec (Québec) G2E 3M3	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 872-0600

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36772	2021-10-08	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
303, rue Notre-Dame E			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2Y 3Y8	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 872-0600		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61752	2021-10-08	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Gestion des eaux de l'effluent pluvial E1

Emplacement du chantier

Adresse municipale 24 Bd des Îles, Port-Cartier		**Code postal** G5B 2N4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-10-08	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION POLARIS CMM INC. **Adresse** 171, rue Maltais Sept-Îles (Québec) G4R 3K3	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 418 861-9877

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61752	2021-10-08	OP1200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 861-9877		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom			
stantec			
Numéro et rue			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone / **Poste** / **Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**	

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom			
Association des transporteurs en vrac de l'est de la côte-no			
Numéro et rue			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone / **Poste** / **Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61752	2021-10-08	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Intercité

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
(Entreprises P et B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Synergica Électrique)

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
FC Géosynthétique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61752	2021-10-08	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Gestion 4 Chênes

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40591	2021-10-12	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	Nom du projet du chantier

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	591 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 100 000 $	2021-11-01	12 Mois	2022-11-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Benoit Dumoulin Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
425, Avenue Mathers, Suite 101			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Eustache	Québec	J7P 4C1	450 472-6303

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40591	2021-10-12	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 472-6303		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05366	2021-10-12	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 22-06 ITR Laboratories / Phase VI - Aménagements

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
19601, Clark Graham Boulevard Baie-d'Urfé	H9X 3T1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	840 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 792 000 $	2021-11-01	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Première Design-construction inc	
Adresse 4141, autoroute Laval, suite 104 Laval (Québec) H7P 4W6	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 682-0013

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05366	2021-10-12	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
ITR Laboratories Canada Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
19601, Clark Graham Boulevard			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Baie-d'Urfé	Québec	H9X 3T1	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 682-0013		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36502	2021-10-12	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Cégep de Jonquière ESE

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
2505 rue St-Hubert Jonquière			G7X 7W2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	76 986 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 524 629 $	2021-10-12	365 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
La Société de Contrôle Johnson, S.E.C.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
395, avenue Ste-Croix			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
St-Laurent-d-l'Île-d'Orléans	Québec	H4N 2L3	514 737-5505

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Cégep de Jonquière			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2505 rue St-Hubert			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Jonquière	Québec	G7X 7W2	418 547-2191

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36502	2021-10-12	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75713	2021-10-12	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Carrefour Cité- Tour 1

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Gatineau			
Voie publique Boulevard de la Cité	**Intersection** Intersection Carrefour et Cité	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5219566	**Localité** Gatineau	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	23 200 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
60 000 000 $	2021-12-01	22 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 80

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
BBL Construction (7170289 Canada inc)			
Numéro et rue 195 boulevard Gréber			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Gatineau	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8T 3R1	**Téléphone** 819 205-1115

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9266569 Canada Inc			
Numéro et rue 1261 St-Joseph			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Gatineau	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J8Z 3J6	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75713	2021-10-12	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 205-1115		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 205-1115		

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
TLA Architecte

Numéro et rue
2372 St-Martin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7E 5A4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Cima +

Numéro et rue
420 Maloney Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Gatineau	Québec	J8P 1E7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
GHD

Numéro et rue
130 Jean-Proulx

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Gatineau	Québec	J8Z 1V3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75713	2021-10-12	OP3500

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94212	2021-10-13	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** HGM - Bloc opératoire C8 - Amélioration de la ventilation et aménagement fonctionnel de deux nouveaux théâtre

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1650 avenue Cedar Montréal			H3G 1A4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	12 998 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 460 000 $	2021-10-25	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Serbec inc. **Adresse** 7979, 14e Avenue Montréal (Québec) H1Z 3M1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 381-6055

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94212	2021-10-13	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CUSM			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
8300 boul Décarie			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H4P 2P5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 381-6055		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Mofax électrique Ltée

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Johnson Control

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94212	2021-10-13	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ventilation Jean Roy

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Peintre Certa Pro

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
G cleurs Moderne

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31443	2021-10-13	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réaménagement des services cardiologie et neurologie - lot 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
3120 boul. Taschereau Greenfield Park	J4V 2H1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Bd. Edouard		

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 500 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 400 000 $	2021-10-18	12 Mois	2022-10-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Sutera Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3829 boulevard de la Concorde Est	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7E 2E2	450 937-1311

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE - Hôpital Charles LeMoyne	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
3120 Boul. Taschereau	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Greenfield Park	Québec	J4V 2H1	450 466-5000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31443	2021-10-13	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 937-1311		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
DEMSTOS LTÉE.

Numéro et rue
2925 DIAB

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Laurent	Québec	H4S 1M1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MINI EXCAVATION

Numéro et rue
2255 RUE BOMBARDIER

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Julie	Québec	J3E 2J9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
SOCONEX

Numéro et rue
1450 MAZURETTE

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	H4N 1H2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31443	2021-10-13	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MENUISERIE DES PINS

Numéro et rue
961 BOUL. GUIMOND

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	J4G 2M7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GROUPE SURMESURE

Numéro et rue
2308 BOUL. INDUSTRIEL

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chambly	Québec	J3L 4V2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
PEINTRES CERTA PRO

Numéro et rue
903 BERIAULT UNITÉ 101

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1X7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
VENTILATION JEAN-ROY

Numéro et rue
740 RUE MARION

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Joliette	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31443	2021-10-13	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
STR MÉCANIQUE

Numéro et rue
1183 RUE DE L'EXPRESS

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6W 0A2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ENTREPRENEUR EXTINCTO

Numéro et rue
7618 BOUL. GOUIN EST

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	H1E 1A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
BELLEY ÉLECTRIQUE

Numéro et rue
3993 BOUL. ST-MARTIN OUEST

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7T 1B7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[ ] Employeur [X] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
CGA/JLP EN CONSORTIUM

Numéro et rue
5605 AVENUE DE GASPÉ, ESPACE 502

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2T 2A4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31443	2021-10-13	OP2200

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
PAGEAU MOREL

Numéro et rue
210 BOUL. CRÉMAZIE O, BUREAU 110

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2P 1C6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
FNX INNOV

Numéro et rue
2111 BOUL. FERNAND-LAFONTAINE

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 2J4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66297	2021-10-13	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 16775 - Huiles H.L.H.- Inst. réservoir avec sys.gestion

Emplacement du chantier

Adresse municipale 96, rue Principale Mont-Saint-Michel			**Code postal** J0W 1P0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 436 726 $	2021-10-18	28 Jour(s)	2021-11-12

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les équipements pétroliers Claude Pedneault inc. **Adresse** 1663, boulevard Saint-Paul Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 693-8080

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66297	2021-10-13	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 693-8080		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 693-8080		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44687	2021-10-14	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	Nom du projet du chantier

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	367 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
1 200 000 000 $	2021-10-18	9 Mois	2022-06-24

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Constructions Métrocité			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4020 Louis-B. Mayer, Suite 206			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7P 0J1	450 934-9501

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44687	2021-10-14	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 934-9501		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité | **Province / État** | **Code postal / Code zip**

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 934-9501				

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [X] Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité | **Province / État** | **Code postal / Code zip**

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 934-9501				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81046	2021-10-14	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 104-Wemotaci

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue Pakotanak Wemotaci		**Code postal**
Voie publique Rue Pakotanak	**Intersection** Rue Wemotaci	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 587 870 $	2021-10-19	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom Action Progex inc. **Adresse** 1510, 3e avenue du Parc-Industriel Sainte-Marie (Québec) G6E 3T9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 386-3777

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81046	2021-10-14	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Conseil des Atikamekw de Wemotaci			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
36, rue Kenosi			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Wemotaci	Québec	G0X 3R0	819 666-2323

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 386-3777		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70953	2021-10-14	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un immeuble commercial Lecompte et Daoust

Emplacement du chantier

Adresse municipale 450 Rue Lyrette Salaberry-de-Valleyfield		**Code postal** J6S 5W1
Voie publique blvd msgr Langlois	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	660 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2021-10-18	11 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Valrive inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 536, rue Gaétan Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 0A7	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 371-1560

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70953	2021-10-14	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Lecompte et Daoust CPA Inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
57 Rue Victoria			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6T 1A1	450 373-3666

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 371-1560		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32739	2021-10-14	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Ferrovia 1

Emplacement du chantier

Adresse municipale 14380, Rue Roger-Thomas Mirabel			**Code postal** J7J 2T4
Voie publique rue Victor	**Intersection** rue Roland-Ouellette	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 5 574 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 500 000 $	2021-10-14	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Duo Entrepreneur Général inc. **Adresse** 589, chemin Saint-Germain Prévost (Québec) J0R 1T0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 804-4242

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32739	2021-10-14	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Immobilière Amélie Paquette			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
15230 Montée Guénette			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Mirabel	Québec	J7J 2E2	450 516-1660

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
JOANIE PAQUETTE	450 516-1660		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francis Boucher			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Ascenseur Alex				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
LPG Protection Incendie				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32739	2021-10-14	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Acier Pacifique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Akxial Système

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Gérald Paquette Ent. Élect.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

To tures Aubin

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32739	2021-10-14	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Teko Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Miroirs St-Antoine

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie JMC inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acoustique J.F.P.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32739	2021-10-14	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Profession-Air

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15682	2021-10-15	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Symphonia Viu

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1000 Rue Andre-Prevost Verdun			**Code postal** H3E 0E6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	47 380 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
116 800 000 $	2021-11-01	34 Mois	2024-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 200

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Constructions Reliance du Canada Ltee			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3285 J.B. Deschamps			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Lachine	Québec	H8T 3E4	514 631-7999

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Developpement Symphonia 2 S.E.C.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2600-600 Boul De Maisonneuve Ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3A 3J2	514 378-7065

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15682	2021-10-15	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 631-7999		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07034	2021-10-15	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Elmec inc. - Construction d'un nouvelle usine

Emplacement du chantier

Adresse municipale 12600, Boul. Louis Loranger Trois-Rivières		**Code postal**
Voie publique 12600, Boul. Louis Loranger	**Intersection** 12600, Boul. Louis Loranger	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 800 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[X] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-04-22	5 Mois	2021-10-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions R Cloutier inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 4450, avenue Jean-Duchesne Case postale 264, succ. Bureau-Chef Shawinigan (Québec) G9N 6T9	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 536-5646

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07034	2021-10-15	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 536-5646		
Fonction	**Courriel**		
	info@crcloutier.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71439	2021-10-18	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouveau bâtiment CG2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1930 Pierre-Louis-Le-Tourneux Beloeil			J3G 6S8
Voie publique rue Louis Marchand	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 050 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 700 000 $	2021-11-01	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
ARRI Construction Inc			
Numéro et rue 3875 Bérard			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2S 0A2	**Téléphone** 450 778-3820

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9340-0240 Québec inc			
Numéro et rue 795 des Huards			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Saint-Hilaire	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3H 6C9	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71439	2021-10-18	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 778-3820		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40962	2021-10-18	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** FERME SERGE (2010) INC. CONSTRUCTION NOUVEAU POULAILLER

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
518 RANG ST HENRI Saint-Bernard	G0S 2G0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	LOT 2 720 02	518 RANG SAINT HENRI

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [X] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-09-01	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
A	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40962	2021-10-18	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
CONSUMAJ - LUC TRAHAN

Numéro et rue
2550 AV VANIER

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 6L7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 773-6155		450 773-3373		

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
MERCIER ET FILS

Numéro et rue
618 AVENUE GAUTHIER

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Patrice-de-Beaurivage	Québec	G0S 1B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 596-1301				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
CONSTRUCTION GAÉTAN GIROUX

Numéro et rue
102 RUE DU PARC

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Patrice-de-Beaurivage	Québec	G0S 1B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 390-1523		418 390-1527		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40962	2021-10-18	OP1700

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
PLOMBERIE IRENÉE LACROIX

Numéro et rue
1451, 3e AVENUE DU PARC INDUSTRIEL

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Marie	Québec	G6E 3V3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 387-2677		418 387-4582		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MICHEL LABRECQUE ELECTRICIEN

Numéro et rue
18 INDUSTRIELLE

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Bernard	Québec	G0S 2G0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 475-6113				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02287	2021-10-18	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2019-517 GF - Ensoleilvent site St-Charles

Emplacement du chantier

Adresse municipale 880, rue Victorin Drummondville		**Code postal** J2C 6G1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 225 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
4 600 000 $	2021-11-01	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Bertrand Dionne inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1555, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 472-2559

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02287	2021-10-18	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Fauvel inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2400, rue Canadien, suite 301			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Drummondville	Québec	J2C 7W3	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 472-2559		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 472-2559		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01846	2021-10-18	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** AO303847-5060-5080 AVE BARCLAY

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5060-5080 AVE BARCLAY Montréal			**Code postal** H3W 1E2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	758 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 391 408 $	2021-11-01	13 Mois	2022-12-09

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Seni inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 61, avenue Gaston Notre-Dame-des-Prairies QC J6E 0N5	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01846	2021-10-18	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OMHM			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
5800 RUE ST-DENIS, BUREAU 104			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2S 3L5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 368-0153		
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
PLOMBERIE GIL-MAR				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Ventilation MFC				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01846	2021-10-18	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
METROTEC

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
LES INSTALLATIONS AUGER ELECTRIQUE

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82872	2021-10-18	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** AO303847-5060-5080 AVE BARCLAY

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
5060-5080 AVE BARCLAY Montréal			H3W 1E2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	758 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 391 408 $	2021-11-01	13 Mois	2022-12-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Seni inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 61, avenue Gaston Notre-Dame-des-Prairies QC J6E 0N5	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82872	2021-10-18	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OMHM			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
5800 RUE ST-DENIS, BUREAU 104			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2S 3L5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 368-0153		
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
PLOMBERIE GIL-MAR				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Ventilation MFC				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82872	2021-10-18	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
METROTEC

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
LES INSTALLATIONS AUGER ELECTRIQUE

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
AM DÉMOLITION

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70086	2021-10-18	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 60 Place Côte-Vertu

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
60, Place de la Côte-Vertu Saint-Laurent			H4N 1G2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	2 189 436		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 100 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
14 000 000 $	2021-10-18	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 27

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Groupe Module Construction Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1350, rue Mazurette, Bureau 304			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H4N 1H2	514 381-5601

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9316-8326 Québec Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
PH1-720 boul. Churchill			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Lambert	Québec	J4R 1N1	514 880-4755

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70086	2021-10-18	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 381-5601		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Atelier Chaloub Arch tectes

Numéro et rue
23, rue Beaubien Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2S 1P7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 847-1393				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
L2C Experts-Conseils en Structure

Numéro et rue
4710, rue Saint-Ambroise #103

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H4C 2C7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 379-4999				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Desjardins Experts Conseils

Numéro et rue
1666, Pl. de Lierre

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7G 4X7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 663-1965				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70086	2021-10-18	OP4300

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98791	2021-10-18	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** poste de police Kawawachikamach

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
RUE NASKAPI Kawawachikamach			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
rue naskapi	rue naskapi		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	557 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 642 547 $	2021-10-18	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
FDF Construction			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
145, rue des Turquoises			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boischatel	Québec	G0A 1H0	418 520-4449

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98791	2021-10-18	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 520-4449		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66553	2021-10-19	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouvelle conduite de refoulement du poste Rupert

Emplacement du chantier

Adresse municipale Waskaganish Waskaganish			**Code postal**
Voie publique Rue Rupert	**Intersection** Rue Rupert	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 233 000 $	2021-10-11	77 Jour(s)	2021-12-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom L. FOURNIER ET FILS INC. **Adresse** 1095, rue Léo-Fournier Val-d'Or (Québec) J9P 6X6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 874-4000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66553	2021-10-19	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Communauté de Waskaganish			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
70, rue Waskaganish, C.P 90			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Waskaganish	Québec		819 895-8650

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 874-4000		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Blackned construction				
Numéro et rue				
9, rue Pontax				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Waskaganish		Québec		
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 895-8694				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Arpentage GTG				
Numéro et rue				
11, Rue Melançon Est				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Alma		Québec	G8B 3W8	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 662-3443				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66553	2021-10-19	OP3100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Sous-poste de camionnage en vrac

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48643	2021-10-19	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Centre de distribution Transrapide Phase 4

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1541 rue des Riveurs Québec	G6V 0A2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	4 700 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2021-12-01	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Millenum Construction	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
2500 rue Beaurevoir 4e étage	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G2C 0M4	418 843-1040

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48643	2021-10-19	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 843-1040		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19990	2021-10-19	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux définitifs – Protection contre les inondations sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Joseph-du-Lac			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Avenue Joseph	38e avenue		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 733 424 $	2021-10-15	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pronex Excavation inc. **Adresse** 346, avenue Hamford, suite 320 Lachute (Québec) J8H 3P6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 562-9651

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19990	2021-10-19	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Saint-Joseph-du-lac			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1110, Chemin Principal			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Joseph-du-Lac	Québec	J0N 1M0	450 623-1072

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 562-9651		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Groupe mécano				
Numéro et rue				
894 rue bergar				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Laval			Québec	H7L 5A1
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 736-2006				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Signalisation de ville				
Numéro et rue				
5 rue des Entreprises				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Sainte-Anne-des-Plaines			Québec	J0N 1H0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 983-5558				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19990	2021-10-19	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les entreprises Guy Beaulieu inc.

Numéro et rue
45 1er av.

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7H 2G9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 963-1348				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Automat on D2E

Numéro et rue
433 QC-138, local 100

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 2S6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 476-1441				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Service infraspec

Numéro et rue
4585 blvd Lite

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7C 0B8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 937-1508				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Entreprise Ployard

Numéro et rue
1730 rte Ployart

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
L'Avenir	Québec	J0C 1B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 394-2420				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19990	2021-10-19	OP3300

Fonction
[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Paysages Rossignol

Numéro et rue
453 rang Ste-Julie E

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-André-Avellin	Québec	J0V 1W0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 983-4900				

Fonction
[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Simpro construct on

Numéro et rue
6550 rang Saint-Vincent

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 2T6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 567-3214				

Fonction
[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
LEGD inc.

Numéro et rue
521 Bd Roland-Godard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J7Y 5C6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 565-6636				

Fonction
[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Armatures Bois-Francs Inc

Numéro et rue
249 blvd de la Bonenvature

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6T 1V5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 758-7501				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27111	2021-10-19	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** TAK VILLAGE Phase 3

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2800 Gilford Montréal	H1Y 2B7

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 080 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 030 000 $	2021-11-01	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
COGIR CONSTRUCTION INC.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
200-7250 Boul. Taschereau	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Brossard	Québec	J4W 1M9	514 819-2255

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
TAK Rosemont S.E.C	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
385 av. Viger O, bureau 200	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H2Z 0C2	514 819-2255

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27111	2021-10-19	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49364	2021-10-19	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Mondou - Hôpital vétérinaire Jules Vernes

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1305 Avenue Jules Vernes Québec	G2E 6L6

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 400 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 975 000 $	2021-10-25	11 Mois	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Lauréat Pepin inc,	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
435 Rue des Entrepreneurs	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G1M 1B4	418 682-8338

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49364	2021-10-19	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 682-8338		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40042	2021-10-19	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2022-09 WM(1132) Rénovation Châteaugay

Emplacement du chantier

Adresse municipale 250 Boulevard Brisebois Châteauguay			**Code postal** J6K 0H5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
178 988 000 $	2021-10-24	110 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC. **Adresse** 243, rue des Charpentiers Saint-Germain-de-Grantham QC J0C 1K0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 474-5035

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40042	2021-10-19	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Walmart Canada Corp			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 474-5035		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93043	2021-10-19	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** quartier des marinas

Emplacement du chantier

Adresse municipale 494 principale o Magog		**Code postal** J1X 2A9
Voie publique principale	**Intersection** merry	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6275920	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 700 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 000 000 $	2021-11-01	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Conceptions Desrosiers inc. **Adresse** 4208, rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 5R2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 349-1109

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93043	2021-10-19	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 349-1109		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24817	2021-10-20	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** C-ROS

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5340 Bd Laurier E, Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe			**Code postal** J2R 2C4
Voie publique route 116	**Intersection** route 116	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2 038 639	**Localité** Saint-Hyacinthe	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 170 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 $	2021-10-21	10 Mois	2022-08-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gestion Rodier 2			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5790 Rue Lamoureux			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2R 1S4	**Téléphone** 514 973-8290

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			24817	2021-10-20	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 973-8290		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel