CNESST

Le 6 juin 2022

[redacted]

Objet : Demande d'accès du 2 mai 2022
N/D : 225594DAJ

Monsieur,

En réponse à votre demande du 2 mai dernier, vous trouverez ci-joint une copie de tous les avis d'ouverture de chantier de quatre (4) millions de dollars et plus, et ce, pour la période du 1er avril au 2 mai 2022.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, ces documents ont été élagués et dépersonnalisés afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'ils contiennent.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours et les articles pertinents.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La substitut du responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Anne-Julie Beaulieu

Anne-Julie Beaulieu, Avocate
anne-Julie.Beaulieu@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900, [redacted]
Téléc. : 418 528-7245

AJB/pm
p. j.

Québec

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 1er novembre 2021

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 1er novembre 2021

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

Québec

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
À jour au 1er novembre 2021

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX
LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II
LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70617	2022-04-01	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** BBS 58 rue du Roi

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
58 rue du roi Montréal			J3P 4M7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	900 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 400 000 $	2022-04-04	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Albert Jean Ltee			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4045 Parthenais			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2K 3T8	514 522-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70617	2022-04-01	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pascal Pigeon-Rivest	514 522-2121		

Fonction	Courriel
Directeur de projets	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			63020	2022-04-01	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection infrastructures des rues Valiquette et Maurice-Aveline

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Sainte-Adèle			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
rue Valiquette	Maurice-Aveline		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2022-05-23	130 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction T.R.B Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
991 rue Lauzanne			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J5L 1V8	450 438-3783

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Sainte-Adèle			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1381 boulevard de Sainte-Adèle			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Adèle	Québec	J8B 1A3	450 229-2921

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			63020	2022-04-01	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Karl Trépanier			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	k.trepanier@e-tgc.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89385	2022-04-01	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Maxi av de la gare

Emplacement du chantier

Adresse municipale 375 rue Jean-Talon ouest Montréal		**Code postal** H3N 2Y8
Voie publique Rue Jean-Talon O	**Intersection** Rue Jean-Talon et Av du Parc	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	5 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
1 900 000 000 $	2022-04-09	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Laval Aubin Ltée	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1470, rue Nationale Lachenaie (Québec) J6W 6M1	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 964-4026

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89385	2022-04-01	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Provigo			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
375 rue Jean-Talon Ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3N 2Y8	514 948-2600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93929	2022-04-01	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Gestion Dclic Inc.

Emplacement du chantier

Adresse municipale 626 Avenue Victoria Saint-Lambert			**Code postal** J4P 2J6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 500 000 $	2022-04-04	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 19

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gestion Dclic Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 120 Sanguinet			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Philippe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0L 2K0	**Téléphone** 450 695-1611

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Gestion VMR Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5053 Notre-Dame-De-Grâce			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4A 1K2	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93929	2022-04-01	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Joanie Canuel			

Fonction	Courriel
chargée de projet	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43314	2022-04-04	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Connaught

Emplacement du chantier

Adresse municipale 70 Nancy Elliott Gatineau			**Code postal** J9H 5K6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 500 000 $	2022-04-19	11 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Solico Construction inc. **Adresse** 1623, rue Atmec, bureau 1 Gatineau (Québec) J8R 0H8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43314	2022-04-04	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Société en commandite chemin vanier aylmer			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 893-4473		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Patrick Germain			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	pgermain@solico.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94348	2022-04-04	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Habitation Espoir

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1023, boulevard Taschereau Longueuil		**Code postal** J4K 2X5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 400 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 000 000 $	2022-04-13	13 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc. **Adresse** 4207D, rue Bernard-Pilon Service suburbain 1 Saint-Mathieu-de-Beloeil QC J3G 4S5	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94348	2022-04-04	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Service d'intervention en santé mentale - SISME			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1704, rue Saint-Georges			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Longueuil	Québec	J4P 3J2	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Isabelle Guertin			
Fonction	**Courriel**		
administratrice	chantal.thibault@batimentsquebec.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Alexandre Lemay	450 281-2281		
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15176	2022-04-04	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Centrale Les Cèdres QT2DD-K07 et QT2DD-K08

Emplacement du chantier

Adresse municipale 615, chemin du Fleuve Les Cèdres			**Code postal** J7T 1L3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 819 489 $	2022-04-15	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Production			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 615, chemin du Fleuve			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Les Cèdres	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7T 1L3	**Téléphone** 450 429-6481

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15176	2022-04-04	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jérémie Gagné			

Fonction	Courriel
Chef travaux	gagne.jeremie@hydroquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Marc-Olivier Pelletier

Numéro et rue
855, chemin Sainte-Catherine Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	H2L 4P5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jérémie Gagné

Numéro et rue
80, boul. de Melocheville

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Beauharnois	Québec	J6N 0M1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [X] Surveillant des travaux

Nom
A

Numéro et rue
615, chemin du Fleuve

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Les Cèdres	Québec	J7T 1L3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15176	2022-04-04	OP3800

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

B

Numéro et rue

705, boul. Clairevue Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Bruno	Québec	J3V 6B6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23457	2022-04-04	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Cestar College - Campus Montreal

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
3440 et 3444 Rue Ontario est Montréal			H1W 1P9
Voie publique Rue Ontario	**Intersection** Rue Cuvillier	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 323 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 800 000 $	2022-04-11	10 Mois	2023-01-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Albert Jean Ltée			
Numéro et rue 4045 Rue Parthenais			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2K 3T8	**Téléphone** 514 522-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Cestar College of Business Health and Technology			
Numéro et rue 400 - 265 Yorkland Blvd			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Toronto	**Province / État** Ontario	**Code postal / Code zip** M2J 1S5	**Téléphone** 416 485-8588

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23457	2022-04-04	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
John Arihan	514 522-2123		

Fonction	Courriel
Directeur de Projets	jarihan@albertjean.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jérémie Normand			

Fonction	Courriel
Surintendant de Chantier	jnormand@albertjean.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98054	2022-04-04	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Investissements 5460 Sherbrookes LTÉ

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
5460 sherbrooke est Montréal-Est	H1N 1A1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	1 360 246	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 499 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
40 000 000 $	2022-04-04	21 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
COGIR IMMOBILIER	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
385 VIGER OUEST, SUITE 200	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H2Z 0C2	514 819-2255

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			98054	2022-04-04	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
rayenne hammoud			

Fonction	Courriel
coordinatrice de projet	rhammoud@COGIR.NET

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean Dicaire			

Fonction	Courriel
Surintendant	jdicaire@cogir.net

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20936	2022-04-04	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 8698 Agrandissement de la bâtisse

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1247, rue Nationale Terrebonne		**Code postal** J6W 6H8
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 764 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 600 000 $	2022-04-15	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 21

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION VERGO INC. **Adresse** 1463, rue Berlier Laval (Québec) H7L 3Z1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20936	2022-04-04	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Raymond Martel inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2875, avenue du Cosmodôme suite 1203			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7T 0E3	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Hélène Sénéchal	450 967-2220		
Fonction	**Courriel**		
Coordonnatrice ce projet	helene.senechal@vergo.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pallotta Michael			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	michael.pallotta@vergo.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78743	2022-04-04	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 800 St-Jovite

Emplacement du chantier

Adresse municipale 800 rue de Saint-Jovite Mont-Tremblant			**Code postal** J8E 3J9
Voie publique Rue de Saint-Jovite	**Intersection** Rue Bisson	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 4705769	**Localité** Mont-Tremblant	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 3 220 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 600 000 $	2021-08-09	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Donald Provost inc. **Adresse** 540, rue de la Pisciculture Saint-Faustin-Lac-Carré QC J0T 1J2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 425-2696

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78743	2022-04-04	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9378-9873 Qc Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
540 rue de la Pisciculture			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
	Québec	J0T 1J2	819 425-2696

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Donald Provost	819 425-2696		
Fonction	**Courriel**		
Président	dprovost@constructiondprovost.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Tommy Paquette			
Fonction	**Courriel**		
Contremaitre	tpaquette@constructiondprovost.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08363	2022-04-04	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement École Coeur-des-Collines

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5B Rue Principale O. Ste-Thérèse-de-la-Gatineau		**Code postal** J0X 2W0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
19 650 000 $	2022-04-01	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE GMR CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1880, chemin Pink Gatineau (Québec) J9J 3N7	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08363	2022-04-04	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de service scolaire des Portages-de-l'Outaouais			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
225 St-Redempteur			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Gatineau	Québec	J8X 2T3	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Krystel Raymond	819 777-3828		
Fonction	**Courriel**		
Présidente	kraymond@constructiongmr.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Guy Roussel	819 777-3828		
Fonction	**Courriel**		
Vice-Président	groussel@constructiongmr.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81245	2022-04-04	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'une maison des aînés à Wakaganish-travaux civils

Emplacement du chantier

Adresse municipale Smokey Hill/Cowboy Trail Street Waskaganish			**Code postal** J0M 1R0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** Lots 13&14	**Localité** Plan 5507-RSQ	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 636 295 $	2022-08-01	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9125-9663 QUEBEC INC. **Adresse** 1689, rue du Marais, bureau 300 Québec (Québec) G1M 0A2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 660-2037

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81245	2022-04-04	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
444, Wolverine Street			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Chisasibi	Québec	J0M 1E0	819 855-5540

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Tremblay	418 660-2037		
Fonction	**Courriel**		
Directeur administratif	sylvie.tetreault@desfor.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robin Pelletier			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	robin.pelletier@desfor.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom				
SNC-Lavalin Stavibel inc.				
Numéro et rue				
150 rue Gamble Ouest				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Rouyn-Noranda			Québec	J9X 2R7
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
BB Marine				
Numéro et rue				
60 rue Retty				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Sept-Îles			Québec	G4R 3E1
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
877 966-2505				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81245	2022-04-04	OP3100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage DM Verville

Numéro et rue
C.P. 371

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6P 6T2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 617-6000				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54146	2022-04-04	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'une maison des aînés à Chisasibi-Travaux civils

Emplacement du chantier

Adresse municipale Wolverine Road (entre rues Aschishtuu, et Wiishkichaansh) Chisasibi		**Code postal** J0M 1E0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)** Chisasibi
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 390 640 $	2022-05-30	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9382-8762 QUEBEC INC. **Adresse** 1689, rue du Marais, local 300 Québec (Québec) G1M 0A2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 660-2037

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54146	2022-04-04	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
444, Wolverine Street			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Chisasibi	Québec	J0M 1E0	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Tremblay	418 660-2037		
Fonction	**Courriel**		
Directeur administratif	martin.tremblay@desfor.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robin Pelletier			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	robin.pelletier@desfor.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom				
SNC-Lavalin Stavibel inc.				
Numéro et rue				
150 rue Gamble Ouest				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Rouyn-Noranda		Québec	J9X 2R7	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
Armature Nationale				
Numéro et rue				
816 Av.Beauchemin				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Rouyn-Noranda		Québec	J9X 7A4	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 764-5445				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54146	2022-04-04	OP3100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage DM Verville

Numéro et rue
C.P. 371

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6P 6T2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Audet et Knight

Numéro et rue
140 rue Jacques-Bibeau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rouyn-Noranda	Québec	J9Y 0A3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03808	2022-04-04	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** POSTE BÉCANCOUR-REMPLACEMENT DES BATTERIES DE CONDENSATEURS, BATTERIES D'ACCUMULATEURS, CHARGEUR ET RÉFECTION DE LA TOITURE AU BÂTIMENT #2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1 200, Boulevard du Parc Industriel Bécancour	G9H 2Z1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
	Boul Bécancour et Boul du Parc Industrie	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 545 000 $	2022-05-02	19 Mois	2023-11-24

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Hydro-Québec	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
855 rue Ste-Catherine Est, 17e étage	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H2L 4P5	514 840-3000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03808	2022-04-04	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Hydro-Quebec TransÉnergie			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-François Lemay			
Fonction	**Courriel**		
Responsable Chantier	Lemay.Jean-Francois8@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40873	2022-04-03	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Saint-Bruno 2 - A30

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1000 rue Parent Saint-Bruno-de-Montarville			**Code postal** J3V 6C9
Voie publique	**Intersection** rue Marie-Victorin	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6466248	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	39 235 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
20 018 541 $	2022-04-04	23 Mois	2024-03-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Fontaine inc. **Adresse** 73, rue des Vallons Saint-Roch-de-l'Achigan QC J0K 3H0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 568-4882

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40873	2022-04-03	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
malex Immobilier inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4243 chemin des Hirondelles			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Placide	Québec	J0V 2B0	514 942-0457

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jonathan Fontaine	514 568-4882		
Fonction	**Courriel**		
Président	jonathan@constructionfontaine.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Steve Chivincki			
Fonction	**Courriel**		
Superviseur Chantier	steve@constructionfontaine.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Environnement Routier NRJ				
Numéro et rue				
23 Avenue Milton				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Lachine		Québec	H8R 1K6	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 481-0451				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Couvreur Couv-Toit Inc				
Numéro et rue				
1599 rue Marcel-Beno t				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Laval		Québec	H7C 0A9	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 661-8641				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40873	2022-04-03	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Métautek Inc

Numéro et rue
12455 rue Serv ce A-4

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 0Y7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 569-9276				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Fondations Andre Lemaire 2012 Inc

Numéro et rue
1650 rang Saint-Pierre

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Zéphirin-de-Courval	Québec	J0G 1V0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 564-2475				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Formule Armature d'Acier

Numéro et rue
3026 rue Anderson, porte 106

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6Y 1W1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 918-9300				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81720	2022-04-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** La Traverse CN

Emplacement du chantier

Adresse municipale 10501 rue Sherbrooke Est Montréal-Est		**Code postal** H1B 1B3
Voie publique Rue Notre Dame	**Intersection** Gamble	**Emplacement (si nécessaire)** est de Montréal
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité** Montréal Est

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 900 000 $	2022-04-11	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Produit Shell Canada			
Numéro et rue 10501 rue Sherbrooke Est			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal-Est	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H1B 1B3	**Téléphone** 514 710-8916

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81720	2022-04-05	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Benoit Lagacé	514 710-8916		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Yanick Bellerose			

Fonction	Courriel
Superviseur Construction	yanick.bellerose@vtek.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Groupe C. Laganière

Numéro et rue
35 avenue Laganière

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	H1B 5P1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 977-2755				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77140	2022-04-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** JPT2022101 Travaux de drainage SADB (OT 77374-OS-31010)

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Pointe-Claire	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rues Doyon, Delmar, des Sources, André	Diverses rues	Dans l'emprise

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 064 956 $	2022-03-28	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Eurovia Québec construction inc.	
Adresse 1550, rue Ampère, bureau 200 Boucherville (Québec) J4B 7L4	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 454-0000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77140	2022-04-05	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
NouvLR S.E.N.C.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1140 boul. de Maisonneuve Ouest, 14e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3A 1M8	514 286-2727

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Félix Laplante			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	felix.laplante@euroviaqc.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89238	2022-04-05	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 7103-22-0901

Emplacement du chantier

Adresse municipale 954, boul. Mgr de Laval Baie-Saint-Paul		**Code postal** G3Z 2W2
Voie publique Route 138	**Intersection** boul. Raymond Mailloux	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 633 159 $	2022-04-25	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 22

Identification du maître d'oeuvre

Nom EJD Construction Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 106, rue Sainte-Anne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Baie-Saint-Paul	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G3Z 1P5	**Téléphone** 418 435-2445

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 475, boulevard de l'Atrium, 2e étage			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1H 7H9	**Téléphone** 418 643-1911

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89238	2022-04-05	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Philippe Lavoie			

Fonction	Courriel
Ingénieur chargé de projets	philippelavoie@ejd.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre-Luc Dufour			

Fonction	Courriel
Contremaitre	pierrelucdufour@ejd.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

BMQ Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Électricité TB (1986) Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03840	2022-04-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Condo Pierrefonds

Emplacement du chantier

Adresse municipale 15905 boul Pierrefonds Pierrefonds			**Code postal** H9H 3X6
Voie publique boul Pierrefonds	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 315 257	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 10 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2021-11-01	17 Mois	2023-04-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION PROPERS INC			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 9999 boul. Cavendish, suite 306			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4M 2X5	**Téléphone** 514 894-4130

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Investissement Pierrefonds			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5448 Ave du Parc Suite 220			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03840	2022-04-05	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Moradi Javad	514 894-4130		

Fonction	Courriel
President	info@propers.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Leo Novielli			

Fonction	Courriel
Surintendant de Projet	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Tim

Numéro et rue
3155 rue Sartelon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Laurent		H4R 1E6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrages Pro-Expert

Numéro et rue
100 Rue de la Couronne, Bureau 100

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny	Québec	J5Z 5E9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Armature Pro-Expert

Numéro et rue
100 Rue de la Couronne, Bureau 100

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny	Québec	J5Z 5E9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03840	2022-04-05	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Aqua-Tanche

Numéro et rue
10137 ave de London

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Nord	Québec	H1H 4H4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 326-9686		514 326-5943		

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Electriquecom

Numéro et rue
2550, Bates , Locale 106

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H3S 1A7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 654-2424				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Metropolis

Numéro et rue
6338 Impasse Gouin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1G 6L3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 249-4077				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49129	2022-04-05	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 66 Rue Monfette

Emplacement du chantier

Adresse municipale Victoriaville		**Code postal**
Voie publique Rue Monfette	**Intersection** Rue Rheault	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 500 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 $	2022-04-11	15 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants: 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9394-8511 QUEBEC INC. **Adresse** 1285, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4B8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49129	2022-04-05	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Mathieu Moreau	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Contrôleur financier	Courriel mmoreau@lemayfleury.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Jean-Daniel Carrier	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Contremaître	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom A				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom B				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49129	2022-04-05	OP1500

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46109	2022-04-05	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Plaisance, Réfection aqueduc égouts pluvial et sanitaire Ch. des Presqu'îles et montée Papineau (reprise des travaux)

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Chemin des Presqu'îles Plaisance	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Papineau	Rue Principale	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 462 195 $	2022-04-11	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Entreprises G.N.P. inc. **Adresse** 280, rue François-Bourgeois Victoriaville (Québec) G6T 2G8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 752-7140

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46109	2022-04-05	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports - Direction Outaouais			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 5e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Gatineau	Québec	J8X 4C2	819 772-3107

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 752-7140		819 752-3047
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Alain Girouard			819 752-3047
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	gnp@entreprisesgnp.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
EXP				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
GHD CONSULTANTS				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46109	2022-04-05	OP3500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

FORAGES NELLA

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

T1C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

UNIROC

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60109	2022-04-05	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 12e Étage - 700 de la Gauchetière

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
700 de la Gauchetiere 12e étage Montréal			H3B 5M2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	1179333		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	879 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
51 107 038 $	2022-04-06	3 Mois	2022-07-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Avicor Construction Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
9150 rue Meilleur, Suite 408			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2N 2A5	514 744-1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Allied Properties REIT			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
480 boulevard Saint-Laurent, bureau 600			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2Y 3Y7	514 868-9002

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60109	2022-04-05	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Joyce Romero	514 744-1700		

Fonction	Courriel
Coordonatrice de projet	jromero@avicor.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Luc Latraverse			

Fonction	Courriel
Contremaitre de chantier	llatraverse@avicor.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40474	2022-04-05	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** A

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
64 700 000 $	2022-04-12	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GROUPE DESROCHERS-MONTPETIT INC.	
Adresse 207, route de Windsor Sherbrooke (Québec) J1C 0E5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 481-0544

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40474	2022-04-05	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Joé Prud'Homme Montpetit			
Fonction	**Courriel**		
Directeur général	info@gdm.work		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Nicolas Desrochers			
Fonction	**Courriel**		
Gestionnaire de chantiers			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Plomberie B.W.				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
FMD Excavation				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40474	2022-04-05	OP1300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
J.C. Morin inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Climatisation A.C.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Portes de garage Mackie

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Profenex inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40474	2022-04-05	OP1300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To tures MC & fils

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
UsiHome

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33866	2022-04-05	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** A

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
64 700 000 $	2022-05-04	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GROUPE DESROCHERS-MONTPETIT INC.	
Adresse 207, route de Windsor Sherbrooke (Québec) J1C 0E5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 481-0544

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33866	2022-04-05	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Joé Prud'Homme Montpetit			
Fonction	**Courriel**		
Directeur général	info@gdm.work		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Nicolas Desrochers			
Fonction	**Courriel**		
Gestionnaire de chantiers			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Plomberie B.W.				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
FMD Excavation				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33866	2022-04-05	OP1300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

J.C. Morin inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Climatisation A.C.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Portes de garage Mackie

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Profenex inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33866	2022-04-05	OP1300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

To tures MC & fils

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

UsiHome

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32859	2022-04-05	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 0922-0016 Réaménagement de la route 132 - Lot 2 - Chandler

Emplacement du chantier

Adresse municipale 153 route 132 Chandler			**Code postal** G0C 2J0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 808 271 $	2022-08-15	3 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction L.F.G. inc. **Adresse** 178, route 132 Est Saint-Omer (Québec) G0C 2Z0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32859	2022-04-05	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des transports du Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 364-7082		418 364-7786
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Leclerc	418 364-7082		418 364-7786
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	fleclerc@constructionlfg.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45922	2022-04-05	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** PQC-2024 Sommet des Neiges - Rénovations 109 Unités

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
150 Chem. au Pied de la Montagne Mont-Tremblant	J8E 3M2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	10 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 942 000 $	2022-04-11	9 Mois	2022-12-22

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Constructions Pan American Construction Inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
460 ouest rue Sainte-Catherine, Bureau 606	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H3B 1A7	778 772-8485

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Association des propriétaires Le Sommet des Neiges	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
150, chemin au Pied de la Montagne	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Mont-Tremblant	Québec	J8E 3M2	819 681-3000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45922	2022-04-05	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robert Thibodeau	778 772-8485		

Fonction	Courriel
Président	jrobert.thibodeau@panamconstruction.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Philippe Côté			

Fonction	Courriel
Gestionnaire	constructionphilippecote@gmail.com

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

A

Numéro et rue

460, ouest rue Sainte-Catherine, Bureau 606

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H3B 1A7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 276-9595				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76776	2022-04-06	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection de la route108

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Route 108 Saint-Victor			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Route 108	4e rang nord		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 357 303 $	2022-05-23	84 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Excavations Lafontaine Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
872 rue Archimède			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Lévis	Québec	G6V 7M5	418 838-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports du Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76776	2022-04-06	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Sébastien Couture	418 838-2121		

Fonction	Courriel
Gérant de projet	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Les Excavations Lafontaine

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Pavage Sartigan

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Les Entreprises Steeve Couture

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76776	2022-04-06	OP1700

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
SNC Lavalin

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Ministère des Transports du Québec

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Services Mckinnon

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Groupe Signalisation

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76776	2022-04-06	OP1700

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Véolia

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lignes Maska

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Teramco

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
BMQ

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76776	2022-04-06	OP1700

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31534	2022-04-06	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** GRAVELINE

Emplacement du chantier

Adresse municipale 153 Rue Graveline Saint-Laurent			**Code postal** H4T 1R3
Voie publique autoroute 520	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 640 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 200 000 $	2022-04-06	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 22

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Reliance du Canada Ltee			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3285 Boulevard Jean-Baptiste Deschamps			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Lachine	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H8T 3E4	**Téléphone** 514 631-7999

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9514341 Canada Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 8493 Boulevard Decarie			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mont-Royal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4P 2J2	**Téléphone** 514 898-2220

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31534	2022-04-06	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 631-7999		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Baris Kaplan			

Fonction	Courriel
Charge de Projet	baris@relianceconstruction.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16825	2022-04-06	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** MTQ 7007-20-0901 - Réfection de la bande centrale de l'autoroute 40

Emplacement du chantier

Adresse municipale autoroute 40, directions Est et Ouest Trois-Rivières		**Code postal** G9A 5S9
Voie publique autoroute 40, directions Est et Ouest	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)** Voie entre rue Vérendrye pont Radisson
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 619 326 $	2022-04-11	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Eurovia Québec Construction inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3200, boulevard Hubert-Biermans			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Shawinigan	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G9N 0A4	**Téléphone** 819 539-2271

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 100, rue Laviolette, 4e étage			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G9A 5S9	**Téléphone** 819 371-6896

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16825	2022-04-06	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			819 539-7611

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Charles Brouillette-Gélinas			819 539-7611

Fonction	Courriel
Chargé de projets	charles.brouillette-gelinas@euroviaqc.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
WSP Canada inc.

Numéro et rue
1425, boul. Saint-Joseph, local E-4

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 2E5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lignco

Numéro et rue
1645, avenue Le Neuf

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Bécancour	Québec	G9H 2E5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Véolia

Numéro et rue
2895, rue Jules-Vachon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Trois-Rivières	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16825	2022-04-06	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Garda World

Numéro et rue
11388, Sainte-Marguerite

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mercier	Québec	J6R 2L1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Armatures Bois-Francs (ABF)

Numéro et rue
249, boulevard de la Bonaventure

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6T 1V5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58227	2022-04-06	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2021-019 Harvey Corp - Solugaz

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Augustin-de-Desmaures			**Code postal**
Voie publique rue Sangapour	**Intersection** rue Sydney	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5759680	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 486 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2022-05-23	7 Mois	2022-12-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Bertrand Dionne inc. **Adresse** 1125, rue Bergeron Drummondville (Québec) J2C 7V5	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58227	2022-04-06	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
SEC Dumpling			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
6000 route de l'aéroport			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Longueuil	Québec	J3Y 8Y9	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 472-2559		819 474-3619
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sylvain Dallaire			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître	sylvain.dallaire@cbdionne.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06713	2022-04-06	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection d'infrastructure de transport

Emplacement du chantier

Adresse municipale 128 grand rang sud Albanel			**Code postal** G8M 3H4
Voie publique Rte 169	**Intersection** Rue Principale	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
184 172 400 $	2022-06-01	41 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Entreprise Rosario Martel			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 700 rue Sicard			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Alma	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G8B 6Y8	**Téléphone** 418 662-9406

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06713	2022-04-06	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Michael Turcotte			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	mturcotte@erm.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-François Simard			

Fonction	Courriel
Contremaître	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79437	2022-04-07	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement sur la route du lac

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
2000, avenue Isidore Alma	G8B 6N9

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 537 080 $	2022-05-16	6 Mois	2022-10-28

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
9304-1176 QUEBEC INC.	
Adresse 590, route du Lac Ouest Alma (Québec) G8B 5V2	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79437	2022-04-07	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville d'alma			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
140, rue Saint-Joseph			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Alma	Québec	G8B 3R1	418 669-5000

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Michel Truchon	418 720-4238		
Fonction	**Courriel**		
Propriétaire	administration@truchonexcavation.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Tremblay			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de proget	mtremblay@truchonexcavation.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Puisatiers de Delisle				
Numéro et rue				
3102, du Pont Nord				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Alma		Québec	G8E 1S1	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Inter-Cité Construct on				
Numéro et rue				
205, Boulevard du Royaume Est				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Saguenay			G7H 5B5	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79437	2022-04-07	OP1800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Antonio Barette Inc

Numéro et rue
437, rue des Montérégiennes

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec		G1C 7J7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
M.G.S. Métal inc

Numéro et rue
2390, rue Bauman

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saguenay	Québec	G7S 4S4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Maçonnerie Thibeault 2016 Inc.

Numéro et rue
C.P. 8274 succ. Racine

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saguenay		G7H 5B7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction HPC

Numéro et rue
230, rue Jacques-Cartier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Alma		G8C 0G1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79437	2022-04-07	OP1800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Filtrum

Numéro et rue
430, rue des Entrepreneurs

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1M 1B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier AGF inc.

Numéro et rue
2270, Garneau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1E7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Géopieux

Numéro et rue
707, Route de Tadoussac

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saguenay	Québec	G7H 5A8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Gercom Construct on Inc.

Numéro et rue
324, Route 172

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Nazaire	Québec	G0W 2V0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58292	2022-04-07	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		**Code postal**
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
68 116 382 $	2022-04-05	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les constructions Tect-Hab inc. **Adresse** 1644, boulevard Sainte-Geneviève Chicoutimi (Québec) G7G 3W6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 549-2933

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58292	2022-04-07	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
	418 549-2933		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Denis Lapointe			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	jdlapointe@tect-hab.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
DKO Design (Plomberie J-F Cloutier)				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Électricité du Fjord				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58292	2022-04-07	OP1800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Groupe ERS Construction

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Maçonnerie Brisson Savard

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66423	2022-04-07	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Canadian Tire, Fleurimont (QC)

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1805, 12e Ave N, #01 Fleurimont		**Code postal** J1E 4J5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 684 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2022-05-02	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom PROCAM CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1220, rue Marconi Boucherville (Québec) J4B 8G8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 449-5122

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66423	2022-04-07	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CANADIAN TIRE REAL ESTATE LIMITED			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
189, boul. Hymus, #506			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Pointe-Claire	Québec	H9R 1E9	514 415-8803

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 449-5121		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pascal Lévesque			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant de chantier	plevesque@procamconstruction.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89834	2022-04-07	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Canadian Tire, Fleurimont (QC)

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1805, 12e Ave N, #01 Fleurimont		**Code postal** J1E 4J5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 684 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2022-05-02	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom PROCAM CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1220, rue Marconi Boucherville (Québec) J4B 8G8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 449-5122

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			89834	2022-04-07	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CANADIAN TIRE REAL ESTATE LIMITED			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
189, boul. Hymus, #506			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Pointe-Claire	Québec	H9R 1E9	514 415-8803

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 449-5121		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pascal Lévesque			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant de chantier	plevesque@procamconstruction.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			95184	2022-04-07	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-1425 EDDYFI PHASE 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3425, RUE PIERRE-ARDOUIN Québec			**Code postal** G1P 0B3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	4 200 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 000 000 $	2022-06-06	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom RONAM CONSTRUCTIONS INC. **Adresse** 1085, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A 1B3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			95184	2022-04-07	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
SABRINA SIROIS	418 836-5569		
Fonction	**Courriel**		
CHARGÉ DE PROJET	SSIROIS@RONAM.COM		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62692	2022-04-07	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** C21-028 CANPLEX

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3175 AVENUE DE LA GARE Mascouche			**Code postal** J7K 1C3
Voie publique	**Intersection** CHEMIN DE FER CANADIEN-PACIFIQUE	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 463 525	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 172 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 900 000 $	2022-04-19	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
GUIMOND CONSTRUCTION EJP INC.			
Numéro et rue 143 RUE DE LA STATION			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7M 3W1	**Téléphone** 514 666-7155

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
GESTION C2M			
Numéro et rue 3320 RUE MARCONI			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Mascouche	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7K 3N6	**Téléphone** 450 474-1191

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62692	2022-04-07	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 666-7155		450 668-8147

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
MICHEL TOULOUSE	514 666-7155		450 668-8147

Fonction	Courriel
GÉRANT DE PROJET	mtoulouse@guimondconstruction.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06228	2022-04-07	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** École primaire St-Jérome

Emplacement du chantier

Adresse municipale 465 rue Collin secteur 3 Lac Jerome Saint-Jérôme		**Code postal** J7Y 4Y5
Voie publique Rue Bélanger	**Intersection** Rue Cyr	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 419 752	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 6 971 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
35 152 000 $	2022-05-12	18 Mois	2023-11-12

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Centre de service scolaire de la rivière-du-nord			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 795 Melançon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J7Z 4L1	**Téléphone** 450 438-3131

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06228	2022-04-07	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jasmine Boulerice	514 385-0333		

Fonction	Courriel
Coordonnatrice de projet	jboulerice@sajo.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
CIMA +

Numéro et rue
640-3400 Boul du Souvenir

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7V 3Z2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 688-4980				

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
BMA arch tecture de paysage inc

Numéro et rue
971 Boul Labelle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Blainville	Québec	J7C 2L8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 990-2930		450 971-6678		

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Amb oner

Numéro et rue
360 rue Notre-Dame O bur 301

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Ouest	Québec	H2Y 1T9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 868-2066				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06228	2022-04-07	OP3300

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
GBI

Numéro et rue
255 Boul Crémazie est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Est	Québec	H2M 1L5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 384-4222				

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
A / birtz bastien beaudoin laforest

Numéro et rue
18005 rue Lapointe bureau 600A

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 0G2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 419-3300				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Acier d'armature de Beauce

Numéro et rue
35 rue Industrielle #A

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Benoît-Labre	Québec	G0M 1P0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 228-3010				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Repentigny électrique inc

Numéro et rue
83 rue Lajeunesse

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny	Québec	J6A 8J1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 581-4770				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06228	2022-04-07	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation confort C.O ltée

Numéro et rue
3450 Georges Corbeil

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 477-6181				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Maçonnerie Clavet et RP inc

Numéro et rue
4130 rue Lesage

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1L 0B6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 570-4025				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9319-7473 Qc inc

Numéro et rue
2400 Boul Daniel-Johnson

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7T 3A4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 328-7674				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Descimco inc

Numéro et rue
415 rue Adanac

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1C 6B9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 664-1077				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06228	2022-04-07	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Meglab construction inc

Numéro et rue
210 av de l'ange-Gardien #A

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
L'Ange-Gardien	Québec	J8L 4B4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 986-1650				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pur climat contrôles inc

Numéro et rue
1 cr. du Vallon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6W 6C9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 326-7222				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Revêtements métalliques Fortin inc

Numéro et rue
545 rue Lanaudière su te 1

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny	Québec	J6A 7N1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 654-7193				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84162	2022-04-07	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Modernisation usine de sciage

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2 route de la Mine Candegos Marsoui			**Code postal** G0E 1S0
Voie publique voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 983 008 $	2022-04-02	31 Jour(s)	2022-05-02

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom GDS Marsoui			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 2 route de la Mine Candegos			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Marsoui	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G0E 1S0	**Téléphone** 418 288-5635

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84162	2022-04-07	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dominique Légaré	418 288-5635		

Fonction	Courriel
Directeur usine	dlegare@groupgds.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Bid Group				
Numéro et rue				
1075 Vincent-Massey				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Québec			Québec	G1N 1M9
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 628-2888				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
EBI Electr c				
Numéro et rue				
2250 90ième rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Georges			Québec	G5Y 7J7
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 228-5505				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Mecam				
Numéro et rue				
349 4 ième rang est				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Joseph-de-Kamouraska			Québec	G0L 3P0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 363-0666				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84162	2022-04-07	OP1100

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23089	2022-04-07	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** SQAAM-4 Anne-Hébert Tirage et jointage de câble 28kV

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
140 rue Lisbonne Saint-Augustin-de-Desmaures	G3A 2K8

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 170 000 $	2022-04-25	130 Jour(s)	2022-09-02

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 11

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
140 rue Lisbonne	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 2K8	514 608-0661

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23089	2022-04-07	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Philippe Robert	514 608-0661		

Fonction	Courriel
Responsable chantier	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
G-TEK

Numéro et rue
4137 Boul. Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7L 6G9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 628-4835				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56669	2022-04-07	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection service rue Saint-Pie X et la 3ème avenue Est

Emplacement du chantier

Adresse municipale 185 rue Maldemay Paspébiac		**Code postal** G0C 2K0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 278 959 $	2022-06-13	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 18

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE MICHEL LECLERC INC. **Adresse** 855, rue Pépin, bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1L 2P8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 575-8238

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56669	2022-04-07	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
ville de Paspébiac			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Paspébiac	Québec	G0C 2K0	418 752-2277

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 575-8238		
Fonction	**Courriel**		
	reception@groupemichelleclerc.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70899	2022-04-08	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 20-007N

Emplacement du chantier

Adresse municipale 700 rue Flavie-Poirier Saint-Charles-Borromée		**Code postal**
Voie publique Route 343	**Intersection** Petite Noraie	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 397 889	**Localité** Lanaudière

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 992 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 350 000 $	2022-04-11	12 Mois	2023-04-07

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Corporation Icodev inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 292 boul. l'Ange-Gardien			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité L'Assomption	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J5W 1S1	**Téléphone** 514 360-8552

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70899	2022-04-08	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mélanie Boulay			

Fonction	Courriel
Chargée de projet	mboulay@icodev.co

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Yan Chaput			

Fonction	Courriel
Surintendant	ychaput@icodev.co

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21267	2022-04-08	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** PLACE VICTORIA - FOIRE ALIMENTAIRE PHASE 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
RC1-800 rue du square Victoria, CP 127 Montréal	H4Z 1C3

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Souterrain
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	3 750 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 354 838 $	2022-04-11	9 Mois	2022-12-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Ceriko Asselin Lombardi inc.	
Adresse 3005, rue Halpern Saint-Laurent (Québec) H4S 1P5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 956-5511

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21267	2022-04-08	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
GROUPE PETRA			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
RC1- 800 rue du Square Victoria, CP 127			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H4Z 1C3	514 875-5171

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 956-5511		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pascal Auger			
Fonction	**Courriel**		
Surintendants	Pauger@constructioncal.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39463	2022-04-08	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Remplacement du pont P-05680

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Route 309 Notre-Dame-du-Laus			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Route 309	Chemin St-Denis		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 039 409 $	2022-04-25	15 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 14

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Couillard Construction Ltée			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
228 rue Main Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Coaticook	Québec	J1A 2S9	819 849-9181

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
222, Rue Saint-Georges, 2e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 4Z9	450 569-7414

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39463	2022-04-08	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre Anctil	819 849-9181		

Fonction	Courriel
Gérant de projets	panctil@couillardconstruction.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francis Clément			

Fonction	Courriel
Gérant de projets	fclement@couillardconstruction.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43963	2022-04-08	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction de classes modulaires à l'école Kiluutaq

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
rue Principale Umiujaq			J0M 1Y0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	600 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 502 424 $	2022-06-15	6 Mois	2022-12-03

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Constructions Binet inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
227 rte 271 c.p. 1020			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Benoît-Labre	Québec	G0M 1P0	418 228-1578

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Kativik Ilisarniliriniq			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
9800 Cavendish, 500			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Laurent	Québec	H4M 2V9	514 482-8220

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43963	2022-04-08	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-François Martin	418 228-1578		

Fonction	Courriel
Chargé de projet	jfmartin@lesconstructionsbinet.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37813	2022-04-08	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Faubourg Cousineau Phase 4A

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4260 Rue Bernard-Hubert Saint-Hubert			**Code postal** J3Y 0S8
Voie publique Boulevard Cousineau	**Intersection** Rue Bernard-Hubert	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2022-04-11	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9420-8550 Québec Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 677 rue de Normandie			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Boucherville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4B 8P8	**Téléphone** 514 746-5291

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37813	2022-04-08	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Maxime Jutras			

Fonction	Courriel
Chargé de projets	mjutras@excavationjonda.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87659	2022-04-08	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** REFECTION 1465 RUEDUPONT SHAWINIGAN

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1465 RUE DUPONT Shawinigan-Sud		**Code postal** G9N 8G9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 417 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
17 844 600 $	2022-04-11	12 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gagné & Roy inc. **Adresse** 1440, rue du Conseil Sherbrooke (Québec) J1G 1N4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87659	2022-04-08	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 563-8771		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56645	2022-04-08	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** ANGIOGRAPHIE / CHAUR Imagerie médicale & Salle méc. au toit

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1991, boulevard du Carmel Trois-Rivières			**Code postal** G8Z 3R9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	60 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 351 000 $	2022-04-11	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction G. Therrien (2010) inc. **Adresse** 3885, boulevard Louis-Fréchette Route rurale 3 Nicolet (Québec) J3T 1T7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 293-6921

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56645	2022-04-08	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CIUSSS MCQ			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 293-6921		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Balleux			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77878	2022-04-08	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** C22-007

Emplacement du chantier

Adresse municipale 366 AVENUE DU GOLF Saint-Eustache		**Code postal** J7P 0A3
Voie publique	**Intersection** RUE POIRIER	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Souterrain
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 705 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
22 500 000 $	2022-04-25	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
GUIMOND CONSTRUCTION EJP INC.			
Numéro et rue 143 RUE DE LA STATION			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7M 3W1	**Téléphone** 514 666-7155

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
AMD MEDICOM INC.			
Numéro et rue 2555 CHEMIN DE L'AVIATION			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Pointe-Claire	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H0P 2Z2	**Téléphone** 514 636-6262

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77878	2022-04-08	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 666-7155		450 668-8147

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
YAN DUPÉRÉ			450 668-8147

Fonction	Courriel
CONTREMAÎTRE	ydupere@guimondconstruction.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87336	2022-04-10	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** QUFKP-LG3-Réhabilitation du réseau d'égout sanitaire et du système de traitement des eaux usées

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Km 100 de la transtaiga, chemin qui mène a la centrale LG3 G R Eeyou Istchee Baie-James			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Transtaiga	Km 100 et chemin centrale LG3	Résidences HQ - Sakami	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
20 200 000 $	2022-05-02	1,5 Année(s)	2023-12-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Hydro Québec Production			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1400 Rue de la Manic			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saguenay	Québec	G7K 1A3	418 696-4500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87336	2022-04-10	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Daniel Gauthier			

Fonction	Courriel
Responsable Chantier	gauthier.daniel.4@hydro.qc.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Constructions JR Savard Ltée

Numéro et rue
1201 boulevard Martel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Honoré	Québec	G0V 1L0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 543-5933				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17039	2022-04-11	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** LB9 Ph 3

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7985 rue des Métis Québec		**Code postal** G2K 1V3
Voie publique	**Intersection** Boulevard Louis XIV	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 37 838 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
52 000 000 $	2022-03-30	24 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 125

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9443-1871			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 503-1425 Boul René Lévesques Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3G 1T7	**Téléphone** 514 728-8889

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Développement Project Métis III s.e.c			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 503-1425 Boul René Lévesques Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3G 1T7	**Téléphone** 514 728-8889

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17039	2022-04-11	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Audrey Bergeron	418 781-0808		

Fonction	Courriel
Coordonnatrice de projet	abergeron@tb4.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rosaire Rousseau	418 781-0808		

Fonction	Courriel
Gérant de projet	rrousseau@tb4.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47221	2022-04-11	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 12327 - Dare Foods - Nouvel agrandissement

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
15 Rang Dubuc Sainte-Martine	J0S 1V0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 118 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 107 600 $	2022-04-18	8 Mois	2022-12-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
JCB Construction Canada Inc.	
Adresse 3875, rue Isabelle Brossard (Québec) J4Y 2R2	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			47221	2022-04-11	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Les Aliments Dare Limitée			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
15 rang Dubuc			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Martine	Québec	J0S 1V0	450 427-8410

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 444-8151		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Tommy Brochu			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	tbrochu@jcb.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15045	2022-04-11	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection des infrastructures rue Carillon

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue Carillon Saint-Jean-sur-Richelieu		**Code postal** J3B 6Z1
Voie publique boul. du séminaire sud	**Intersection** rue Babuty	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité** Saint-Jean-sur-Richelieu

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 296 500 $	2022-04-25	150 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom CBC 2010 inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 6-A Grand-Bernier sud			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3B 6Z1	**Téléphone** 450 349-3330

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 188 rue Jacques-Cartier Nord			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3B 7B2	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15045	2022-04-11	OP3900

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marco Riberdy			

Fonction	Courriel
surintendant	m.riberdy@cbc2010.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Keith Auclair			

Fonction	Courriel
contremaitre	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Signalisation ADS inc.

Numéro et rue
1980 rue Laurier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Catherine	Québec	J5C 1B8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 279-6021				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ALI Construction inc.

Numéro et rue
760 des Érables

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6T 6G4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 594-8006				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
R. Mailloux inc.

Numéro et rue
19, 11e avenue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Québec	J3B 6Z8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 291-5795				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15045	2022-04-11	OP3900

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ciments Lavallée

Numéro et rue
1951, boulevard Fortin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7S 1P2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 622-5448				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lignes R chard inc.

Numéro et rue
1106 rue Châteauneuf

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J2Y 1A4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 817-3944				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Techroc inc.

Numéro et rue
25, Petit-Bernier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J3B 6Z8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 545-2000				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27737	2022-04-11	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Maison Général - Logements aile Ouest - Démolition

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1820 Galt Ouest Sherbrooke			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Boul. De l'Université	rue Saint-Raymond		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
62 436 000 $	2022-04-11	7 Mois	2022-10-21

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Gerpro Construction inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
305 boul. Industriel			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Châteauguay	Québec	J6J 4Z2	450 692-1115

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
SEC Humano District			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1820 Galt ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sherbrooke	Québec		866 295-9884

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27737	2022-04-11	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 692-1115		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dominic DiVita	450 692-1115		

Fonction	Courriel
Chargé de projet	ddivita@gerpro.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			95078	2022-04-11	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Projet 21EN503 - Poste St-Basile (Phase 2)

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Basile-le-Grand			**Code postal**
Voie publique Route 116 - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier	**Intersection** Rang des Trente	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	342 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 900 000 $	2022-05-16	6 Mois	2022-11-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 22

Identification du maître d'oeuvre

Nom MACO ENERGIE INC. **Adresse** 6595, boulevard Jean-XXIII Service suburbain 201 Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** [redacted] **Téléphone** 819 378-7070

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			95078	2022-04-11	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Énergir			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1717, rue du Havre			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2K 2X3	800 361-4005

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 378-7070		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Xavier Bérubé			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	xavier.berube@groupemaco.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Construction Lecompte inc				
Numéro et rue				
467, boul. des Érables				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Salaberry-de-Valleyfield			Québec	J6T 6G3
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 371-3354				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Elecso				
Numéro et rue				
3295, rue Joseph-Simard				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Sorel-Tracy			Québec	J3R 0E4
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 742-5663				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16711	2022-04-11	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 19-5392 Innomalt - Nouvelle Usine

Emplacement du chantier

Adresse municipale 805 Avenue Jean Demers Bécancour			**Code postal** G9H 3A4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 752 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
18 714 420 $	2022-04-11	16 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Frare & Gallant ltée **Adresse** 5530, rue Maurice-Cullen Laval (Québec) H7C 2T3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 664-4590

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			16711	2022-04-11	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 664-4590		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Emmanuel Yacouvakis			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	eyiacouvakis@fraregallant.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78224	2022-04-11	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réno majeure des immeubles rue Leblanc 30 à 48 Leblanc Warwick

Emplacement du chantier

Adresse municipale 30 rue Leblanc Warwick			**Code postal** J0A 1M0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 760 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
153 389 068 $	2022-04-19	5 Mois	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom GERALD NOEL ET FILS INC. **Adresse** 18, rue Allard Victoriaville (Québec) G6T 0R7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78224	2022-04-11	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OMH Victoriaville - Warwick			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
65 rue de l'Ermitage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Victoriaville	Québec	G6P 8X3	819 758-5733

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jesse Noel	819 740-2509		
Fonction	**Courriel**		
Président	info@constructiongnf.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jesse Noël	819 740-2509		
Fonction	**Courriel**		
Président	jesse@constructiongnf.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Nassan Drummond				
Numéro et rue				
2365 rue Canadien				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Drummondville			Québec	J2C 7W1
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 313-1448				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Maçonnerie Yvon Lavigne Inc.				
Numéro et rue				
141, av. Ste-Croix				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Victoriaville			Québec	G6P 2M5
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 758-0488				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78224	2022-04-11	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cuisi-Meuble S.M. Inc.

Numéro et rue
1031 Chemin Warwick

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Tingw ck	Québec	J0A 1L0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 359-3110				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation Turco

Numéro et rue
6, rue du Commerce

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
St-Christophe-d'Arthabaska	Québec	G6R 0E8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Constructions L.T.C.R. Inc.

Numéro et rue
269 route 265

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Notre-Dame-de-Lourdes	Québec	G0S 1T0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 385-4164				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9226-7236 Qc Inc.

Numéro et rue
530 boul. Jutras est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6S 1K5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 752-5862				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78224	2022-04-11	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Courchesne et Fils (2328-1587 Qc Inc.)

Numéro et rue
2400 rue Sigouin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 5Z4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 472-2033				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie 1750 Inc.

Numéro et rue
935, Av. St-Louis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Plessisville	Québec	G6L 2M2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 362-3956				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9300-2293 Qc Inc. Breton plomberie chauffage

Numéro et rue
839, rue Saint-Louis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Plessisville	Québec	G6P 2M2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 362-7388				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Installat ons électriques L.M. (9227-7706 Qc Inc.)

Numéro et rue
10330, boul. Bécancour

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Bécancour	Québec	G9H 2J3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 222-9848				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03193	2022-04-11	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réno majeure des immeubles rue Leblanc 30 à 48 Leblanc Warwick

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
30 rue Leblanc Warwick	J0A 1M0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 760 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
1 643 922 $	2022-04-19	5 Mois	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GERALD NOEL ET FILS INC.	
Adresse 18, rue Allard Victoriaville (Québec) G6T 0R7	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03193	2022-04-11	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OMH Victoriaville - Warwick			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
65 rue de l'Ermitage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Victoriaville	Québec	G6P 8X3	819 758-5733

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jesse Noel	819 740-2509		
Fonction	**Courriel**		
Président	info@constructiongnf.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jesse Noël	819 740-2509		
Fonction	**Courriel**		
Président	jesse@constructiongnf.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Nassan Drummond				
Numéro et rue				
2365 rue Canadien				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Drummondville			Québec	J2C 7W1
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 313-1448				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Maçonnerie Yvon Lavigne Inc.				
Numéro et rue				
141, av. Ste-Croix				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Victoriaville			Québec	G6P 2M5
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
819 758-0488				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03193	2022-04-11	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cuisi-Meuble S.M. Inc.

Numéro et rue
1031 Chemin Warwick

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Tingw ck	Québec	J0A 1L0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 359-3110				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation Turco

Numéro et rue
6, rue du Commerce

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
St-Christophe-d'Arthabaska	Québec	G6R 0E8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Constructions L.T.C.R. Inc.

Numéro et rue
269 route 265

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Notre-Dame-de-Lourdes	Québec	G0S 1T0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 385-4164				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9226-7236 Qc Inc.

Numéro et rue
530 boul. Jutras est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Victoriaville	Québec	G6S 1K5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 752-5862				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03193	2022-04-11	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Courchesne et Fils (2328-1587 Qc Inc.)

Numéro et rue
2400 rue Sigouin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 5Z4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 472-2033				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie 1750 Inc.

Numéro et rue
935, Av. St-Louis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Plessisville	Québec	G6L 2M2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 362-3956				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9300-2293 Qc Inc. Breton plomberie chauffage

Numéro et rue
839, rue Saint-Louis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Plessisville	Québec	G6P 2M2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 362-7388				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Installat ons électriques L.M. (9227-7706 Qc Inc.)

Numéro et rue
10330, boul. Bécancour

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Bécancour	Québec	G9H 2J3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 222-9848				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03193	2022-04-11	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Soudure et Usinage St-Pierre

Numéro et rue
371, Ave Pie X

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
St-Christophe-d'Arthabaska	Québec	G6R 0M3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 357-5035				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40485	2022-04-11	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux Phase 1 - Réaménagement des ailes F nord, G, et H

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4245 boulevard Décarie Montréal			**Code postal** H4A 3K4
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
341 034 905 $	2022-05-02	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Axe Construction inc. **Adresse** 1071, rue Principale Sainte-Julie (Québec) J3E 0C1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 733-0631

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40485	2022-04-11	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
College Villa Maria			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4245 boulevard Décarie			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H4A 3K4	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 733-0631		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Gullaume Smith-D'Aigle			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	G.Smith-Daigle@axeconstruction.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77028	2022-04-11	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** C22-786 - OMH St-Jérôme

Emplacement du chantier

Adresse municipale 480 rue Labelle Saint-Jérôme		**Code postal** J7Z 5L7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 075 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 495 000 $	2022-04-11	14 Mois	2023-06-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc. **Adresse** 1232, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 439-3560

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77028	2022-04-11	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
OMH Saint-Jérôme			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
484 rue Labelle			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 5L7	450 436-8095

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 439-3560		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Maxime Charbonneau			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître de chantier	mcharbonneau@dggagnon.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Les Couvreurs Duro-To t				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Construction Jearco				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77028	2022-04-11	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

R.L.M. Électrique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Latendresse Asphalte

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Peinture Bertrand Ayotte

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Isolation Confort

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77028	2022-04-11	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Forge Arboit

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ébénisterie Pinplex

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Déco Surfaces Laval

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
CAM mécan que

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31393	2022-04-11	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction du pont P-19649 sur la route de l'Église Est, au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, MRC de Portneuf, c

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
sur la route de l'Église Est Rivière-à-Pierre	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
pont P-19649	au-dessus de la rivière Blanche	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
322 592 360 $	2022-04-12	8 Mois	2022-12-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom LES CONSTRUCTIONS BE-CON INC	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1054, boulevard Bastien Québec (Québec) G2K 1E6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31393	2022-04-11	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports (Direction de l'administration des appels d'offres publics) DG de la Capitale-Nationale,			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
475, boul. de l'Atrium, 2e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1H 7H9	418 380-2003

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A		418 626-3583		
Fonction	**Courriel**			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
YANNICK AUDET				
Fonction	**Courriel**			
contremaitre				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49312	2022-04-11	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** La Vigie Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
3390, rue de la Pérade, Québec Québec			G1X 0G8
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
rue de la pérade	rue bégon		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	6489010	Québec	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[X] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 700 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 000 000 $	2022-05-09	16 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 45

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Les Immeubles Roussin Ltée			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3035 avenue maricourt bureau 200			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1W 0E9	418 651-9443

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49312	2022-04-11	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
nathalie paquin	418 651-9443		

Fonction	Courriel
Directrice Développement	npaquin@immeublesroussin.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Denis Morin			

Fonction	Courriel
Directeur de Projets	dmorin@immeublesroussin.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07761	2022-04-12	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Recouvrement Cellule 3 et travaux 2022 - Signaterre

Emplacement du chantier

Adresse municipale 175 chemin de la cabane ronde Mascouche		**Code postal** J7K 0P1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2022-04-19	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Cap excavation inc. **Adresse** 1920, voie de Desserte Autoroute 40 Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 376-4681

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07761	2022-04-12	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Signaterre environnement Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
175 Chemin de la cabane ronde			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Mascouche	Québec	J7K 0P1	450 966-6088

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Luc Lacroix	819 376-4681		
Fonction	**Courriel**		
Gérant de projet	luc.lacroix@capexcavation.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
René Gauthier			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
FC géosynthétiques				
Numéro et rue				
850, rue de la concorde				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Lévis		Québec	G6W 8A8	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 834-9292				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77144	2022-04-12	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Maison Lavande

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue de l'Aigle Saint-Eustache		**Code postal**
Voie publique rue de l'Aigle	**Intersection** rue de l'Aigle	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 318 268	**Localité** Deux-Montagnes

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 5 766 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
11 270 000 $	2022-04-19	170 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Syscomax inc. **Adresse** 12655, boulevard Henri-Fabre, bureau 700 Mirabel (Québec) J7N 1E1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 434-0008

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			77144	2022-04-12	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Immobilière Ferron-Joannette Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
902 Chemin Fresnières			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Eustache	Québec	J7R 0G4	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 434-0008		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Kegyes			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	martin.kegyes@syscomax.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78522	2022-04-12	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** BEAUHARNOIS 2.O - BATIMENT INDUSTRIEL

Emplacement du chantier

Adresse municipale RUE TURNBULL Beauharnois		**Code postal**
Voie publique BOULEVARD DE L'ÉNERGIE	**Intersection** BOULEVARD DE L'ENERGIE	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6402843	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	13 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2022-04-19	9 Mois	2023-01-20

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom ESPACE CONSTRUCTION INC.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 735 AVENUE RIDDLE			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Dorval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H9P 1H4	**Téléphone** 514 636-3738

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom RF BEAUHARNOIS 2.0 LP			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 210-750 BOUL. MARCEL-LAURIN			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4M 2M4	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78522	2022-04-12	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
EMILY MITTMANN	514 636-3738		

Fonction	Courriel
COORDONNATRICE DE PROJET	EMITTMANN@ESPACECONSTRUCTION.COM

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
PIERRE DUPONT			

Fonction	Courriel
SURINTENDANT	PDUPONT@ESPACECONSTRUCTION.COM

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52727	2022-04-12	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 308.020.490 - École Louise-Trichet

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2800 boul. Lapointe Montréal-Est			**Code postal** H1L 5L9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	6 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 392 138 $	2022-04-19	6 Mois	2022-10-28

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Anjalec Construction Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1159 rue Lévis			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Terrebonne	Québec	J6W 0A9	450 961-9191

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de services scolaires de Montréal			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
5100 rue Sherbrooke Est, local 180			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal-Est	Québec	H1V 3R9	514 596-6000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52727	2022-04-12	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 961-9191		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rene Archambault			

Fonction	Courriel
Surintendant	rene@anjalecconstruction.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66492	2022-04-12	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction nouvelle école Des Glaïeuls

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7395, rue des Jonquilles Saint-Hubert			**Code postal** J3Y 8P7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 500 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
35 564 000 $	2022-04-19	2 Année(s)	2024-05-03

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 80

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Marieville Construction Inc.			
Numéro et rue 131, Chemin du Ruisseau St-Louis Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Marieville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3M 1P8	**Téléphone** 450 460-7955

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de services scolaire Marie-Victorin			
Numéro et rue 13, rue Saint-Laurent Est			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Longueuil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4H 4B7	**Téléphone** 450 670-0730

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66492	2022-04-12	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dominic Turgeon	450 460-7955		

Fonction	Courriel
Chargé de projets	dominic@marievilleconstruction.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97189	2022-04-12	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** District Mascouche

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2705-2715-2725 avenue de la Gare Mascouche		**Code postal**
Voie publique avenue de la Gare	**Intersection** avenue de l'esplanade	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 373 886	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[X] Souterrain	[X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 26 471 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
49 200 000 $	2021-01-06	3 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 90

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9387-4113 Québec Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9211-4057 Québec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97189	2022-04-12	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Emilie Michaud-St-Pierre	450 446-8221		

Fonction	Courriel
Chargée de projets - permis	estpierre@habitationstrigone.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jonathan Blain			

Fonction	Courriel
Directeur de projets	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

A

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97189	2022-04-12	OP3200

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20918	2022-04-12	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Savoura Sainte-Sophie 3

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
2743 boul. Sainte-Sophie Sainte-Sophie			J5J 2V3
Voie publique Route 158	**Intersection** Chemin Val-des-lacs	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2758084	**Localité** Sainte-Sophie	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	89 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
28 000 000 $	2022-04-25	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction GDA			
Numéro et rue 14-426 Avenue Victoria			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Lambert	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J4P 2H9	**Téléphone** 450 923-3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Savoura Ste-Sophie 3			
Numéro et rue 2743, boul. Sainte-Sophie			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sainte-Sophie	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J5J 2V3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20918	2022-04-12	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Bull			

Fonction	Courriel
Chargé de projets	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Gobeil D on & associés

Numéro et rue

14-426 avenue V ctoria

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Lambert	Québec	J4P 2H9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 923-3500				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

YR Paquette

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Kubo

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20918	2022-04-12	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Entreprise électrique MJL

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Zwart systems

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21505	2022-04-12	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Cegep Garneau - Département D'hygiène dentaire

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1660 Boul de l'entente Québec			G1S 4S7
Voie publique Boul de l'entente	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 400 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 268 660 $	2022-04-19	4 Mois	2022-08-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Constructions Jean Paul Plamondon			
Numéro et rue 400 B Rue Faraday			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1N 4E5	**Téléphone** 418 681-9246

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21505	2022-04-12	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Stéphane Roy			

Fonction	Courriel
Surintendant	stephane@jpplamondon.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Pageau morel

Numéro et rue
1800 Rue du Semple , Bureau 200

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1N 4B8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 692-3675				

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
ABCP Arch tecte

Numéro et rue
300 Rue Saint-Paul # 42

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1K 7R1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 649-7369				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Genie +

Numéro et rue
184 5e rue 295

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G6W 5M6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21505	2022-04-12	OP1600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Par Métal

Numéro et rue
395 BD des Cèdres QC

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1L 1N1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 623-4123				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Johnson control

Numéro et rue
765 Av Godin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1M 2W8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 208-9385				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Tapico

Numéro et rue
3260 Avenue WATT

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G1X 4T5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 659-4400				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Couvre Plancher Solco

Numéro et rue
2659 Ave Watt

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G1P 1T3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 650-2717				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21505	2022-04-12	OP1600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Couvre Plancher Excava on Jimmy Patry

Numéro et rue
550 Rue Kilkenny

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Fossambault-sur-le-Lac	Québec	G3N 3C4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 520-1437				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ebenisterie Yvan Maltais

Numéro et rue
3882 Chemin St-Louis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
La Baie	Québec	G7B 4M8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 544-2643				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
JGF Installat on

Numéro et rue
310 Rue Pellan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G2G 2L6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 877-0880				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
G cleur Vanier

Numéro et rue
650 Rue Maurice-Bois

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G1M 3G3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 683-0767				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21505	2022-04-12	OP1600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Grondin Acoustique

Numéro et rue
3550 Ave St-Augustin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lévis	Québec	G6Z 8H1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 832-7422				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation Air Plus

Numéro et rue
560 avenue Béchard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G1M 2E9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 683-2999				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Henry Schein

Numéro et rue
4355 Rue Jean Marchand 103

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
	Québec	G2C 0N2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 670-1832				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30208	2022-04-13	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Séparation du réseau unitaire - Windsor

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rue Ambroise Dearden, Rue Saint-Pierre Windsor		**Code postal** J1S 2L7
Voie publique Rue Ambroise-Dearden	**Intersection** Route principale 143-Ambroise-Dearden	**Emplacement (si nécessaire)** Route 249-Ambroise-Dearden

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	3678321	Windsor

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 987 000 $	2022-05-02	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Sintra inc.			
Numéro et rue 3600 rue Dunant			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Hatley	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0B 2C0	**Téléphone** 819 569-6337

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Windsor			
Numéro et rue 11 rue Saint-Georges			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Windsor	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1S 2L7	**Téléphone** 819 845-7888

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30208	2022-04-13	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Samuel Potvin			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	samuel.potvin@sintra.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Lampron			

Fonction	Courriel
Contremaître	martin.lampron@sintra.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Gest-Eau

Numéro et rue
535 rue Pépin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1L 1X3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 791-8884				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Fax-Eros on

Numéro et rue
310 chemin Baillargeon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Stoke	Québec	J0B 3G0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 674-9617				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe Signalisation

Numéro et rue
520 rue Pépin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1L 2Y8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 822-3828				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30208	2022-04-13	OP1300

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33761	2022-04-13	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Le Clif

Emplacement du chantier

Adresse municipale 19700, boul. Henri-Bourassa Québec			**Code postal**
Voie publique Boul. Henri-Bourassa	**Intersection** Rue James-Carmichael	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5444604	**Localité** Québec	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	24 289 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
22 800 000 $	2022-04-19	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom			**Numéro d'entité légale**
Hectare Construction			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4205, 4e avenue, Suite 101			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1H 7A6	418 659-2722

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33761	2022-04-13	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Catherine Vigeant			

Fonction	Courriel
Gérante de projet	cvigeant@hectare-immobilier.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Dynam tage Hardroc

Numéro et rue
2269, 5e rue Lévis

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G6W 5M6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 834-4113				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Fondat ons Jessy Tremblay

Numéro et rue
398, rue des Cassailles

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1C 8B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 520-7160				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les entreprises JS Lauzon

Numéro et rue
515, rue du Platine, su te 100

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G2N 2E4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33761	2022-04-13	OP1600

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03465	2022-04-13	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'un quadruplex Akulivik

Emplacement du chantier

Adresse municipale 518 Akulivik			**Code postal**
Voie publique Akulivik, village nordique	**Intersection** Akulivik, village nordique	**Emplacement (si nécessaire)** Akulivik, village nordique	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	240 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2022-08-01	4 Mois	2022-11-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom LES CONSTRUCTIONS POULIN & FRERES INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 875, avenue du Palais, bureau 202 Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 397-5505

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03465	2022-04-13	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Commission Scolaire Kativik			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
9800, Boul. Cavendish, Bureau 400			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Laurent	Québec	H4M 2V9	514 482-8220

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 397-5505		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Kevin Gingras			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	kgingras@nortaq.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Méca-Fab inc.				
Numéro et rue				
1450, Rue Marie-Victorin				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Bruno-de-Montarville			Québec	J3V 6B9
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 668-8457				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Mofax Électrique Ltée				
Numéro et rue				
850, Rue Marshall				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Laval			Québec	H7S 1K1
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 667-6877				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03465	2022-04-13	OP3100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Intérieurs Bousada

Numéro et rue
10, Rue du Diapason

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Bromont	Québec	J2L 0G1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 242-1988				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cimota

Numéro et rue
170 Rue de Rotterdam

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 1T3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 878-3234				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Structures MH

Numéro et rue
1670 Av. de la Technologie

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Alma	Québec	G8C 0E1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 487-8072				

Fonction

[ ] Employeur [X] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MLS Architectes Inc.

Numéro et rue
1200 8e Rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Val-d'Or	Québec	J9P 3N7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 824-3651				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03465	2022-04-13	OP3100

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
SNC Lavalin				
Numéro et rue				
455 boul. René-Lévesque Ouest				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Montréal			Québec	H2Z 1Z3
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 393-1000				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01320	2022-04-14	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** ÉCOLE SECONDAIRE DE L'ÉRABLIÈRE

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5211 RUE PRINCIPALE Saint-Félix-de-Valois			**Code postal** J0K 2M0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	10 600 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 400 000 $	2022-04-19	20 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
GMI CONSTRUCTION			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
100 DES ENTREPRISES			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Notre-Dame-des-Prairies	Québec	J6E 0L9	450 757-2424

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01320	2022-04-14	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 757-2424		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
ÉTIENNE DULUDE			

Fonction	Courriel
CHARGÉ DE PROJETS	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85924	2022-04-14	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 030-339372 Rénovation des blocs sanitaires et l'étanchéisation des fondations au périmètre - École les Explorateurs

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
1895 rue Bédard Laval			H7M 2M8
Voie publique Boulevard des Laurentides	**Intersection** Bd St Elzéar E	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
275 241 782 $	2022-04-19	8 Mois	2022-11-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Antagon Construction Inc			
Numéro et rue 7405A rue Vérité			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4S 1C6	**Téléphone** 514 829-3776

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85924	2022-04-14	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A				
Fonction	**Courriel**			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Stéphane Proulx				
Fonction	**Courriel**			
Contremaître				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36981	2022-04-14	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2121 Papineau

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2121 Papineau Montréal			**Code postal** H2K 4E8
Voie publique Papineau	**Intersection** Aucune	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6411528	**Localité** VIlle Marie	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	6 450 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 500 000 $	2022-04-19	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction TMD inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 20 rue Church			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Granby	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2G 4R8	**Téléphone** 450 578-4754

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36981	2022-04-14	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Tommy Mercier-Dorais	450 578-4754		

Fonction	Courriel
Président	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Excavat on GH3

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Coffrage Pro-Expert

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Acier Pacifique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36981	2022-04-14	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Béton INL

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Altar Construction

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pyramide électrique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Performe-air

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36981	2022-04-14	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Ascenseur Actuel

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49092	2022-04-14	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouvelle résidence 32 logements - La Tuque

Emplacement du chantier

Adresse municipale intersection réal et Lacroix La Tuque		**Code postal** G9X 2S1
Voie publique	**Intersection** Réal et Lacroix	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	800 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 829 884 $	2022-04-19	12 Mois	2023-04-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Richard Champagne inc. **Adresse** 253, Route 153 Saint-Tite (Québec) G0X 3H0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 365-7973

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49092	2022-04-14	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Les Appartements Libère-toit			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
546 rue St-Eugène			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
La Tuque	Québec	G9X 2T6	819 676-8748

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 365-7973		418 365-7972
Fonction	**Courriel**		
	admin@c-rc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Carl Milot	418 365-7973		418 365-7972
Fonction	**Courriel**		
Direct. des opérations	info@c-rc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Beauchesne Architecture Design

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Groupe DLA

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49092	2022-04-14	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Quinox

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Sol der

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Boulay Inox

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Forage CBF

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49092	2022-04-14	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Entreprises Maxime Gauthier

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Ascenseurs Québec

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

To ture Ultra toit

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Maçonnerie Deux Rives

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49092	2022-04-14	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Protection incendie Péri-Tech

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Vitrerie 20/20

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Acier AGF

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

La Reine du couvre plancher

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07558	2022-04-18	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux digues 2022

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
755 route 389 Fermont	G0G 1J0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
57 000 000 $	2022-06-01	157 Jour(s)	2022-10-05

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 180

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Minerai de fer Québec	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
755 route 389	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Fermont	Québec	G0G 1J0	418 287-2000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07558	2022-04-18	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Victor Maurice	418 287-2000		

Fonction	Courriel
Chargé de projet	vmaurice@mineraiferquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
WSP Canada

Numéro et rue
1600 Boul. René Lévesque O

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H3H 1P9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Act on SST

Numéro et rue
2818 Boul. Laurier édifice Jules-Dalaire

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1B 0E2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
Groupe Cadoret

Numéro et rue
90, Boul. La salle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Baie-Comeau	Québec	G4Z 1R6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07558	2022-04-18	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Béluga Construct on

Numéro et rue
5020 rue Ambroise Lafortune

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boisbriand	Québec	J7H 1S6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Dexter Québec inc.

Numéro et rue
15 Rue de l'Aviation générale Est C

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sept-Îles	Québec	G4R 4K2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Perforoc

Numéro et rue
215 rue de Copenhague

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 2V1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
FC Geosynthetiques

Numéro et rue
950 Rue de la Concorde bureau 202

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Romuald	Québec	G6W 8A8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07558	2022-04-18	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cimota

Numéro et rue
170 Rue de Rotterdam

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 1T3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
FC Liner

Numéro et rue
160 Boul. Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boucherville	Québec	J4B 2X3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65097	2022-04-19	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Groupe Maurice - LILO

Emplacement du chantier

Adresse municipale 105 boul. Don Quichotte L'Île-Perrot			**Code postal** J7V 6X2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	400 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2022-04-18	7 Mois	2022-11-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom Firstonsite Restoration Limited	**Numéro d'entité légale**
Adresse 290, avenue Guthrie Dorval (Québec) H9P 2V2	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65097	2022-04-19	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Lilo, une résidence du Groupe Maurice			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
105 Bd Don-Quichotte,			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
L'Île-Perrot	Québec	J7V 6X2	514 600-2076

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
SHAWN LEBLANC			
Fonction	**Courriel**		
CHARGER PROJET	sleblanc@firstonsite.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Br tton Eectrique				
Numéro et rue				
8555 Chemin Devonshire				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Mont-Royal			Québec	H4P 2L3
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Plomberie Roland Bourbonnais				
Numéro et rue				
25, rue Huot				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot			Québec	J7V 7M4
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65097	2022-04-19	OP3800

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Domin c Demolition Inc.

Numéro et rue
1254 avenue de la Gare, Su te 101

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mascouche	Québec	J7K 2Z2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Echafauds Plus (Laval) Inc.

Numéro et rue
2897 Francis-Hughes,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7L 4G8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9208-7766 Québec Inc. Construction Serge Richard

Numéro et rue
9 de Boisjoli

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Granby	Québec	J2H 2E4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Jackalope

Numéro et rue
1241-A, rue Graham-Bell,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boucherville	Québec	J4B 6A1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CSST

AVIS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

(ouverture)

À l'usage de la CSST | Région | N° de chantier

ouv549908

1 Identification

Nom du projet ou du chantier: Installation de Pontons

2 Emplacement

Adresse municipale du chantier: Quai (G-Rivière

Code postal

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier | N° de lot du cadastre | Localité

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche | Voie publique | Emplacement

3 Caractéristiques du chantier

S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

Autre type de chantier, cocher ici ☐

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur au plus
- ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Souterrain
- ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci
- ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
- ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 3 m d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 m et demi
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique
- ☐ Travaux en espace clos (ex.: citerne, puits d'accès)
- ☐ Utilisation d'explosifs
- ☐ Amiante (voir déf. n° 8)

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel: Unifamilial ☐ Multifamilial ☐		Bâtiment commercial ☐	
Bâtiment industriel ☐		Bâtiment public ☐	
Génie civil ☐		Type d'ouvrages: Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☐	Coût des travaux: $

Amiante: Enlèvement ☐ / Démolition mettant en cause l'amiante ☐ → Annexer méthodes et procédés de travail

Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Oui ☐ Non ☐

4 Début d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2022 04 11

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants

6 Durée prévue du chantier

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: m²

8 Date prévue de fermeture du chantier: Année Mois Jour: 2022 04 18

9 Plans et procédés de montage et de démontage

Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du *Code de sécurité pour les travaux de construction* s'applique, cocher

Plans et procédés de montage et de démontage: ☐ Soumis ☐ Soumettre

10 Identification du maître d'œuvre

Nom: Ent. Hector Lebreux inc

Adresse: 102 Rue du Parc

Grande Rivière

Code postal: G0E 1V0

N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone

11 Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)

Nom: Marc Lebreux

Adresse: Président

Code postal

N° d'entité légale (s'il est connu): ENL

N° d'établissement (s'il est connu): ETA

N° de téléphone

12 Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules): Marc Lebreux

Titre: Président

N° de téléphone: 418-395-2275

Année Mois Jour: 2022 04 11

12 Signature du maître d'œuvre, ou de son représentant dûment mandaté

Nom (en majuscules)

Titre

N° de téléphone

Signature: X

Année Mois Jour

1245 (2

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			63301	2022-04-19	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction du pont P-20205 située sur la route 255 au-dessus de l'autoroute 20 dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Saint-Cyrille-de-Wendover	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Route 255	Autoroute 20	Pont sur la route 255 au-dessus de l'A20

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 611 687 $	2022-05-02	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom 8412359 CANADA INC. **Adresse** 1131, chemin des Petites-Terres Trois-Rivières (Québec) G9B 7H1	**Numéro d'entité légale** [redacted] **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 841-2245

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			63301	2022-04-19	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
100, rue Laviolette, 4e étage			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Trois-Rivières	Québec	G9A 5S9	819 371-6606

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mario Noel	819 841-2245		
Fonction	**Courriel**		
Président	mario.noel@nobesco.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Benoît Côté			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	benoit.cote@nobesco.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60477	2022-04-19	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 6803-22-0206 Réfection Pont Dubuc

Emplacement du chantier

Adresse municipale Pont Dubuc Chicoutimi		**Code postal**
Voie publique Pont P-14092	**Intersection** pont	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 191 218 $	2022-04-29	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom PAUL PEDNEAULT INC. **Adresse** 2549, rang Saint-Paul Chicoutimi (Québec) G7K 1E9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 543-7513

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60477	2022-04-19	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
MTQ			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3950 boul. Harvey			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Jonquière	Québec	G7X 8L6	418 695-8125

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 543-7513		418 543-6039
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean Guimond			418 543-6039
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34707	2022-04-19	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-33 Johannesbourg2

Emplacement du chantier

Adresse municipale 172 Montée St-Régis Saint-Constant			**Code postal** J5A 2E7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	6 951 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 000 000 $	2022-05-09	12 Mois	2023-06-02

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Fortis Construction inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5262 Av. Jeanne d'arc			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H1X 2E7	**Téléphone** 514 893-9511

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Le Johannesbourg SEC			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 168 - 172 montée St-Régis			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Constant	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip**	**Téléphone** 438 777-4622

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34707	2022-04-19	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jonathan Rios	514 893-9511		

Fonction	Courriel
Chargé de projets	jrios@fortisconstruction.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robert Hart			

Fonction	Courriel
Surintendant	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88143	2022-04-19	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Organisation de chantier

Emplacement du chantier

Adresse municipale 9, route 117 Malartic			**Code postal** J0Y 1Z0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 10 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 000 000 $	2021-11-23	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Talbon inc. **Adresse** 203, boulevard Industriel Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 797-0122

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88143	2022-04-19	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 797-0122		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96869	2022-04-19	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction d'une nouvelle école primaire à St-Jérôme Secteur 2, Dagenais

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Rue Dagenais, Saint-Jérôme			J5L 1K3
Voie publique rue Lajeunesse	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 445 835	**Localité** St Jerome	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	7 400 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
35 286 000 $	2022-05-02	18 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 75

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tisseur inc. **Adresse** 1900, rue des Mélèzes Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 322-1523

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96869	2022-04-19	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de services scolaire de la Rivière-Du-Nord			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
81, rue Melançon			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 4L1	450 438-3131

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
6368425 CANADA LIMITED/ACIER DM STEEL				
Numéro et rue				
17 CH. Des Fabriques				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Ange-Gardien		Québec	J8L 0A9	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
LES ACIERS SOLIDER INC				
Numéro et rue				
300 rue de la Jacques-Cartier				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Victoriaville		Québec	G6T 1Y3	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96869	2022-04-19	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ASCENSEURS ALTITUDE INC

Numéro et rue
984 RUEJames-Brodie

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J2X 0E7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
9173-1307 Québec Inc (Céramiques B.G.)

Numéro et rue
13448 boulevard du Curé- Labelle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 1G9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les cloisons Corflex Inc.

Numéro et rue
10 rue Poissant

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Delson	Québec	J5B 2J1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
1173488116 Côté Électrique (2012) Inc.

Numéro et rue
320-1 Boul. Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	J7R 5R4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96869	2022-04-19	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
FORAGE MÉTROPOLITAIN INC.

Numéro et rue
5594 Bd Hébert,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Salaberry-de-Valleyfield	Québec	J6S 6G7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GAUDET ET LAURIN INC

Numéro et rue
56 Rue Jules Verne,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny	Québec	J5Y 4A2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GICLEURS MONTRÉAL INC

Numéro et rue
405 BOUL. arthur sauvé

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Eustache	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Gym Fabrik Inc

Numéro et rue
281-c Rue Edward-Assh, suite D5

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Baie-Sainte-Catherine	Québec	G3N 1A3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96869	2022-04-19	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
ISOLATION CONFORT C.O. LTÉE

Numéro et rue
3450, GEORGES CORBEIL

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Menuiserie Des Pins Ltée

Numéro et rue
961, boul. Guimond,

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MOBILFLEX

Numéro et rue
1175 ch. Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Lévis	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ALAIN DAIGLE INC.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			72052	2022-04-19	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville

Emplacement du chantier

Adresse municipale Québec		**Code postal** G1R 3V6
Voie publique Quadrilatère rue des Jardins	**Intersection** côte de la Fabrique, rue Ste-Famille	**Emplacement (si nécessaire)** et rue de Buade
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
14 425 000 $	2022-04-25	20 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Charles-Auguste Fortier inc. **Adresse** 424, boulevard Raymond Québec (Québec) G1C 8K9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 661-0043

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			72052	2022-04-19	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2 rue des Jardins			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-0043		418 660-2053
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mario Labbé	418 661-0043		418 660-2053
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	caf@cafortier.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

B (Ville de Quebec)

Numéro et rue

2 rue des Jardins

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 641-6411				

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [X] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Daniel Gagnon (Stantec)

Numéro et rue

1260 boul. Lebourgneuf

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05612	2022-04-19	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Entretien des voies QNS&L

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1, rue Retty Sept-Îles			**Code postal** G4R 3C7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Souterrain
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 584 550 $	2022-05-06	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 60

Identification du maître d'oeuvre

Nom PNR Railworks Québec inc. **Adresse** 100, rue Goodfellow Delson (Québec) J5B 1V4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05612	2022-04-19	OP1200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94743	2022-04-20	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Horizon 200

Emplacement du chantier

Adresse municipale 200 boulevard de la citée des jeunes Gatineau		**Code postal** J8Y 6L1
Voie publique Boulevard de la cité des jeunes	**Intersection** Rue Bédard et boulevard de la citée des	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 000 000 $	2022-03-28	1,5 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Jean-Guy Gagnon et fils inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 253 4e rang est			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Stoke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0B 3G0	**Téléphone** 819 578-2921

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Horizon 200 inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 41 Blainville ouest, Suite 201			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sainte-Thérèse	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94743	2022-04-20	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Carl Gagnon	819 578-2921		

Fonction	Courriel
Président	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Maisonneuve électrique

Numéro et rue
1695 rue atmec

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Gatineau	Québec	J8R 3Y3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 669-0011				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14215	2022-04-20	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Projet Berri-UQAM Réfection de la station

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1500 Rue Berri, Station Berri UQAM , travaux Civil sur la rue Maisonneuve Montréal		**Code postal** H2L 5C4
Voie publique 1500 rue Berri	**Intersection** Berri et Maisonneuve	**Emplacement (si nécessaire)** Station Berri et rue Maisonneuve
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
150 000 000 $	2022-05-02	48 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 150

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Société de Transports de Montréal (STM)			
Numéro et rue 800, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 1170, portail NORD-OUEST			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H5A 1J6	**Téléphone** 514 350-0800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14215	2022-04-20	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Nicolas Latulippe-Allard			

Fonction	Courriel
Conseiller SST	nicolas.latulippe-allard@stm.info

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Anick Truchon			

Fonction	Courriel
Agent de sécurité	anick.truchon@stm.info

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jean-François Desmarais (Surintendant STM)

Numéro et rue
800, rue de la Gauchetière Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H5A 1J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [X] Surveillant des travaux

Nom
Nabil Ghedouchi, agent de sécurité Nuit

Numéro et rue
800, rue de la Gauchetière Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H5A 1J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Karine Ouellette, techn cien de projet STM

Numéro et rue
800, rue de la Gauchetière Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H5A 1J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14215	2022-04-20	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Antoine Dupin (technicien de projet)

Numéro et rue
800, rue de la Gauchetière Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H5A 1J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Hulix Construction (9160-5188 Québec inc) entrepreneur génér

Numéro et rue
1955 Boul Industriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7S 1P6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 667-0060				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05403	2022-04-20	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** REFECTION COMPLEXE JOHNSON

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1200 RUE DANIEL-JOHNSON OUEST Saint-Hyacinthe		**Code postal** J2S 7K7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 287 657	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	11 000 m2

- [X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [X] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
24 440 000 $	2020-11-16	15 Mois	2022-02-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Schokbéton Québec inc. **Adresse** 430, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 6030 Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 473-6831

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05403	2022-04-20	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9296-1911 Québec Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
6010-430, boul Arthur-Sauvé			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Eustache	Québec	J7R 6V7	450 473-6831

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 966-1001		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
BERNARD ARBOUR			
Fonction	**Courriel**		
SURINTENDANT	BARBOUR@SARASCHOK.COM		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
SBSA, Experts-conseils en structure				
Numéro et rue				
5255, Henri-Bourassa Ouest, bureau 230				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Laurent			Québec	H4R 2M6
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 933-6621				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom				
PRECO-MSE INC				
Numéro et rue				
1885 MONTÉE LABOSSIERE				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Vaudreuil-Dor on			Québec	J7V 8P2
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 780-1280				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05403	2022-04-20	OP3600

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
FORAGE CBF/CAMILLE BLAIS & FILS LTÉE

Numéro et rue
1430 RANG DU COTEAU SUD

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
St-Pierre-de-la-Riv-du-Sud	Québec	G0R 4B0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 248-1438				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
LES FERRAILLEURS DU QUÉBEC

Numéro et rue
165 DE LIVERPOOL, CP153

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Augustin-de-Desmaures	Québec	G3A 1V9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 878-4848		418 878-4960		

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
ISOLATION ALGON 2000 INC

Numéro et rue
4800 BERNARD-LEFEBVRE

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7C 0A5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 327-9226		450 661-3508		

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
MINI-EXCAVATION BELOEIL INC.

Numéro et rue
2255 RUE BOMBARDIER

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Julie	Québec	J3E 2J9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 461-2088		450 461-2642		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05403	2022-04-20	OP3600

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
LACASSE & FILS MAITRES COUVREURS INC.

Numéro et rue
10230 BOUL. BOURQUE

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sherbrooke	Québec	J1N 0G2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 843-2681				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01931	2022-04-20	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Aéroports Montréal - D7010I

Emplacement du chantier

Adresse municipale Aéroport de Pierre Elliott Trudeau Montréal			**Code postal**
Voie publique Pistes d'avion	**Intersection** aucune	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 595 752 $	2022-04-25	8 Mois	2022-12-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Eurovia Québec construction inc. **Adresse** 1550, rue Ampère, bureau 200 Boucherville (Québec) J4B 7L4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 766-8256

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01931	2022-04-20	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A				
Fonction	**Courriel**			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre-Emmanuel Granger				
Fonction	**Courriel**			
Chargé de Projet	pierre-emmanuel.granger@euroviaqc.ca			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Les Scellants SG Inc.				
Numéro et rue				
380 rue Des Gascogne				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Boucherville			J4B 8T2	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14685	2022-04-20	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement VIF Plastiques

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
4000 Bd Casavant O Saint-Hyacinthe			J2S 9E3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	14 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 000 000 $	2022-04-20	5 Mois	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
ARRI Construction inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
3875 Avenue Bérard			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 8Z8	450 778-3820

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
8170169 Canada inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
4000 Bd Casavant O			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 9E3	450 774-6953

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14685	2022-04-20	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Simon Létourneau			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	simon.letourneau@arriconstruction.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francois Plante			

Fonction	Courriel
Contremaitre	

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31887	2022-04-20	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Raccordement QScale

Emplacement du chantier

Adresse municipale Lévis		**Code postal**
Voie publique 20	**Intersection** autoroute 20 et de la route 171	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 830 000 $	2022-04-25	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Équipement			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 855 rue ste-Catherine Est			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2L 4P5	**Téléphone** 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31887	2022-04-20	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Lisabelle Jutras	418 664-2466		

Fonction	Courriel
Commis Chantier	jutras.lisabelle2@hydroquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francis Labrie			

Fonction	Courriel
Responsable Chantier	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
TCI-ARNO

Numéro et rue
2075 boul. Fortin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval		

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46186	2022-04-20	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Complexe aquatique de Laval

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2150, Terry-Fox Laval			**Code postal** H7T 3B7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [X] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 11 131 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
80 000 000 $	2022-05-09	26 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 150

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pomerleau inc. **Adresse** 521, 6e Avenue Nord Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 228-6688

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46186	2022-04-20	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Laval			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1, Place du Souvenir			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Laval	Québec	H7V 1W7	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 228-6688		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Vincent Martel			
Fonction	**Courriel**		
Gérant de projet	vincent.martel@pomerleau.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12765	2022-04-20	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** David

Emplacement du chantier

Adresse municipale 6000 boul. Étienne-Dallaire Lévis			**Code postal** G6V 9M9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité** Lévis	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	29 000 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
19 000 000 $	2022-05-02	24 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 70

Identification du maître d'oeuvre

Nom Beaudet & Saucier inc. **Adresse** Bureau 410 3229, chemin des Quatre-Bourgeois Québec (Québec) G1W 0C1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 656-9417

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12765	2022-04-20	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Lucie Guillemette	418 656-9414		
Fonction	**Courriel**		
Directrice administrative	lucie.guillemette@beaudetsaucier.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51025	2022-04-21	OP1400

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Égouts, voirie et traitement des eaux usée

Emplacement du chantier

Adresse municipale 305 rue principale Est Saint-Éloi		**Code postal** G0L 1T0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 060 495 $	2022-05-16	210 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC **Adresse** 12, rue Marcel Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2M5	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 862-9362

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51025	2022-04-21	OP1400

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Saint-Éloi			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
183 Principale Ouest			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Éloi	Québec	G0L 2V0	418 898-2734

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 862-9362		
Fonction	**Courriel**		
	info@excbd.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Antoine Parent			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
LES PAYSAGES DU FLEUVE 2008 INC.				
Numéro et rue				
14 rue de la Rivière				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Jean-de-Dieu			Québec	G0L 3M0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 476-0116				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Construction B.M.L. Inc. div. de Sintra Inc.				
Numéro et rue				
105, rue LP Lebrun, CP 1056				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Rivière-du-Loup			Québec	G5R 4C3
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51025	2022-04-21	OP1400

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Déric inc.

Numéro et rue
5145, rue R deau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G2E 5H5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Électriciens Desjardins (9089-2274 Qc inc)

Numéro et rue
126 chemin des Raymond

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rivière-du-Loup	Québec	G5R 5X4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 862-6220				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les services JFL.

Numéro et rue
98 Rue Frontenac

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski	Québec	G5N 5S9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 732-2930				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
H2O Enviro Inc

Numéro et rue
2301, 5eme Rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Romuald	Québec	G6W 5M6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 839-8378				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01520	2022-04-21	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Boulangerie Lanthier-BDU4

Emplacement du chantier

Adresse municipale 725 ave Lee Baie-d'Urfé		**Code postal** H9X 3S3
Voie publique avenue Lee	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 160 883	**Localité** Montréal

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 4 830 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
17 751 000 $	2022-05-02	160 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Syscomax inc. **Adresse** 12655, boulevard Henri-Fabre, bureau 700 Mirabel (Québec) J7N 1E1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01520	2022-04-21	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Boulangerie Lanthier Ltée			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
725 avenue Lee			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Baie-d'Urfé	Québec	H9X 3S3	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 434-0008		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Pierre Sarrazin			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	jean-pierre.sarrazin@syscomax.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15510	2022-04-21	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement de l'école Primaire Tournrsol

Emplacement du chantier

Adresse municipale 935, rue de l'école Tournrsol Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 3H3
Voie publique	**Intersection** Rue Charbonneau	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
997 000 000 $	2022-05-02	1 Année(s)	2023-06-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom 6330614 Canada inc. **Adresse** 350, boulevard Roland-Godard Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4P7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 327-0477

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15510	2022-04-21	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de services scolaire des Laurentides			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
13, rue Antoine			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Agathe-des-Monts	Québec	J8C 2C3	819 326-0333

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 327-0477		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jonathan Kirouac			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	jkirouac@constech.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
9332-0166 Québec Inc, Armature de la Beauce				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Ventilation Jean Roy				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15510	2022-04-21	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

9321-2967 Québec Inc.Protection Incendie métropolitain

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Plomberie Chauffage Laflamme Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Cleremeont Divis on 141517 Canada Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

AM Sructure

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15510	2022-04-21	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Champlain Métal

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Couvreur Verdun Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe Piché Construction 2005 Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Inter Chantier

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			15510	2022-04-21	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation Francis Lachapelle

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprise P.Malo

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MFL Électrique Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Nexxfield

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			35128	2022-04-21	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection des rues Tailhandier, Louis-J.-Lafortune et des Îles-Percées

Emplacement du chantier

Adresse municipale Boucherville			**Code postal**
Voie publique Rue Tailhandier	**Intersection** Rue Louis-J.-Lafortune	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 $	2022-04-28	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom A. & J.L. Bourgeois ltée	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1745, route Marie-Victorin Contrecoeur (Québec) J0L 1C0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 587-2727

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			35128	2022-04-21	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Boucherville			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
500, Rivière-aux-Pins			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boucherville	Québec	J4B 2Z7	450 449-8100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 587-2724		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 587-2724		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85689	2022-04-21	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection de la rue Pierre-Bourgery et du boul. du Fort-St-Louis

Emplacement du chantier

Adresse municipale Boucherville		**Code postal**
Voie publique Boul. du Fort-Saint-Louis	**Intersection** Rue Pierre-Bourgery	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 600 000 $	2022-05-09	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom A. & J.L. Bourgeois ltée	**Numéro d'entité légale**
Adresse 1745, route Marie-Victorin Contrecoeur (Québec) J0L 1C0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 587-2724

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85689	2022-04-21	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Boucherville			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
500, Rivière-aux-Pins			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boucherville	Québec	J4B 2Z7	450 449-8100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 587-2724		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	450 587-2724		
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29672	2022-04-21	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 077 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
594 000 000 $	2022-04-21	11 Mois	2023-03-21

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE DEMONTIGNY CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 3825, rue Léonard Trois-Rivières (Québec) G9B 2A9	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 378-6332

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29672	2022-04-21	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Brian Demontigny	819 378-6332		
Fonction	**Courriel**		
président	comptabilite@groupedemontigny.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
les aménagements JF Excavation inc

Numéro et rue
2575 Tebbutt

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 448-4387				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
coffrage Réal Bergeron 2010

Numéro et rue
2350 de la Sidbec Sud

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 377-5962				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29672	2022-04-21	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
LVPT

Numéro et rue
2360 Notre-Dame Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 383-8570				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Porte de garage Futura

Numéro et rue
7753 Notre-Dame Ouest

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 377-7224				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
JP Rochefort inc

Numéro et rue
800 Principale

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Daveluyville		

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 367-2884				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
cuisine armoben

Numéro et rue
935 Rivard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville		

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 477-6351				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29672	2022-04-21	OP1500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
plomberie Mauricie GC inc

Numéro et rue
71 4 ieme Avenue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Louiseville		

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 698-9822				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Desrosiers

Numéro et rue
2090 Sigouin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville		

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 472-4188				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86734	2022-04-21	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Nouveau batiment V-TO

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
3400 avenue Bérard Saint-Hyacinthe			J2S 9E3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 295 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 500 000 $	2022-04-30	11 Mois	2023-03-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Vincent Chevalier			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2975 Nelson			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 1Y5	450 774-6849

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86734	2022-04-21	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Simon Létourneau			

Fonction	Courriel
chargé de projet	simon.letourneau@arriconstruction.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			26646	2022-04-21	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** C22-006 ROSEFELLOW BAT.A-B BELLEROSE

Emplacement du chantier

Adresse municipale 137 BOULEVARD BELLEROSE OUEST Laval			**Code postal** H7K 3B5
Voie publique BELLEROSE OUEST	**Intersection** STASBOURG	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2453522	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	27 097 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
27 000 000 $	2022-05-31	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 100

Identification du maître d'oeuvre

Nom RF LAVAL 1			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 210-750 MARCEL-LAURIN			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4M 2M4	**Téléphone** 514 532-1080

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom GUIMOND CONSTRUCTION EJP INC.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 143 RUE DE LA STATION			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7M 3W1	**Téléphone** 514 666-7155

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			26646	2022-04-21	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 666-7155		450 668-8147

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
STEPHANE GAUTHIER	514 666-7155		450 668-8147

Fonction	Courriel
GÉRANT DE PROJET	sgauthier@guimondconstruction.ca

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45921	2022-04-21	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Hôtel times Lévis - Nouveau Bâtiment

Emplacement du chantier

Adresse municipale 129 route Président-Kennedy Lévis		**Code postal** G6V 6C8
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	14 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
30 000 000 $	2022-05-02	25 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
GAROY CONSTRUCTION INC			
Numéro et rue 4000 Boul. Sainte-Anne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1E 3M5	**Téléphone** 418 661-1754

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion Hôtel Lévis inc.			
Numéro et rue 5100 boulevard des Galeries			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G2K 2M1	**Téléphone** 418 932-9999

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45921	2022-04-21	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-1754		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
David Cayouette			

Fonction	Courriel
Contremaître	d.cayouette@garoy.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40559	2022-04-21	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Projet de l'Escarpe- 32 Logements

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1268 Rue de l'Escarpe Sherbrooke			**Code postal** J1H 6P2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	3 530 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 $	2022-04-01	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Innoplex			
Numéro et rue 207 Route de Windsor			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1C 0E5	**Téléphone** 819 943-9836

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9438-0037 qc Inc			
Numéro et rue 207 Route de Windsor			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1C 0E5	**Téléphone** 819 943-9836

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40559	2022-04-21	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Georges Bou Chaaya	819 943-9836		

Fonction	Courriel
Associé	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
J.DAGENAIS ARCHITECT + ASSOCIES

Numéro et rue
10 Boulevard d'Anjou, Su te 200

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Châteauguay	Québec	J6K 1B7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
COTE JEAN et associés CJA2

Numéro et rue
790 Rue Principale O

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Magog	Québec	J1X 2B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97221	2022-04-22	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 22005 - EIC Bâtiment I

Emplacement du chantier

Adresse municipale 9450 John-Simons Québec		**Code postal** G2B 0S9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	5 198 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 800 000 $	2022-05-16	7 Mois	2022-12-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom DALCON INC. **Adresse** 2820, boulevard Laurier, bureau 1050 Québec (Québec) G1V 0C1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97221	2022-04-22	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2820 boul. Laurier #1050			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1C 0C1	418 781-6302

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 781-6302		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Alexandre Gilbert			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître	agilbert@dalcon-inc.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56641	2022-04-22	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** rrsssn logement phase V - Construction de trois (3) 6-plex à Puvirnituq

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1164,1166 et 1167, rue Amamatuak Puvirnituq		**Code postal** J0M 1P0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 460 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
11 881 750 $	2022-05-20	8 Mois	2022-12-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom FCNQ CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 19950, avenue Clark-Graham Baie-d'Urfé (Québec) H9X 3R8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 457-9375

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56641	2022-04-22	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
RRSSSN			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
CP900			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Kuujjuaq	Québec	J0M 1C0	819 964-2222

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 457-9371		
Fonction	**Courriel**		
	adminconstruction@fcnq.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jerome Gregoire			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	jerome.gregoire@fcnq.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
FCNQ Construction Inc.				
Numéro et rue				
19400, avenue Clark-Graham				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Baie-d'Urfé		Québec	H9X 3R8	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 457-9375				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32596	2022-04-22	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Lufa WH2 VSL

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3075 Boulv. Thimens Saint-Laurent			**Code postal** H4R 1Y3
Voie publique	**Intersection** Cavindesh	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	15 140 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
6 745 000 $	2022-04-25	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 19

Identification du maître d'oeuvre

Nom FDA CONSTRUCTION			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 181 rue de Plaisance			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Terrebonne	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J6Y 0E3	**Téléphone** 514 513-7020

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Lufa Farms Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 201-3075 Thimens			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4R 1Y3	**Téléphone** 514 830-8335

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32596	2022-04-22	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Yahya Badran	514 513-7020		

Fonction	Courriel
President	y.badran@fdaconstruction.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Milanco Groupe

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lavalle Dufour

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Teromont Cimco

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32596	2022-04-22	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Construction D.Z. Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Structure Tone Corp.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Forage Laval

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Protection Incendie MCI

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32596	2022-04-22	OP4300

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19910	2022-04-22	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** École des Savanes Édifice Providence

Emplacement du chantier

Adresse municipale 207, rue Courville Saint-Jean-sur-Richelieu		**Code postal** J2W 2M7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 1 000 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
78 109 646 $	2022-06-27	2 Mois	2022-08-26

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions J. Boulais Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 973, Chemin du Clocher			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2Y 1A4	**Téléphone** 450 741-7051

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Centre de services scolaire des Hautes-Rivières			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 210, rue Notre-Dame			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3B 6N3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19910	2022-04-22	OP3900

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jérémie Boulais	450 741-7051		

Fonction	Courriel
Président	info@jboulaisconstructions.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87611	2022-04-22	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** A

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	50 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 306 368 $	2022-04-25	1 Mois	2022-05-27

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Rivière Port Daniel inc	
Adresse 447, route du Capitaine-Fournier Port-Daniel (Québec) G0C 2N0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 752-0849

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87611	2022-04-22	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rémi Blais Morin	418 752-0849		
Fonction	**Courriel**		
Président	constructionrpd@outlook.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42803	2022-04-22	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Soudures Jones Inc.

Emplacement du chantier

Adresse municipale 348 route Bellevue Port-Daniel		**Code postal** G0C 2N0
Voie publique Route 132	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	251 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
26 092 628 $	2022-06-01	2 Mois	2022-07-22

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Rivière Port Daniel inc	**Numéro d'entité légale**
Adresse 447, route du Capitaine-Fournier Port-Daniel (Québec) G0C 2N0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 752-0849

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42803	2022-04-22	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Soudures Jones Inc. A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
348 route Bellevue			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Port-Daniel	Québec	G0C 2N0	418 396-2842

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rémi Blais Morin	418 752-0849		
Fonction	**Courriel**		
Propriétaire	constructionrpd@outlook.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52431	2022-04-22	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	83 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
21 927 313 $	2022-06-15	3 Mois	2022-09-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Rivière Port Daniel inc	
Adresse 447, route du Capitaine-Fournier Port-Daniel (Québec) G0C 2N0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 752-0849

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52431	2022-04-22	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rémi Blais Morin	418 752-0849		
Fonction	**Courriel**		
Propriétaire	constructionrpd@outlook.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Électricité Carl Pichette				
Numéro et rue				
816 route 132 Est				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Nouvelle			Québec	G0C 2E0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 364-7363				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Réfrigération BD Chaleurs Inc.				
Numéro et rue				
177 route 132 Est				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Bonaventure			Québec	G0C 1E0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 534-2750				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52431	2022-04-22	OP1100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Atelier Claud on Delarosbil 1998 Enr.

Numéro et rue
169 Ave Boudreau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Paspébiac	Québec	G0C 2K0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 752-5240				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Léonard Loisel & Fils Inc.

Numéro et rue
176 rue St-Pie X

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Paspébiac	Québec	G0C 2K0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 752-2028				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Peinture F. Bourque Inc.

Numéro et rue
281 Perron Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Caplan	Québec	G0C 1H0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 388-5790				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie JGS

Numéro et rue
145, 1re Rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Fabien	Québec	G0L 2Z0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 869-2116				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00268	2022-04-22	OP1400

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** GROUPE LEBEL CACOUNA - CONSTRUCTION D'UNE USINE À GRANULES

Emplacement du chantier

Adresse municipale 313, Boulevard industriel Cacouna		**Code postal** G0L 1G0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 060 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
40 000 000 $	2022-04-14	8 Mois	2022-12-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE LEBEL INC. **Adresse** 54, rue Amyot Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3E9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 867-1695

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00268	2022-04-22	OP1400

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A				
Fonction	**Courriel**			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Christopher Bouchard Royer				
Fonction	**Courriel**			
Chargé de projet	christopher.bouchard-royer@groupelebel.com			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78664	2022-04-22	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Swatow Plaza Sonder Hotel Development

Emplacement du chantier

Adresse municipale 998 Boul. St. Laurent Montréal			**Code postal** H2Z 9Y9
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	7 553 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
19 200 000 $	2022-05-15	11 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Garoy Construction inc			
Numéro et rue 4000 boul. Sainte-Anne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1E 3M5	**Téléphone** 418 661-1754

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Swatow Development Inc.			
Numéro et rue 998 Boul. St. Laurent			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2Z 9Y9	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78664	2022-04-22	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 661-1754		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Richard Turmel			

Fonction	Courriel
Contremaître	r.turmel@garoy.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42762	2022-04-22	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Poste Viger travaux PSEM

Emplacement du chantier

Adresse municipale 600 Chemin Des Moulins Montréal		**Code postal** H3C 4J7
Voie publique Autoroute 10	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 732 000 $	2022-05-02	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Danielle Langlois			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 855, rue ste-Catherine est			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2L 4P5	**Téléphone** 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Maxim Grondin			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 5250, rue Armand-Frappier			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hubert	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3Z 1G3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42762	2022-04-22	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sylvain Desjardins			

Fonction	Courriel
Responsable Chantier	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17232	2022-04-22	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Remplacement émissaire King et séparation égouts rue Scott

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
rue King Maniwaki			J9E 2C1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 542 700 $	2022-04-25	3 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 721, boulevard de l'Université Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7C5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 797-3894

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17232	2022-04-22	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Maniwaki			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
186, rue Principale Sud			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Maniwaki	Québec	J9E 2C1	819 449-2800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 797-3894		819 797-8476
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Alexandre Bédard	819 797-3894		819 797-8476
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	abedard@galarneau.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Aménagement - À déterminer				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Bordures & trottoirs - À déterminer				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			17232	2022-04-22	OP3500

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Électricité - À déterminer

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Clôture - À déterminer

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Mécanique de procédé - À déterminer

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75699	2022-04-23	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CANFAB à St-Bruno

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1420 René Descartes Saint-Bruno-de-Montarville			**Code postal** J3V 0B7
Voie publique rue René Descartes	**Intersection** cul de sac	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 136 703	**Localité** Saint-Bruno-de-Montarville	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	12 962 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
17 250 000 $	2022-05-02	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 35

Identification du maître d'oeuvre

Nom Elietup Construction			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1204 Louvain Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4N 1G5	**Téléphone** 514 664-4369

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Emballage CANFAB inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 2740 rue St-Patrick			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3K 1B8	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75699	2022-04-23	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Elias Khalil	514 664-4369		

Fonction	Courriel
président	eliaskhalil@eliteup.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
TS Électrique

Numéro et rue
1240 rue Bergar

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7L 5A2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 238-0220				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ventillation Belle-Rive inc.

Numéro et rue
2001, de la métropole

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1S9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 332-9832				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
G cleurs FF (1981) Ltée

Numéro et rue
1079 rue Daigneault

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Granby	Québec	J2J 2S4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 372-4896				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75699	2022-04-23	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
S.D. Énergie inc.

Numéro et rue
2155 rue Joseph-Saint-Cyr

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 0B9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 474-9009				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Structure BRL inc.

Numéro et rue
525 rue Bergeron

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 7V5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 479-8383				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier d'armature 2000 inc.

Numéro et rue
207, rue de L'Industrie

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J5M 0A3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 439-8288				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe RHR inc.

Numéro et rue
755 rue Boucher

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J3B 8P4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 359-7868				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75699	2022-04-23	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Entreprises Claude Chagnon inc.

Numéro et rue
3500 Boul. Sir-Wilfr d-Laurier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 6T1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 321-2446				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43248	2022-04-25	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** R30122 Montréal 469513 gainage Ahuntsic diverses rues

Emplacement du chantier

Adresse municipale Montréal		**Code postal**
Voie publique Esplanade	**Intersection** Chabenel	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 500 000 $	2022-05-09	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 18

Identification du maître d'oeuvre

Nom Foraction inc. **Adresse** 270, rue Brunet Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0M6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 446-8144

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			43248	2022-04-25	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 446-8144		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mathieu Moran			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître	mmoran@foraction.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41481	2022-04-25	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** St-Jerome - Rues Saint-Georges et Sainte-Marguerite

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Jérôme		**Code postal**
Voie publique Saint-Georges	**Intersection** Sainte-Marguerite	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 467 761 $	2022-05-02	180 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions CJRB inc. **Adresse** 3000, rue Anderson Terrebonne (Québec) J6Y 1W1	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 965-1110

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			41481	2022-04-25	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Saint-Jerome			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
300 rue Parent			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 7Z7	450 436-1511

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 965-1110		450 965-4222
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Stéphane Beaucage			450 965-4222
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	s.beaucage@constructionscjrb.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34620	2022-04-25	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Reconstruction de l'autoroute 20 Ouest avec revêtement de béton à St-Janvier-de-Joly

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Saint-Janvier-de-Joly			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Autoroute 20	Sortie 271		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 000 000 $	2022-05-08	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34620	2022-04-25	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Félix Jolin			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	felix.jolin@sintra.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37238	2022-04-25	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Reconstruction de la chaussée A20 St-Apollinaire

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Apollinaire		**Code postal**
Voie publique Autoroute 20	**Intersection** Sortie 291 Direction Est	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 500 000 $	2022-05-08	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC. **Adresse** 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37238	2022-04-25	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Daniel Drapeau			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	daniel.drapeau@sintra.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22922	2022-04-25	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Square St-Francis

Emplacement du chantier

Adresse municipale 410 boulevard St-Francis Châteauguay		**Code postal**
Voie publique Boulevard St-Francis	**Intersection** Boulevard Saint-Jean-Baptiste	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6 250 139	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[X] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
11 700 000 $	2022-04-25	1,5 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 35

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9287-1805 Québec Inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1979 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom S.E.C. Trigone-Châteauguay			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1981 Bernard-Pilon			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 4S5	**Téléphone** 450 446-8221

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22922	2022-04-25	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Emilie Michaud-St-Pierre	450 446-8221		

Fonction	Courriel
Charg.e de projets - permis	estpierre@habitationstrigone.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Patrick Ladouceur			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	pladouceur@habitationstrigone.com

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

A

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

B

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

C

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22922	2022-04-25	OP3800

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

D

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

TMS Construction Inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55246	2022-04-25	OP1800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	50 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
25 984 350 $	2022-05-09	3 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Lapointe 2.0 inc. **Adresse** 55, chemin du Lac-Xavier Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 674-3000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55246	2022-04-25	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	418 674-3000		
Fonction	**Courriel**		
	constructionlapointe@hotmail.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
LOUIS LAPOINTE	418 674-3000		
Fonction	**Courriel**		
PRÉSIDENT			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30748	2022-04-25	OP1100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	50 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 306 400 $	2022-04-25	1 Mois	2022-05-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Rivière Port Daniel inc	
Adresse 447, route du Capitaine-Fournier Port-Daniel (Québec) G0C 2N0	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 752-0849

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30748	2022-04-25	OP1100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rémi Blais Morin	418 752-0849		
Fonction	**Courriel**		
Propriétaire	constructionrpd@outlook.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96754	2022-04-25	OP2100

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 0479 - Pelligrini

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	265 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
27 750 524 $	2022-05-06	3 Mois	2022-07-29

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
GROUPE CJS INC.	
Adresse 186, rue Guyon Saint-Eustache (Québec) J7P 4L3	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 795-8412

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96754	2022-04-25	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
A			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marc-André Lachance			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	marc-andre.lachance@groupecjs.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Luc Léveillé			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de chantier	luc.leveille@groupecjs.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
CF CONSTRUCTION				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
RB CONSTRUCTION				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96754	2022-04-25	OP2100

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
IZOPRO

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07491	2022-04-25	OP3100

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Paving of roads in Whapmagoostui

Emplacement du chantier

Adresse municipale Diverses rues, Enchukw Whapmagoostui			**Code postal** J0M 1G0
Voie publique Enchukw (OTTER)	**Intersection** Ettukw (CARIBOU)	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
18 377 148 $	2022-06-15	3 Année(s)	2024-10-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom Compagnie de Construction et de Development Crie Ltee			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3983, bld Lite			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7E 1A3	**Téléphone** 450 661-1102

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Whapmagoostui First Nation			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue Whapmakw Meskino			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Whapmagoostui	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J0M 1G0	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07491	2022-04-25	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Ali Masri			

Fonction	Courriel
Gérant de projets	amasri@ccdc.qc.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

B , 9321-5911 Quebec Inc Dufresne Asphalte

Numéro et rue

2041, rue Mahikan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mashteuiatsh	Québec	G0W 2H0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

C , T1C, trottoirs et bordure

Numéro et rue

7, rue Paul-René Tremblay

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Baie-Saint-Paul	Québec	G3Z 3E4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 435-6815				

OUV 550842

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST — Région — N° de chantier

1 Identification — Nom du projet ou du chantier: New Fixed ramp, Cap-aux-Meules, QC

2 Localisation — Adresse municipale du chantier: 435, Chemin Avila - Arseneau, Cap-aux-Meules, Québec — Code postal: G4T 1A1

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées.
N° de lot du cadastre — Localité
Voie publique — Emplacement

3 Nature des travaux
Si le chantier présente un ou des risques élevés, cocher ici ☐ — Autre type de chantier, cocher ici ☐
☐ Excavation de 3 m de profondeur ou plus
☐ Travaux sur un ouvrage qui surplombe ou enjambe un plan d'eau ou un cours d'eau
☐ Travaux en espace clos
☐ Travaux en immersion et en milieux hyperbares
☐ Démolition
☐ Bâtiment, structure ou aménagement d'une hauteur de 15 m ou plus
☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts
☐ Travaux de structure en béton préfabriqué
☐ Travaux en présence d'amiante (non friable)
☐ Travaux en espace clos (eau, égout, puits d'accès)
☐ Utilisation d'explosifs
☐ Amiante (point 4, n° 3)

Nature des travaux
Bâtiments résidentiels: ☐ Unifamilial ☐ Multifamilial — ☐
Bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels — ☐ — ☐
Génie civil — ☐
Type d'ouvrage: Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☑
Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ — Annexer méthodes et procédés de travail
Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction: Oui ☐ Non ☐
Coût des travaux: 5 396 255.23 $

4 Date d'ouverture du chantier: Année Mois Jour: 2021 08 04
5 Nombre maximal de travailleurs de toutes fonctions prévus à l'exemplier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants: 10
6 Durée prévue du chantier: 9 mois
7 Superficie totale des planchers des bâtiments: m²
8 Date prévue de terminaison du chantier (inscrire une date seulement si le chantier est terminé ou s'il s'agit d'un contrat): Année Mois Jour
9 Plans et procédés de sauvetage et de désincarcération — Plans et procédés des travaux de démolition — Soumis ☐ À soumettre ☐

10 Identification du maître d'œuvre — Nom: GREENFIELD CONSTRUCTION LTD
Adresse: 209 GENERAL MANSON WAY
MIRAMICHI, NB — Code postal: E1N 6K7
N° d'entité légale (s'il est connu): [redacted]
N° d'établissement (s'il est connu): [redacted]
N° de téléphone: 506 627 7900

11 Identification du constructeur ou de l'employeur qui a la charge du chantier — Nom:
Adresse:
Code postal:
N° d'entité légale (s'il est connu): ENL
N° d'établissement (s'il est connu): ETA
N° de téléphone:

12 Signature — Nom (en majuscules): CAROLYN TOZER
Titre: PRESIDENT
N° de téléphone: 506-622-7900
Date — Année Mois Jour: 2021 11 21
[redacted]

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.
BLOC 13

1245 (20[illegible]

ouv550842

OUV 550844

CNESST

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

À l'usage de la CNESST

1 Identification — Nom du projet ou du chantier: Wharf Extension, Reinforcement & New Fenders, Cap-aux-Meules, QC

2 Emplacement — Adresse municipale du chantier: 435, chemin Avila-Arseneau, Cap-aux-Meules, QC — Code postal: G4T 1W3

Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées

Désignation cadastrale du chantier — N° de lot du cadastre: | Localité:

Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche — Voie publique: | Emplacement:

3 Travaux projetés sur le chantier — S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :

- ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus
- ☐ Tranchée de 30 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- ☐ Soutènement
- ☐ Travaux en hauteur (plus de 3 mètres)
- ☐ Démolition
- ☐ Bâtiment, structure ou élément ou structure de 15 m de hauteur ou plus
- ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de pylône-tel
- ☐ Travaux à proximité d'une ligne électrique d'une tension de 600 volts ou plus
- ☑ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau
- ☐ Travaux de dragage
- ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique

Autre type de chantier, cocher ici ☐

Nature des travaux

Bâtiment résidentiel: Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial ☐	Amiante: Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ → Annexer méthodes et procédés de travail	
Bâtiment industriel ☐	Bâtiment public ☐	Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐	
Génie civil ☑	Type d'ouvrage: Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☑	Coût des travaux: 6 347 762,44 $	

4 Date d'ouverture du chantier — Année Mois Jour: 2021 11 21

5 Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné (les travaux y désignés ont-ils plus ou moins d'importance que ceux décrits à l'article 1 ?): 10

6 Durée prévue des travaux: 7 mois

7 Superficie totale des planchers des bâtiments: m²

8 Date prévue de fermeture du chantier (inscrire une date lorsqu'elle est différente de celle prévue au point 6) et d'une année ou moins: Année Mois Jour

9 Plans et procédés de montage et de démolition — Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher : Plans et procédés de montage et de démolition: ☐ Soumis ☐ À soumettre

10 Identification des maître d'œuvre — Nom: Greenfield Construction LTD
Adresse: 209 General Manson Way, Miramichi, NB — Code postal: E1V 1G7
N° d'établissement (s'il est connu):
N° de téléphone: 506 622 7900

11 Nom:
Adresse:
Code postal:
N° d'entité légale (s'il est connu): ENL
N° d'établissement (s'il est connu): ETA
N° de téléphone:

12 Nom (en majuscules): CARLYN TOZER
Titre: PRESIDENT
N° de téléphone: 506 622 7900
Année Mois Jour: 2021 11 21

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.
BLOC 13

1245 (20

OUV550844

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08088	2022-04-25	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** café william 21-091

Emplacement du chantier

Adresse municipale 900 joseph-louis mathieu Sherbrooke		**Code postal** J1R 0X3
Voie publique aut 10	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	8 500 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 000 000 $	2022-04-25	1 Année(s)	2023-05-01

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom contruction gératek			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 790 rue de la rang			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1H 1W7	**Téléphone** 819 564-2933

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08088	2022-04-25	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
charlotte anger	819 564-2933		

Fonction	Courriel
co proprietaire	canger@geratek.qc.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52373	2022-04-25	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2-13873 VQ Piscine Wilfrid-Hamel

Emplacement du chantier

Adresse municipale 155, rue Bigaouette Québec		**Code postal** G1K 4L5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 875 000 $	2022-05-16	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom SM Construction inc. **Adresse** 15971, boulevard de la Colline Québec (Québec) G3G 3A7	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52373	2022-04-25	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 849-7104		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Philippe Doumalin	418 849-7104		
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03777	2022-04-26	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Parc Jean Drapeau

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Chemin du Tour de l'île, Parc Jean Drapeau Montréal	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Chemin du Tour de l'île	Parc Jean Drapeau	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	248 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 870 043 $	2022-05-09	10 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
CONSTRUCTION FLUET INC.	
Adresse 2250, rue Girouard Ouest, suite 12 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 506-5686

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03777	2022-04-26	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Société du parc Jean Drapeau			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1, circuit Gilles Villeneuve			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3C 1A9	514 926-5394

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 506-5686		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric St-Jean			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	fstjean@constructionfluet.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20326	2022-04-26	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection intérieur bloc b, maçonnerie et asphalte

Emplacement du chantier

Adresse municipale 221 Boul Clairevue Saint-Bruno-de-Montarville		**Code postal** J3V 5J3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 466 211 $	2022-04-18	16 Mois	2023-07-07

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC. **Adresse** 219, rue des Français Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6K8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 353-8520

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20326	2022-04-26	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de Services Scolaire des Patriotes			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1220 lionel h grisé			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Bruno-de-Montarville	Québec	J3V 4W3	450 441-2919

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 353-8520		
Fonction	**Courriel**		
	info@constructionsbergeron.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Bergeron Léveillé			
Fonction	**Courriel**		
vice président - ch projet	info@constructionsbergeron.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Groupe Sanik -par toil, ac toil, etc				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
EDC construct on - démolition				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20326	2022-04-26	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Atelier Nordik- mobilier

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

CAM Mécan que-ventilat on

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Régulvar- contrôle

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Isolation Él te (isolation,calorifugeage)

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20326	2022-04-26	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Certapro - peinture et epoxy

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

isolation confort (amiante)

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Goliath prot incendie

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Marcel Racine plomberie

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20326	2022-04-26	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Roy et fils plancher

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Decorat on J G Bombardier céramique

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Soudure René Thibault - metaux ouvrés

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
MESM Électricité

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20497	2022-04-26	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Clinique dentaire St-Hubert

Emplacement du chantier

Adresse municipale 6873 St-Hubert Montréal		**Code postal** H2S 2L1
Voie publique St-André	**Intersection** Bélanger	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 2 333 043	**Localité** cadastre du québec

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 873 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2022-05-03	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Kevlar Construction inc **Adresse** 17077, chemin Charles, suite 200 Mirabel (Québec) J7J 1P3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 434-6565

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20497	2022-04-26	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Benoit Larocque			
Fonction	**Courriel**		
Président	info@kevlarconstruction.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Michel Martin			
Fonction	**Courriel**		
Directeur de projet	info@kevlarconstruction.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
Catherine Gagné Architecte				
Numéro et rue				
633, Av. notre-dame				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Lambert			Québec	J4P 2K8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 606-5304				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
DWB consultants				
Numéro et rue				
2060, rue de la Montagne				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Montréal			Québec	H3G 1Z3
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 227-0327				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20497	2022-04-26	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Démospec

Numéro et rue
10000 , Boul Henri-Bourassa E

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1C 1T1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 648-6366				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Vachon électrique

Numéro et rue
1012, Ch des Hauteurs

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hippolyte	Québec	J8A 1Y4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 821-0045				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Tim Plomberie Inc

Numéro et rue
3155, Rue sartelon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Laurent	Québec	H4R 1E6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 903-1060				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Soudure Mobile Allan

Numéro et rue
280, Bd Roland-Godard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J7Y 4P7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 431-3337				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20497	2022-04-26	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Matério

Numéro et rue
2519, boulvard Curé-Labelle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J7Y 1T1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Echafauds-Plus

Numéro et rue
2897, Av Francis-Hugues

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Laval	Québec	H7L 4G8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 663-1926				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Rodam

Numéro et rue
85, du Nicolet

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Blainville	Québec	J7C 0L3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 998-5124				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To ture P.B.

Numéro et rue
1163, rue Lesage

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Prévost	Québec	J0R 1T0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 822-2418				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20497	2022-04-26	OP4300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Intermat

Numéro et rue
3700, Rue Pascal Gagnon

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 312-0312				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Décor Tapis du Nord

Numéro et rue
2045, Bd du Curé labelle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J7Y 1S5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 438-1284				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02610	2022-04-26	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de prolongement des infrastructures de la rue Claude-Audy - Saint-Jérôme

Emplacement du chantier

Adresse municipale rue Claude-Audy Saint-Jérôme			**Code postal**
Voie publique rue Claude-Audy	**Intersection** boul. Maisonneuve	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 4916662	**Localité** Saint-Jérôme	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

[ ] Amiante	[ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
[ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	[X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
[ ] Souterrain	[ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
[ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que	[ ] Travaux de démol t on
[ ] Travaux de dragage	[ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

[ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
[ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
[ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
[X] Utilisation d'explosifs

Amiante

[ ] Enlèvement d'amiante
[ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
[ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 806 135 $	2022-05-02	5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9200-2088 QUEBEC INC. **Adresse** 12075, rue Arthur-Sicard, bureau 100 Mirabel (Québec) J7J 0E9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 430-3878

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02610	2022-04-26	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Saint-Jérôme			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
300, rue Parent			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Jérôme	Québec	J7Z 7Z7	450 436-1512

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 430-3878		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
David Grandchamp			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	david.grandchamp@duroking.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom			
Duroking Bordures et trottoirs			
Numéro et rue			
100-12075, rue Arthur-Sicard			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Mirabel	Québec	J7J 0E9	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale** / **Numéro d'établissement**
450 430-3878			

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom			
Hydreau Environnement			
Numéro et rue			
14980 rue Louis-M Taillon, Loc 2			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Mirabel	Québec	J7N 2K4	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale** / **Numéro d'établissement**
450 414-4404			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02610	2022-04-26	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Contracteur forestier Alain Lahaie

Numéro et rue
2517F boulevard Sainte-Sophie

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Sophie	Québec	J5J 2V3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 304-3300				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Installume Inc.

Numéro et rue
4184, rue Nancy

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 0B3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 434-3499				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jardin Dion

Numéro et rue
121, St-Charles

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Thérèse	Québec	J7E 2A9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 430-7710				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lignes Fit

Numéro et rue
14435, rue Rolland-Desjardins

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 1X2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 820-8294				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49985	2022-04-26	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection des rues Tardif, Gravel, Vézina et des Grès

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rues Tardif, Gravel, Vézina et des Grès Boischatel	**Code postal** G0A 1H0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [X] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 518 801 $	2022-05-16	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction et Pavage Portneuf inc. **Adresse** 599, boulevard Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières QC G0A 4B0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49985	2022-04-26	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de Boischatel			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
45, rue Bédard			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boischatel	Québec	G0A 1H0	418 822-4500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 268-3558		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
François Paradis	418 268-3558		
Fonction	**Courriel**		
Directeur de projets	f.paradis@cppinc.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82059	2022-04-26	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2022-067 MEA - Mascouche - Reconstruction Phase 1

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
3305, avenue de la Gare Mascouche	J7K 0R5

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	200 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2022-04-25	8 Mois	2022-12-17

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Bertrand Dionne inc.	
Adresse 1125, rue Bergeron Drummondville (Québec) J2C 7V5	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 472-2559

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82059	2022-04-26	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Mon Espace Atelier Mascouche inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
200-98 rue Blanchard			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Thérèse	Québec	J7E 4R9	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 472-2559		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sébastien Labonté	819 472-2559		
Fonction	**Courriel**		
Gérant de projets	sebastien.labonte@cbdionne.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54701	2022-04-26	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** École La Relance

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1011 rue Sherbrooke Magog			**Code postal** J1X 2T2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 450 000 $	2022-04-27	8 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Alain Lizotte Construction inc.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 96, rue Plante Omerville (Québec) J1X 4W6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54701	2022-04-26	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
alain lizotte			
Fonction	**Courriel**		
Président	facturationlizotte@gmail.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mathieu Lacoste			
Fonction	**Courriel**		
Contremaitre			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23031	2022-04-26	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** ACL5551 - RESAC - Phase VIII - Habitation Jean-Brien - Transformation de bâtiment en 20 unités de logement

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
4055 rue Papineau Montréal	H2K 4K2

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	705 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 386 190 $	2022-05-16	12 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom CORPORATION DE CONSTRUCTION GERMANO **Adresse** 2180, boulevard des Laurentides Laval (Québec) H7M 2Y6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 668-7807

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23031	2022-04-26	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
RESAC - Les Habitations du Réseau de l'Académie			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2020, boulevard Robert-Bourassa, , bureau 100			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H3A 2A5	514 278-4443

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 668-7807		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57090	2022-04-26	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection tronçons chemins et services municipaux - Saint-Adolphe-d'Howard

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Diverses rues Saint-Adolphe-d'Howard			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
chemin du village	montée d'Argenteuil		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	
	3959803	Saint-Adolphe-d'Howard	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 342 217 $	2022-05-24	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9200-2088 QUEBEC INC. **Adresse** 12075, rue Arthur-Sicard, bureau 100 Mirabel (Québec) J7J 0E9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 430-3878

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57090	2022-04-26	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Municipalité de St-Adolphe-d'Howard			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1881, chemin du Village			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Adolphe-d'Howard	Québec	J0T 2B0	819 327-2044

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 430-3878		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Gabriel Leroux			
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	gabriel.leroux@duroking.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Duroking Bordures et trottoirs				
Numéro et rue				
100-12075, rue Arthur-Sicard				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Mirabel		Québec	J7J 0E9	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 430-3878				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Hydreau Environnement				
Numéro et rue				
14980, rue Louis-M Taillon, Loc 2				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Mirabel		Québec	J7N 2K4	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 414-4404				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57090	2022-04-26	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Lignes Fit

Numéro et rue
14435, Rolland-Desjardins

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 1X2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 820-8294				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pavage Prolime

Numéro et rue
747, rue Morin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Adèle	Québec	J8B 2P8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 444-9320				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pavages Multipro

Numéro et rue
3030, rue Anderson

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6Y 1W1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 430-8893				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Paysagement Ronald Gariépy

Numéro et rue
67, rue Gabriel

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Lin--Laurentides	Québec	J5M 2N4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 781-3632				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57090	2022-04-26	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Signalisation de ville

Numéro et rue
5, rue des Entreprises

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Anne-des-Plaines	Québec	J5N 1K9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 983-5558				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25716	2022-04-27	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement Hôpital Pierre Le-Gardeur

Emplacement du chantier

Adresse municipale 911 Montée des Pionniers Terrebonne		**Code postal** J6V 2H2
Voie publique Nord de la rue de la Soeur Marie-Rose	**Intersection** Montée des Pionniers / Soeur Marie-Rose	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 441 403	**Localité** Terrebonne

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	36 000 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
240 000 000 $	2022-07-01	7 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 300

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
EBC Inc.			
Numéro et rue 1095 rue Valets			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité L'Ancienne-Lorette	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G2M 4M7	**Téléphone** 418 872-0600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CISSS Lanaudière			
Numéro et rue 100, rue Grenier, porte 1			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Charlemagne	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J5Z 1C4	**Téléphone** 514 264-7344

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25716	2022-04-27	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Daniel Comeau			

Fonction	Courriel
Directeur de projet	daniel.comeau@ebcinc.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30168	2022-04-27	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection de chaussée - Lot 1

Emplacement du chantier

Adresse municipale Drummondville			**Code postal**
Voie publique Diverses rues	**Intersection** Diverses rues	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 241 000 $	2022-05-02	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom R. Guilbeault Construction Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 775 boulevard Lemire			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Drummondville	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2C 7X5	**Téléphone** 819 474-6521

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Drummondville			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30168	2022-04-27	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 474-6521		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01529	2022-04-27	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Vignoble Les petits cailloux

Emplacement du chantier

Adresse municipale 625 rang de la Montagne Saint-Paul-d'Abbotsford			**Code postal** J0E 1A0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 3 200 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
45 000 000 $	2022-04-28	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Denis Rivard inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 8425 de la Pointe-du--Jour			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2R 1H7	**Téléphone** 450 796-2546

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Vignoble Les petits Cailloux			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 625 rang de la montagne			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité St-Paul d'Abbotsford (Yamaka)	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone** 450 379-9368

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01529	2022-04-27	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 796-2546		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Denis Rivard			

Fonction	Courriel
Contracteur Général	Denis@constructiondenisrivard.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91176	2022-04-27	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** HQ Général PA 2022

Emplacement du chantier

Adresse municipale Diverses rue Montréal		**Code postal**
Voie publique Diverses rue	**Intersection** Diverses rue	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 984 000 $	2022-04-27	24 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION N.R.C. INC. **Adresse** 160, rue Deslauriers Saint-Laurent (Québec) H4N 1V8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 331-7944

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91176	2022-04-27	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Hydro-Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
75 boul René-Lévesque			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Montréal	Québec	H2Z 1A4	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 331-7944		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Patrick Brault	514 331-7946		
Fonction	**Courriel**		
Gérant de projet	pbrault@constructionnrc.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66110	2022-04-27	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** HURRAW

Emplacement du chantier

Adresse municipale 8580 Avenue Émilien-Letarte Saint-Hyacinthe		**Code postal**
Voie publique Route 235	**Intersection** Route 235 et Rue Barré	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	2 787 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 855 000 $	2022-05-04	9 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Construction Parox Inc			
Numéro et rue 1655 Chein de l'Industrie			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Beloeil	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J3G 0S5	**Téléphone** 450 813-9655

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9071-3975 Québec Inc			
Numéro et rue 190 Rue Comeau			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Farnham	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2N 2N4	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			66110	2022-04-27	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 813-9655		

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Mario Breton			

Fonction	Courriel
Contremaître	mbreton@constructionparox.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44642	2022-04-27	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Consolidation du mur de la salle paroissiale à l'église Ste-Thérèse d'avila

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
10, rue de l'église Sainte-Thérèse	J7E 3L1

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 000 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 340 000 $	2022-06-06	2 Mois	2022-07-15

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
MACONNERIE DENIS ROLLAND & FILS INC	
Adresse 808, montée Meunier Sabrevois (Québec) J0J 2G0	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			44642	2022-04-27	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Fabrique paroisse Ste-Thérèse d'avila			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
10, rue de l'église			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Thérèse	Québec	J7E 3L1	450 345-9560

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		
	info@maconneriedenisrolland.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pascal Rolland			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître	pascal@maconneriedenisrolland.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
NBL-Architectes				
Numéro et rue				
184, rue Ste-Marie				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
La Prairie			Québec	J5R 1E8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 907-3765				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01755	2022-04-27	OP3900

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Canadian Tire, Chambly

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3400, boul. Fréchette Chambly		**Code postal** J3L 6Z6
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	6 228 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 211 402 $	2022-05-02	14 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 30

Identification du maître d'oeuvre

Nom PROCAM CONSTRUCTION INC. **Adresse** 1220, rue Marconi Boucherville (Québec) J4B 8G8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 449-5122

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01755	2022-04-27	OP3900

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
CANADIAN TIRE REAL ESTATE LIMITED			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2180, Yonge ST. P.O. Box 770, Station K			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Toronto	Ontario	M4P 2V8	514 210-2603

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 449-5121		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
François Bernier			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	fbernier@procamconstruction.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73136	2022-04-27	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Beaumont/Fleury - L1283 - Canalisation souterraines 315kV et forage

Emplacement du chantier

Adresse municipale Canalisations rues Beaumont à Port-Royal, Arrondissements Villeray et Ahuntsic Montréal		**Code postal** H2L 4P5
Voie publique rue Beaumont, Wiseman, Ogilvy,	**Intersection** Champagneur, Anvers,	**Emplacement (si nécessaire)** Durocher, Meilleur, Port-Royal

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [X] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 700 000 $	2022-05-09	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 75

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Hydro-Québec Trans-Énergie			
Numéro et rue 201 rue Jarry Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H2L 4P5	**Téléphone** 514 805-0952

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			73136	2022-04-27	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-François Adam	514 805-0952		

Fonction	Courriel
Responsable Chantier	adam.jean-francois@hydroquebec.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Transelec Common Inc				
Numéro et rue				
2075 boulevard Fortin				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Laval			Québec	H7S 1P4
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38944	2022-04-27	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 10273959-YP-2022-047_Sherbrooke_Pavage2022

Emplacement du chantier

Adresse municipale Sherbrooke		**Code postal**
Voie publique Diverses rues	**Intersection** Diverses rues	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 134 000 $	2022-05-04	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC. **Adresse** 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38944	2022-04-27	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Sherbooke - L105 Voirie			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
555, Des Grandes-Fourches Sud, Bloc B			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sherbrooke	Québec	J1H 5G7	819 821-8000

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91762	2022-04-27	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de pavage, resurfaçage et de réfection de bordures et trottoirs pour les années 2022 et 2023

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Lévis			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
996, rue de la Concorde	Lévis		
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 590 160 $	2022-05-24	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 14

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les entreprises Lévisiennes inc. **Adresse** 3104, route des Rivières Lévis (Québec) G6J 0B9	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 831-4111

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91762	2022-04-27	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre-Luc Bergeron	418 831-4111		
Fonction	**Courriel**		
Vice-Président	plbergeron@levisiennes.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Les Constr. HDF inc				
Numéro et rue				
66, du Manoir Ouest				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Cap-Saint-Ignace			Québec	G0R 1H0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Jean Leclerc Excavat on inc.				
Numéro et rue				
435, rue Fichet				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Beauport			Québec	G1C 6Y2
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12730	2022-04-27	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier**

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 300 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 $	2022-05-02	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Bugère inc.	
Adresse 4040, avenue Bérard Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 9G3	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 778-1441

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12730	2022-04-27	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Alain Deschesnes	450 778-1441		
Fonction	**Courriel**		
chargé de projets	alain.deschesnes@bugere.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Cusson			
Fonction	**Courriel**		
surintendant	frederic.cusson@bugere.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20413	2022-04-28	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Réfection intérieur bloc b, maçonnerie et asphalte

Emplacement du chantier

Adresse municipale 221 Boul Clairevue Est Saint-Bruno-de-Montarville		**Code postal** J3V 5J3
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 466 211 $	2022-04-18	16 Mois	2023-07-07

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC. **Adresse** 219, rue des Français Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6K8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 514 353-8520

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20413	2022-04-28	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Centre de Services Scolaire des Patriotes			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1220 Lionel H Grisé			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Bruno-de-Montarville	Québec	J3Y 4W3	450 441-2919

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 353-8520		
Fonction	**Courriel**		
	info@constructionsbergeron.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sylvain Léveillé	514 353-8520		
Fonction	**Courriel**		
Président	info@constructionsbergeron.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Marcel Racine plomberie				
Numéro et rue				
825 Boul Guimond				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Longueuil			Québec	J4G 2M7
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 674-0206				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Atelier Nordik - ébéniste				
Numéro et rue				
1337 Nat onale				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Terrebonne			Québec	J6W 6H8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
514 777-4878				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20413	2022-04-28	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Certapro peinture et epoxy

Numéro et rue
902 Beriault #101

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Longueuil	Québec	J4G 1X7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 526-5286				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cam Mécanique ventilation

Numéro et rue
101 Omer de serres #101

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Blainville	Québec	J7C 0C9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 241-1410				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Isolation confort-démol t on amiante

Numéro et rue
3450 Georges Corbeil

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 477-6181				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Roy & Fils plancher

Numéro et rue
217 Boul maisonneuve

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J5L 0A1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 247-9775				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20413	2022-04-28	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Soudure René Thibault - métaux ouvrés

Numéro et rue
2125 Théodore

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H1V 3C1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 251-9488				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Deco J G Bombardier- céramique

Numéro et rue
765 St Jacques

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-sur-Richelieu	Québec	J3B 2M9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 346-4462				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on Gélinas

Numéro et rue
202 Claude de Ramezay

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Marieville	Québec	J3M 1G3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 651-4666				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Vitrerie Nat onale - murs r deaux givrage

Numéro et rue
2837 Ontario Est

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2K 1X5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 523-5440				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20413	2022-04-28	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Prot Incendie Goliath

Numéro et rue
1520 Boul Edouard #34

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J4T 3N1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 824-6129				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Maconnerie dmd

Numéro et rue
5 Vanier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Basile-le-Grand	Québec	J3N 1L8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 403-1198				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
EDC Construct on démolition extérieur

Numéro et rue
5202 Boul St Joseph

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-N céphore	Québec	J2A 3V9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
819 472-0375				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
REgulvar - contrôle

Numéro et rue
3330 2e rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hubert	Québec	J3Y 8Y7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 977-4611				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08123	2022-04-28	OP3200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Bâtiment STC Acoustique (en remplacement de l'ouverture de chantier déjà fait)

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
3300 avenue de la Gare Mascouche			J7K 0X7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 664 196 $	2021-11-01	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom EMJ construction INC. **Adresse** 17675, rue Charles, bureau 203 Mirabel (Québec) J7J 1L8	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08123	2022-04-28	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robert Jacques			
Fonction	**Courriel**		
Président	rjacques@emjconstruction.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78895	2022-04-28	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 6703-21-0214-Remplacement de deux ponceaux par une structure sous-remblai (P-19544) au km 415 sur la Route 389

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Route 389 Rivière-Mouchalagane			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Route 389	Route 389	km 415	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [X] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 585 537 $	2022-05-16	5 Mois	2022-09-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Entreprises R&G St-Laurent Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2081 avenue du Labrador			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Baie-Comeau	Québec	G4Z 3B9	418 589-5453

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78895	2022-04-28	OP1200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports du Québec			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
625, boul. Laflèche Bureau 110			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Baie-Comeau	Québec	G5C 1C5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Dubé	418 589-5453		
Fonction	**Courriel**		
Contremaitre	f.dube@rgst-laurent.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Ensemencement Côte-Nord				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Tessier Limité				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78895	2022-04-28	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Ponts Expert

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

9321-5911 Québec Inc. (Dufresne Asphalte 2015)

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Glissières J.T.D.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65315	2022-04-28	OP3500

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Refection du Boulevard Maloney Est entre Dupuis et Des Sables

Emplacement du chantier

Adresse municipale Boulevard Maloney Gatineau		**Code postal**
Voie publique Boul Maloney	**Intersection** Des Sables	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 321 807 $	2022-05-09	180 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom 130247 Canada inc. **Adresse** 485, rue de Vernon Gatineau (Québec) J9J 3K4	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 595-0550

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65315	2022-04-28	OP3500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 595-0550		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81879	2022-04-28	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** École Edgewater

Emplacement du chantier

Adresse municipale 220 Bd Cardinal Léger Pincourt			**Code postal** J7W 3Y5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	**Type d'ouvrages :**	**Superficie totale des planchers des bâtiments**
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	**Date d'ouverture du chantier**	**Durée prévue du chantier**	**Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)**
1 600 000 000 $	2022-06-27	90 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom G. Giuliani Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3970 Boul. Leman			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7E 1A1	**Téléphone** 450 661-6519

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Commission Scolaire Lester B. Pearson			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81879	2022-04-28	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Bruno Giuliani	450 661-6519		

Fonction	Courriel
Charge de projet	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64322	2022-04-28	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux d'aménagement du Bassin de rétention de la rue Capes

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
rue Capes Saint-Constant	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue capes	Chapais	

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
70 006 523 $	2022-04-28	7 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Senterre Entrepreneur Général inc.	
Adresse 550, boulevard Guimond Longueuil (Québec) J4G 1P8	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 655-9301

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64322	2022-04-28	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Saint-Constant			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
147 rue Saint-Pierre			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Constant	Québec	J5A 0W6	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 655-9301		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francis Dunn	450 655-9301		
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projet	francis@senterreentrepreneurgeneral.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Senterre Entrepreneur Général inc.				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Pier-Teck Construction inc.				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64322	2022-04-28	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Hydro-Herba Ensemencement inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55311	2022-04-28	OP1200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** DIGUE NORD

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1000 ROUTE 389, MONT-WRIGHT, QC,CA Fermont			**Code postal** G0G 1J0
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [X] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 700 000 $	2022-05-29	4 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 35

Identification du maître d'oeuvre

Nom ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIERE			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1000 ROUTE 389, MONT-WRIGHT, QC,CA			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Fermont	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G0G 1J0	**Téléphone** 418 287-4700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55311	2022-04-28	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
MARIE-PIER LAROUCHE			

Fonction	Courriel
CHARGÉE DE PROJET	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
BIRD CIVIL AND MINES

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [X] Surveillant des travaux

Nom
BBA

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GROUPE CADORET

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55311	2022-04-28	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GIRARD TREMBLAY GILBERT

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[ ] Employeur [ ] Arch tecte [X] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
WOOD PLC

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
GCM

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55311	2022-04-28	OP1200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

ACTION SST

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

FNX INNOV

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

ORICA

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

FORAGES CCL

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55311	2022-04-28	OP1200

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50313	2022-04-28	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 22410 - X3 211 N15717

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Ch.Lalande,Leroux, St-Vincent, Fresnière, Godard, Victor, Ménard, diverses rue Mirabel	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
.	.	.

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 535 264 $	2022-05-16	150 Jour(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Uniroc Construction inc.	
Adresse 5605, route Arthur-Sauvé Case postale 3390, succ. S-Scholastique Mirabel (Québec) J7N 2R4	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 258-4242

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50313	2022-04-28	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Mirabel			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
14111 rue Saint-Jean			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Mirabel	Québec		514 977-3419

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 258-4242		450 258-4104
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Justin Beauseigle	450 258-4242		450 258-4104
Fonction	**Courriel**		
Chargé de projets	jbeauseigle@uniroc.ca		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22097	2022-04-28	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de pavage, resurfaçage, réfection de bordures et trottoirs pour les années 2022 - Lot A

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Chaudière Ouest et rues industrielles Lévis	

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Chaudière Ouest et rues industrielles	Chaudière Ouest et rues industrielles	Chaudière Ouest et rues industrielles

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
260 603 838 $	2022-05-09	6 Mois	2022-11-04

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
SINTRA INC.	
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22097	2022-04-28	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Lévis			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Terrassement Portugais

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Voltec

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53071	2022-04-28	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de pavage, resurfaçage, réfection de bordures et trottoirs pour les années 2022 - Lot C

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Lévis			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Desjardins	Desjardins	Desjardins	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
591 852 196 $	2022-05-09	6 Mois	2022-11-04

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53071	2022-04-28	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Terrassement Portugais

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Voltec

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23742	2022-04-29	OP1400

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** RDL 10271853 MTQ 6501-22-1003 La Pocatière

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
Autoroute 20 La Pocatière	G0R 1Z0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Souterrain
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 444 087 $	2022-05-09	3 Mois	2022-08-12

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
SINTRA INC.	
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'établissement** **Téléphone** 418 862-0000

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23742	2022-04-29	OP1400

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ministère des Transports			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
92, 2e Rue Ouest, bureau 101			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Rimouski	Québec	G5L 8E6	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Julie Levesque	418 862-0000		418 862-1014
Fonction	**Courriel**		
Gérante de projets	julie.levesque@sintra.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dany Blier			418 862-1014
Fonction	**Courriel**		
Surintendant	dany.blier@sintra.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Tracenet				
Numéro et rue				
275 RUE du Parvis				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
			Québec	G1K 6G7
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Les Entreprises Rémi Charest				
Numéro et rue				
315B, rue des Loisirs				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Joseph-de-Kamouraska			Québec	G0L 3P0
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			23742	2022-04-29	OP1400

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Englobe

Numéro et rue
505, boulevard du Parc Technolog que

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1P 4S9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jean Leclerc Excavat on inc.

Numéro et rue
435, rue Fichet

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Québec	Québec	G1C 6Y2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Les Paysages du Fleuve 2008 inc.

Numéro et rue
14, rue de la Rivière

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-de-Dieu	Québec	G0L 3M0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Permaligne

Numéro et rue
486, Route de L'Église

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jean-Port-Joli	Québec	G0R 3G0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39862	2022-04-29	OP1500

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 2020-003 Ford - Drummondville

Emplacement du chantier

Adresse municipale 40, rue Robert-Bernard Drummondville			**Code postal** J2C 8N1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	4 500 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 200 000 $	2022-05-02	8 Mois	2022-12-16

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Bertrand Dionne inc. **Adresse** 1125, rue Bergeron Drummondville (Québec) J2C 7V5	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 819 472-2559

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39862	2022-04-29	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Gestion de Lisa inc			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
12240, avenue Toupin			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hyacinthe	Québec	J2R 1R5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	819 472-2559		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Gilbert Pelletier			
Fonction	**Courriel**		
Contremaître de chantier	gilbert.pelletier@cbdionne.com		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08493	2022-04-29	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Pavage du 4e rang Nord

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4e rang Nord Saint-Marcel-de-Richelieu		**Code postal**
Voie publique 4e rang Nord	**Intersection** Rang Sainte-Cécile et 4e rang Nord	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
377 787 583 $	2022-05-16	2 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pavage Maska inc			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 3450 boul choquette			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J2S 1V9	**Téléphone** 450 773-2591

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 117 rue St-Louis			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Saint-Marcel-de-Richelieu	**Province / État**	**Code postal / Code zip** J0H 1T0	**Téléphone** 450 794-2833

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08493	2022-04-29	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Antoine Lemelin			

Fonction	Courriel
Chargé de projet	alemelin@pavagemaska.qc.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28782	2022-05-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 21-753 - Le Courtemanche

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2460, boulevard Sainte-Anne Québec			**Code postal** G1J 5G7
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 100 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
14 000 000 $	2022-05-16	412 Jour(s)	2023-06-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Dinamo inc. **Adresse** 6023, boulevard Wilfrid-Hamel L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 2H3	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28782	2022-05-02	OP1600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
9370-4138 Québec Inc.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
1175, rue Turnbull, suite 515			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Québec	Québec	G1R 5L5	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 871-6226		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	**Courriel**		

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00424	2022-05-02	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 31 Jean-Paul-Cayer

Emplacement du chantier

Adresse municipale 31 Jean-Paul-Cayer Blainville			**Code postal** J7C 3W7
Voie publique Michèle-Bohec	**Intersection** Jean-Paul-Cayer	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 6269367	**Localité** Blainville	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 5 455 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
10 500 000 $	2022-05-02	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Norval Construction Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1601 boul. Dagenais Ouest,			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7L 0J7	**Téléphone** 450 937-1551

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9376-2755 Québec Inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 1601 boul. Dagenais Ouest			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Laval	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H7L 0J7	**Téléphone** 450 937-1551

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00424	2022-05-02	OP3300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robert Bleau			

Fonction	Courriel
vice-président	rbleau@bleau.biz

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marc-André Bleau			

Fonction	Courriel
Président chargé de projet	mableau@bleau.biz

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Jasmin Excavat on Inc

Numéro et rue
14419 Rolland-Desjardins

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 0K5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 435-3405				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Vitrerie J L Inc

Numéro et rue
4050 Alfred-Laliberté

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Boisbriand	Québec	J7H 1P8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 434-1502				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Acier Métaux Spec

Numéro et rue
250 Ford un té M

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Châteauguay	Québec	J6J 4Z2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 698-2161				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00424	2022-05-02	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Dramis

Numéro et rue
3000 Montée Robillard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7N 2S4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 491-1663				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Construction Prosteel

Numéro et rue
126 Des Prés

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Roch-de-l'Achigan	Québec	J0K 3H0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 588-8429				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie EPM

Numéro et rue
1076 de la Bernache

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Jérôme	Québec	J5L 0C3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 817-4967				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Europe

Numéro et rue
7417 18e avenue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal	Québec	H2A 2N4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 725-9446				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00424	2022-05-02	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Prospéco Construction

Numéro et rue
3372 Jacob-Jordan

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 964-5831				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Pro-M Construct on

Numéro et rue
116-3130 des Entreprises

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Terrebonne	Québec	J6X 4J8

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 471-9558				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30454	2022-05-02	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Travaux de pavage, resurfaçage, réfection de bordures et trottoirs pour les années 2022 - Lot C

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Lévis			
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Arr. Desjardins	Arr. Desjardins	Arr. Desjardins	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 918 522 $	2022-05-09	6 Mois	2022-11-04

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 24

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30454	2022-05-02	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Lévis			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A				
Fonction	**Courriel**			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Hubert Rompé Douville				
Fonction	**Courriel**			
Chargé de projet				

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Terrassement Portugais				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Voltec				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64747	2022-05-02	OP1300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 7021 - MTQ 9001-22-0214 Route 112 à East Angus

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 112 East Angus		**Code postal**
Voie publique Qc 112	**Intersection** Saint-Jean Ouest	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [X] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	**Type d'ouvrages :** [ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 794 500 $	2022-05-30	6 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Longer			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 175, rue Léger			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1L 1M2	**Téléphone** 819 564-0115

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 200, boul. Belvédère Nord			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** J1H 4A9	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64747	2022-05-02	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Sébastien Caron			

Fonction	Courriel
Chargé de projets	jscaron@constructionlonger.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dany Paré			

Fonction	Courriel
Contremaître	dpare@constructionlonger.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81840	2022-05-02	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** 12095 DALS Lighting - Agrandissement

Emplacement du chantier

Adresse municipale 80 Boulevard de la Seigneurie Est Blainville			**Code postal** J7C 4N1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	2 014 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 050 743 $	2022-05-16	8 Mois	2023-01-31

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 17

Identification du maître d'oeuvre

Nom JCB Construction Canada Inc. **Adresse** 3875, rue Isabelle Brossard (Québec) J4Y 2R2	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 444-8151

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81840	2022-05-02	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Dals Lighting			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
80 boul. de la Seigneurie Est			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Blainville	Québec	J7C 4N1	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 444-8151		
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Robert Dargis			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant			

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37221	2022-05-02	OP3800

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** V600 - GBH DEPOT

Emplacement du chantier

Adresse municipale 55 rue Marie-Curie Salaberry-de-Valleyfield		**Code postal** J6T 0H3
Voie publique 825 Boul. des Érables	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)** nouvelle rue coin

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 416 802	Ville de Salaberry de Valleyfield

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	27 988 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
18 500 000 $	2022-05-03	15 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 45

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
DIVCO LTEE.			
Numéro et rue 8300 PIE IX			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H1Z 4E8	**Téléphone** 514 593-8888

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
INVESTISSEMENTS VALLEYFIELD 600 LTEE.			
Numéro et rue 801-245 VICTORIA			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Westmount	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H3Z 2M6	**Téléphone** 514 498-4444

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37221	2022-05-02	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
ALAIN LEVY	514 593-8888		

Fonction	Courriel
Directeur de projets	alain@divco.ca

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
GASTON PAQUETTE			

Fonction	Courriel
Surintendant	gaston@divco.ca

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

MONTY et ASSOCIÉ

Numéro et rue

866 boul. de Périgny

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Chambly	Québec	J3L 1W3

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 658-7578				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

GCM Consultants

Numéro et rue

1645 boul. L onel-Boulet

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Varennes	Québec	J3X 1P7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 351-8350				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Les Conseillers BCA consultants inc.

Numéro et rue

8580 ch. Darnley

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mont-Royal	Québec	H4T 1M4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 341-0356				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37221	2022-05-02	OP3800

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom
GHD

Numéro et rue
4600 boul. de la Cote-Vertu

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Montréal-Ouest	Québec	H4S 1C7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
514 333-5151				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Jasmin Excavat on

Numéro et rue
14,569 Boul. Curé-Labelle

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Janvier-de-Joly	Québec	J7J 1M2

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 435-3405				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07307	2022-05-02	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Agrandissement Garage B. Dupont Autos inc.

Emplacement du chantier

Adresse municipale	Code postal
1404 rte 277 Lac-Etchemin	G0R 1S0

Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	1 748 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 620 000 $	2022-05-24	6 Mois	2022-11-30

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les Constructions Binet inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
227 rte 271 c.p. 1020	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Benoît-Labre	Québec	G0M 1P0	418 228-1578

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale
Garage B. Dupont inc.	
Numéro et rue	**Numéro d'établissement**
1404 rte 277	

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Lac-Etchemin	Québec	G0R 1S0	888 937-0796

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07307	2022-05-02	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marie Pépin	418 228-1578		

Fonction	Courriel
Ingénieure chargée de projet	infos@lesconstructionsbinet.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Créa Arch tecture - Design

Numéro et rue
11725, suite 3, Promenade Redmond

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Georges	Québec	G5Y 7G4

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
418 228-2340				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Stantec

Numéro et rue
8476 boul. Lacroix

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Georges	Québec	G5Y 2B5

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
581 874-5099				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61774	2022-05-02	OP1600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** CHU de Québec - Université Laval

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2705 boulevard Laurier, Québec Québec			**Code postal** G1V 4G2
Voie publique Boul Laurier	**Intersection** A. Robert-Bourassa	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	**Type d'ouvrages :** [X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	**Superficie totale des planchers des bâtiments** 232 m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 294 300 $	2022-05-09	20 Mois	2023-03-13

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Béland Lapointe inc.			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 723, chemin Industriel			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Lévis	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G7B 1B5	**Téléphone** 418 831-3703

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom CHU de Québec			**Numéro d'entité légale**
Numéro et rue 2075, avenue de Vitré local H-1206			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Québec	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G1J 5B3	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			61774	2022-05-02	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Guillaume Fournier			

Fonction	Courriel
Dir. de projet	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur

Fonction	Courriel

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02059	2022-05-02	OP1700

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** RPA Lévis

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5757 Boulevard Étienne-Dallaire, Lévis		**Code postal** G6V 0C2
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	35 218 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
65 000 000 $	2022-05-24	2 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 200

Identification du maître d'oeuvre

Nom EMD CONSTRUCTION INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 6485, rue Doris-Lussier, bureau 400 Boisbriand (Québec) J7H 0E8	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			02059	2022-05-02	OP1700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Investissement Lévis S.E.C.			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
6485, Doris-Lussier, bureau 400			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Boisbriand	Québec	J7H 0E8	450 419-4905

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Nicolas Leroy-Audy			
Fonction	**Courriel**		
Directeur de projet	jnlaudy@emd-batimo.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
EMD Construct on Inc.				
Numéro et rue				
400-6485, Doris-Lussier				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Boisbriand			Québec	J7H 0E8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 419-4905				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13387	2022-05-02	OP4300

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Rehabilitation de deux conduites d'eau 450mm dans l'axe du pont de la Concorde

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
Montréal			
Voie publique Pont de la Concorde	**Intersection** Chemin du tour de l'Isle	**Emplacement (si nécessaire)**	
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre**	**Localité**	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [X] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	[ ] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 961 267 $	2022-06-06	6,5 Mois	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 15

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
Lafontaine Inc.			
Numéro et rue 872 rue Archimède			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Lévis	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** G6V 7M5	**Téléphone** 418 838-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Ville de Montréal			
Numéro et rue 999 rue Dupuis			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité Montréal	**Province / État** Québec	**Code postal / Code zip** H4G 3L4	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			13387	2022-05-02	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Samuel Labrecque			

Fonction	Courriel
Chargé de Projet	samuel.labrecque@lafontaineinc.com

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Éric Lecompte			

Fonction	Courriel
Surintendant	eric.lecompte@lafontaineinc.com

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07211	2022-05-02	OP3600

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Quartier des Pins

Emplacement du chantier

Adresse municipale St-Hyacinthe-le-Confesseur		**Code postal**
Voie publique Carré Albany-Tétrault	**Intersection** Boul. Laurier O	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 5 839 071	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [X] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	1 752 m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
14 000 000 $	2022-05-16	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 20

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION CHRISTIAN LEVESQUE INC. **Adresse** 113, place Morier-Traversy Saint-Damase (Québec) J0H 1J0	**Numéro d'entité légale** **Numéro d'établissement** **Téléphone** 450 779-1732

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07211	2022-05-02	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Groupe 3L3S SEC			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
430 Couture			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Sainte-Hélène-de-Bagot	Québec	J0H 1M0	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
christian Lévesque	450 779-1732		
Fonction	**Courriel**		
Président	info@cclevesque.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marc-André Millette			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
Justin Viens Arch tecture				
Numéro et rue				
2684 rue N chols				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Saint-Hyacinthe			Québec	J2S 2W8
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
450 223-1886				

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom				
CAN EXPLORE				
Numéro et rue				
875 BD CHAREST O				
Ville, village ou municipalité			**Province / État**	**Code postal / Code zip**
Québec			Québec	G1N 2C9
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**
418 871-0045				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07211	2022-05-02	OP3600

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Groupe CME

Numéro et rue
5925 Boul Laurier O

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 3W1

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
PP DESLANDES

Numéro et rue
4775 Avenue Trudeau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 7W9

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
Plomberie Pro-Jess

Numéro et rue
802 rang Saint-Roch

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Barnabé-Sud	Québec	J0H 1G0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 792-2272				

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom
SYSTÈMES INTÉRIEURS C. MÉTHOT INC.

Numéro et rue
3352 ch. des patriotes

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Ours	Québec	J0G 1P0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 785-2191				

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07211	2022-05-02	OP3600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Groupe JR Prince

Numéro et rue
1645 Sigouin

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville	Québec	J2C 5R7

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Excavat on Laflamme & Ménard

Numéro et rue
1590 rang Saint-Édouard

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Simon	Québec	J0H 1Y0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 798-2344				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To tures Duratek inc.

Numéro et rue
791 rue Paul-Lussier

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Sainte-Hélène-de-Bagot	Québec	J0H 1M0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
450 773-0762				

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrage Eco

Numéro et rue
1625 rang Papineau

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Paul-d'Abbotsford	Québec	J0E 1A0

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07211	2022-05-02	OP3600

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Joint et peinture expert

Numéro et rue
6555 av. durocher

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Hyacinthe	Québec	J2R 1B6

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57149	2022-05-02	OP2200

Identification du chantier

[X] Ouverture [ ] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Hôpital Pierre-Boucher Multi-Projets

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
1333, boulevard Jacques-Cartier Est Longueuil		J4M 2A5
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**

Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [X] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [X] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [X] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [X] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [X] Enlèvement d'amiante
- [X] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [X] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	[X] Rénovation ou agrandissement [ ] Nouveau bâtiment	m2

[X] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
[ ] Soumis [X] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 $	2021-08-01	1 Année(s)	

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants 50

Identification du maître d'oeuvre

Nom			Numéro d'entité légale
CISSS Montérégie Est			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2750 Boul.Laframboise			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 4Y8	450 771-3333

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57149	2022-05-02	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			

Fonction	Courriel

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			

Fonction	Courriel

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux

Nom

IGF axiom inc.

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Belmon Construct on

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux

Nom

Braltek Construct on

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57149	2022-05-02	OP2200

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Construction Bugeres

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom

Construction Raytech

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91390	2022-05-02	OP3300

Identification du chantier

[X] Ouverture [X] Fermeture	**Nom du projet du chantier** Construction du Canadian Tire Mont-Tremblant

Emplacement du chantier

Adresse municipale 230 route 117 Mont-Tremblant		**Code postal** J8E 2X1
Voie publique	**Intersection**	**Emplacement (si nécessaire)**
Désignation cadastrale du chantier	**Numéro de lot de cadastre** 4651510	**Localité**

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

- [ ] Amiante
- [ ] Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci
- [ ] Souterrain
- [ ] Travaux dans une centrale ou une sous-stat on électr que
- [ ] Travaux de dragage
- [ ] Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
- [ ] Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
- [ ] Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
- [ ] Travaux de démol t on
- [ ] Travaux en espace clos (ex: c terne, puits d'accès)
- [ ] Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tens on supérieure à 750 volts
- [ ] Travaux en plongée ou en milieu hyperbare
- [ ] Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi
- [ ] Utilisation d'explosifs

Amiante

- [ ] Enlèvement d'amiante
- [ ] Démol t on mettant en cause de l'amiante
- [ ] Existence d'un programme de format on et d'information conforme à l'article 3.23.7 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	[ ] Rénovation ou agrandissement [X] Nouveau bâtiment	9 284 m2

- [ ] Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage
  - [ ] Soumis
  - [ ] À soumettre

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
20 661 986 $	2022-05-02	13 Mois	2023-04-26

Nombre maximal de travailleurs de la construct on prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-tra tants : 25

Identification du maître d'oeuvre

Nom HABITAT CONSTRUCTION MATANE (1986) INC.	**Numéro d'entité légale**
Adresse 119, rue Saint-Pierre Matane (Québec) G4W 2B6	**Numéro d'établissement** **Téléphone**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91390	2022-05-02	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale
Immobilière Canadian Tire Limitée			
Numéro et rue			**Numéro d'établissement**
2180 younge ST. P.O, BOX 770, Station K			
Ville, village ou municipalité	**Province / État**	**Code postal / Code zip**	**Téléphone**
Toronto	Ontario	M4P 2V8	416 480-3000

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	**Courriel**		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
François Lessard			
Fonction	**Courriel**		
Surintendant			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Arpentech des Laurentides Inc				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom				
Inter Chantiers				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité		**Province / État**	**Code postal / Code zip**	
Téléphone	**Poste**	**Télécopieur**	**Numéro d'entité légale**	**Numéro d'établissement**

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91390	2022-05-02	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Ménard Canada Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Paysagistes Northland Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Coffrages Sylvain Doucet

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Armatures Bois-Francs Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91390	2022-05-02	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Canam

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Chagall Design

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
To tures et Construct on Robitaille

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
La ligne verte : To t vert Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

CNESST

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			91390	2022-05-02	OP3300

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Cadroporte Manufacturier Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Mobilflex

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Nabco Canada Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction

[X] Employeur [ ] Arch tecte [ ] Ingénieur-conseil [ ] Surveillant des travaux

Nom
Vitrerie W. Lapierre Inc

Numéro et rue

Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip

Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement